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1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
-El presente proyecto comprende el diseño y cálculo de una nave industrial para inyección de 
termoplásticos con un edificio interior de uso administrativo, vestuarios y comedor. 
 
-Se realiza el diseño de la estructura de la nave mediante estructura metálica de acero con el 
cerramiento de panel sándwich y el edificio de uso administrativo se realiza con muros de carga y 
forjado de placa alveolar prefabricada. 
 
-Se realiza también el diseño de la nave mediante estructura de hormigón prefabricado, así como el 
cerramiento de panel macizo de hormigón prefabricado  
 
-La memoria hace referencia en todo momento a la nave diseñada con estructura metálica. 
 
-Con las dos tipologías de nave se realiza una comparativa de ambas en cuanto a costes, tiempo de 
ejecución, resistencia al fuego y aislamiento térmico para así poder constatar que tipología de nave 
es más recomendada para las dimensiones y exigencias requeridas. 
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1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.2.1 AGENTES 
  
El presente proyecto abarca la ejecución de una nave industrial a dos aguas, cuya actividad será la 
inyección de termoplásticos, y un edificio auxiliar en su interior compuesto por una planta, donde se 
alojaran los vestuarios, el comedor, un aseo y las oficinas,  
 
PROMOTOR 
 
PROMOTOR:    PLASTINYECT, S.L. 
DIRECCIÓN:    C/ CARRER PONENT 19 ALQUERÍAS DEL NIÑO 
PERDIDO (CASTELLON) 
C.I.F:      B-12345678 
SITUACIÓN DE LA OBRA: C/ CARRER PONENT 19 ALQUERÍAS DEL NIÑO 
PERDIDO (CASTELLON) 
 
PROYECTISTA 
 
PROYECTISTA:   FRANCISCO VILLANOVA PITARCH 
NIF:     53380847-D  
 
1.2.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes 
La empresa PLASTINYECT, S.L. situada actualmente en la C/ Hernandina, Nº 10 (Pol. Ind. 
Ull Fondo) de la localidad de Alquerías del Niño Perdido (Castellón) se trasladan a una 
parcela sita en la    C/ Carrer Ponent 19 de la misma localidad. En esta parcela se ejecutará 
una nave industrial, cuya actividad será la inyeccion de termoplásticos y en su interior un 
edificio auxiliar de uso administrativo.  
 
La nave tendrá una superficie 2110 m2 distribuidos en una única planta, y el edificio auxiliar 
estará compuesto por una planta con una superficie construida de 191m2. 
 
El solar se corresponde con la referencia catastral 5806517YK4250N y tiene una superficie 
de 3.537,67 m2. 
 
Clasificación del suelo: Suelo Industrial. 
Zona de calificación urbanística: Zona ZI-1. 
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1.2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Se ha contemplado el Plan General de Ordenación Urbana de Alquerías del Niño Perdido en todos 
sus ámbitos y concretando para la parcela que nos ocupa los parámetros expresados en la tabla, 
desarrollados por la ordenanza Plan parcial Sector I. 
  
 
 
 
 
1.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la ejecución de una nave industrial a dos aguas, cuya actividad será la 
inyección de termoplásticos, y de un edificio auxiliar de uso administrativo que se situará en el 
interior de la nave.  
 
La nave tendrá una superficie de 2110 m2 y una altura en cumbrera de 10,5 m, y estará compuesta 
por pilares y vigas de perfiles metálicos de acero y cerramiento mediante panel sándwich de 40 mm 
de espesor en cubierta y paramentos  
 
El edificio auxiliar se compone de planta baja cubierta por forjado de losa alveolar de 20 cm, 
apoyada sobre muros de carga de termoarcilla de 24 cm. El interior del edificio ira revestido por 
pavimento cerámico, los paramentos verticales se alicatarán con material cerámico en los vestuarios 
y comedor y las oficinas se enlucirán con yeso. El revestimiento exterior del edificio se realizará 
Parámetros urbanísticos Ordenanza Proyecto
Parcela mínima
La parcela neta mínima edificable tendrá una superficie mínima de 300 
m², debiendo tener una longitud mrnima de frente de alineación de 10 
metros.
3537,67 m²
Tipo de construcción Edificación aislada Edificación aislada
Ocupación máxima de 
la parcela 80% de la superficie neta 59,68%
Edificabilidad 8,4 m³/m² 6,27 m³/m²
Altura de la edificación
Nave industrial:10,5 m excepto para elementos de la instalación industrial 
que requieran más
altura en función de sus características concretas
10,5 m
Dotación de 
aparcamientos
Se reservará para aparcamiento, en el intenor de la parcela, al menos una 
plaza cada 200 m² construidos. 11 plazas
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con enfoscado de mortero de cemento y posterior pintado. Los falsos techos serán de placa de 
escayola con acabado con lamina de vinilo de 60x60 desmontable. 
 
 
1.2.5 CUADRO DE SUPERFICIES 
 
Parcela............................................................................................ 3.537,67 m2 
Superficie ocupada……...………………………………………. 2.110 m2  
Superficie construida edificio uso administrativo……………….    191 m2  
Total Superficie construida………................................................ 2.980,15 m2 
Ocupación parcela..........................................................................      59.68 % 
Volumen ……….………………………………………………...   6,27 m3/m2 
 
 
1.2.6 NATURALEZA DEL TERRENO 
 
La naturaleza del terreno actual es compacto. Una vez realizado el levantamiento topográfico se 
observa que se deberá terraplenar la parcela una media de 78 cm de espesor con material 
seleccionado. Para éste tipo de suelo, el coeficiente de trabajo se ha tomado de 2 kg/cm2,  
 
 
1.2.7 LEGISLACIÓN BÁSICA 
 
El presente proyecto se somete a lo dispuesto en la Legislación Básica vigente y expresamente a: 
Código Técnico de la Edificación. CTE  
EHE-08 
EAE 
Normas y Decretos de la presidencia del Gobierno. 
Normas sobre la redacción de Proyectos y la  dirección de obra de la edificación. 
Normas y Decretos del M.O.P.U. y C.O.P.U.T. 
Normas y Decretos del Ministerio del Interior. 
Normas P.G.O.U. del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido. 
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1.3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se realizará con los medios mecánicos adecuados al sistema de cimentación que marcan los planos 
de cimentación. Los trabajos perseguirán la limpieza y explanación del terreno o solar, el 
terraplenado del mismo dejándolo apto para el replanteo y la construcción, así como la excavación 
de pozos y zanjas de cimentación y conducciones de saneamiento. 
 
1.3.2 CIMENTACIÓN 
Se ha resuelto con zapatas de hormigón armado aisladas y arriostradas con hormigón HA-
25/B/20/IIb y acero B-500 S. Antes de la colocación de las parrillas de armado, se procederá a 
extender una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor así como a prolongar las 
armaduras en patilla hacia la parte superior según la EHE. 
 
En las zanjas de cimentación se colocará, previo al hormigonado, el cable de cobre desnudo para la 
puesta a tierra y uniendo las armaduras de los pilares. En caso de surgir durante la excavación, para 
la cimentación, algún problema o imprevisto en cuanto a deficiencias del terreno, se pondrá 
inmediatamente en conocimiento de la Dirección Técnica, que optará por la modificación del 
sistema cimentante, o incremento de las dimensiones de las zapatas, o cualquier otra decisión que 
considere oportuna, siendo esto de todo punto imprescindible a la hora de pretender cualquier 
variación en el estado de mediciones de los materiales de cimentación. 
 
1.3.3 SOLERA 
Será de hormigón HA-25/B/20/IIb de 20 cm de espesor, armada mediante fibra metálica ondulada a 
razón de 25 kg/m3 de hormigón , estableciéndose juntas de dilatación superficial en cuadriculas de 
5x5 m como máximo, debiéndose en todo caso de bordear los pilares y cualquier otro tipo de 
elemento que produzca una discontinuidad de la solera con material comprensible como bandas de 
poliestireno extpandido de 2 cm de espesor. 
 La preparación de la sub base será mediante compactación de una capa de zahorras artificiales de 
unos 25 cm. de espesor debidamente compacatadas mediante rodillo vibrante autopropulsado.  
 
1.3.4 ESTRUCTURA 
La estructura portante de la nave estará compuesta por pórticos de perfiles metálicos de acero S-275 
según los planos de detalle de la estructura. 
 
La estructura portante del edificio auxiliar estará formada por muros de carga de termoarcilla de 24 
cm de espesor con coronación de un zuncho de hormigón armado para el correcto apoyo del forjado 
formado por, placa alveolar prefabicada de 20 cm y capa de compresión de hormigón de 5 cm de 
espesor con malla electrosoldada de 6 mm de diámetro con separación 20x20 cm como armadura de 
reparto. 
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1.3.5 CUBIERTA 
La cubierta inclinada a dos aguas de la nave estará formada por panel sandwich de 40 mm con alma 
de espuma de poliuretano atornillado sobre correas de perfil metálico tipo C-200 de 3 mm de 
espesor, separadas entre sí según planos de detalle. 
La canal de recogida de agua será de chapa prelacada de 0.8mm. 
 
1.3.6 CERRAMIENTOS 
Los cerramientos de las fachadas de la nave estarán formados por panel sándwich de 40 mm con 
alma de espuma de poliuretano atornillado sobre correas de perfil metálico tipo C-200X3. El la 
medianera se colocarán paneles sándwich de 100 mm de espesor con alma de lana de roca para 
conseguir una resistencia al fuego de 120 minutos. 
 
En el edificio de uso administrativo el cerramiento interior estará compuestos por termoarcilla de 
espesor 24 cm, enlucidos con yeso acabado con pintura plástica por la cara interior en las zonas no 
húmedas y alicatadas mediante baldosa cerámica en los cuartos húmedos. En la cara exterior se 
enlucirá mediante mortero de cemento fratasado y pintado mediante pintura para exteriores.  
 
1.3.7 CARPINTERÍA EXTERIOR 
En la nave se instalarán 3 puertas exteriores basculantes de dimensiones 5,00 x5,00 m,  realizadas 
con chapa prelacada de 0.8 mm y accioamiento manual 
Las ventanas del edificio se realizarán mediante perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, 
lacado en color blanco con hojas oscilobatientes. 
 
1.3.8 CARPINTERÍA INTERIOR 
En  el edificio de uso administrativo se instalaran puertas ensambladas de acero prelacado con alma 
de espuma de poliuretano de 90x210 cm para acceder desde la nave.  
 
En las oficinas se instalarán puertas de paso de madera de 80x210 cm con manivela y cerradura. 
 
Las puertas interiores de los vestuarios se realizarán de aluminio con panel sándwich de 80x210 cm, 
con manivela y condena interior 
 
1.3.9 PLUVIALES 
Son recogidas mediante canalón en cubierta y mediante bajantes de PVC de 160 mm de diámetro  
se vierten directamente a un colector enterrado de polietileno reticulado de 400 mm de diámetro que 
está conectado a la red municipal. 
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1.3.10 FECALES 
La red horizontal será de tubería de PVC de varios diámetros, enterrada y hormigonada. La 
acometida de fecales hasta la red general municipal se realizará mediante tubería de polietileno 
corrugado de 300 mm de diámetro. 
 
1.3.11 REVESTIMIENTOS 
Falsos techos:  
Se realizarán falsos techos en el edificio interior mediante placas de escayola de 60x60 cm con 
lamina de vinilo sustentadas por perfilería de acero prelacado anclada al forjado mediante varilla 
roscada. 
 
Pavimentos:  
El pavimento del edificio administrativo se realizará con baldosa cerámica porcelanica tomada con 
adhesivo cementoso mejorado sobre capa de regularización de mortero maestreado. En los 
vestuarios el pavimento será antideslizante clase 3. 
 
Paramentos verticales:  
Los paramentos verticales interiores se revestirán mediante enlucido de yeso de 1 cm de espesor y 
con acabado mediante capa de pintura plástica a excepción de los cuartos húmedos. En la parte 
inferior se encintará el perímetro mediante rodapié cerámico. 
En los cuartos húmedos se revestirán las paredes con baldosa cerámica tomada con adhesivo 
cementoso  sobre capa de regularización de mortero maestreado 
Los paramentos exteriores se revestirán con enfoscado fratasado mediante mortero de cemento y 
pintado posterior con pintura para exteriores. 
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1.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana. 
 
Plan General de Ordenación Urbana vigente del Municipio de Alquerías del Niño Perdido. 
 
Art. 3.- Requisitos Básicos de la edificación, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura 
del Estado por el que se aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de 
Noviembre). 
 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
 
Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-
SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M. 
Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 
Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SUA. 
Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el 
DB-HS. 
Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR 
 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
 
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 
11/10/2002). 
 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). (BOE 22/08/2008). 
 
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE) 
 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
1.5 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006).  
 
1.5.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos:  
-DB-SE Seguridad estructural:  
-DB-SE-AE Acciones en la edificación   
-DB-SE-C Cimentaciones  
-DB-SE-F Estructuras de fábrica  
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
EHE 08  
 
Las oficinas se desarrollan en una única planta pero con la posibilidad de construir una planta 
superior en el futuro, para el cálculo estructural se consideran las cargas y esfuerzos teniendo en 
cuenta la posible futura ampliación.  
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de 
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.  
 
PERIODO DE SERVICIO  
-50 años  
 
MÉTODO DE COMPROBACIÓN 
  -Estados límites 
 
DATOS GEOMÉTRICOS DE LA ESTRUCTURA  
El forjado está apoyado en muros de carga de 24 cm de espesor y el forjado tendrá un canto total de 
25 cm. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
Los  muros de carga se realizarán con ladrillo de termoarcilla tomado con mortero de cemento y el 
forjado estará compuesto por laca alveolar prefabricada de 20 cm de espesor con una capa de 
compresión de 5 cm, armadura de reparto mallazo 20x20 de 6 mm y armado de negativos según 
indican los planos de estructura de oficinas. 
 
MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL  
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Se realizará un cálculo espacial en tres dimensiones. El análisis y cálculo completo puede 
encontrarse en el Anejo 2. Cálculos estructurales del forjado del presente documento 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO  
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para dicho efecto.  
-La limitación de la flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz   
-El desplome total límite es de 1/500 de la altura total  
 
CUMPLIMIENTO DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
-Acciones Permanentes (G):  
-Peso propio de la estructura  
-Solados: 1KN/m2 
-Tabiquería: 1KN/m2 
 
Acciones Variables (Q):  
-Sobrecarga de uso : 2KN/m2 
  
 
CUMPLIMIENTO DE DB-SE-C. CIMIENTOS  
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) 
se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del 
terreno o con el fallo estructural de la cimentación.  
 
La cimentación está realizada mediante una zapata corrida de 75x30 cm con una parrilla de 12 mm 
cada 30 cm tal y como se indica en el plano de cimentación de oficinas. 
 
Los cálculos de la cimentación se encuentran en el Anexo 2. 
 
CUMPLIMIENTO DE DB-SE-F FÁBRICA  
Se ha verificado el comportamiento estructural y se han indicado las especificaciones requeridas en 
la ejecución.  
 
1.5.2 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
APLICACIÓN DEL DB SUA A EDIFICIOS DE USO INDUSTRIAL  
En prácticamente todos los edificios de uso principal industrial cabe diferenciar entre zonas de 
actividad propiamente industrial y zonas para otros tipos actividad: oficinas, vestuarios, comedor, 
descanso, etc.  
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En las zonas de actividad no industrial de los edificios industriales se deben aplicar las condiciones 
que se establecen en este DB para dichas zonas. En cambio, en las zonas de actividad industrial se 
debe aplicar la reglamentación de seguridad industrial y de seguridad en el trabajo.  
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por 
ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos 
que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la 
edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización 
que permanezcan adscritos al edificio.  
 
SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  
1.-Resbaladicidad de los suelos: 
   
Zonas húmedas: 
En los vestuarios de hombres y de mujeres el pavimento se realizará mediante baldosa cerámica 
antideslizante clase 3 tal y como se indica en los planos de revestimiento de oficinas.  
 
Zonas húmedas en entradas: 
En la entrada al edificio desde el exterior se colocará un felpudo de 1,5x1 m. 
 
2.- Discontinuidades en el pavimento 
No se producen discontinuidades en el pavimento, todo queda  la misma cota. 
 
SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
  
-Impacto con elementos frágiles  
Los vidrios de nuestro edificio se encuentran todos a 1,1 m de altura respecto el nivel de pavimento 
por lo que se cumple con la especificación 
 
SUA 9: ACCESIBILIDAD  
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación.  
 
Al tratarse de un edificio de uso administrativo privado no abierto al público, se considera la 
accesibilidad en cuanto a la no discriminación de los posibles trabajadores administrativos con 
discapacidad.  
Se dispondrá de 1 baño adecuado para discapacitados y una plaza de aparcamiento reservada para 
minusválidos. 
Además las puertas de acceso serán de 1 m de paso libre. 
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1.5.3 DB-HS SALUBRIDAD 
 
SECCIÓN HS-1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,...) deberán cumplir las condiciones 
de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.  
 
Suelos: 
-Grado de impermeabilidad : 2 
-Solera 
Se realizará una solera de hormigón de 20 cm de espesor con retracción moderada, sub-base de 
zahorras compactadas de 25 cm de espesor. Por la parte superior se la solera se colocará pavimento 
cerámico. Cumple con el grado de impermeabilidad exigido. 
 
Fachadas: 
 -Zona eólica: A 
 - Altura del edificio < 15 m 
 -Clase de entorno del edificio: E1 
 -Zona pluviométrica: IV 
 - Grado de exposición al viento: V3 
 
Grado de impermeabilidad exigido: 2 
 
La fachada constará de una hoja exterior formada por paneles de hormigón armado de 16 cm de 
espesor con pintura anticarbonatación, sellados entre sí con masilla de poliuretano, cámara de aire y 
muro de termoarcilla interior de 24 cm de espesor que cumple con el grado de impermeabilidad 
exigido. 
 
 
1.5.4 DB-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO  
Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:  
 •El aislamiento acústico a ruido aéreo, Dn T,A entre un recinto protegido y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical y horizontalmente con él no será menor 
que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.  
 •Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA , de éstas no será 
menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, RA del cerramiento no será menor que 
50dBA   
 
En este proyecto se considera el edificio como una unidad de uso diferente al resto de la nave, de la 
unidad de uso administrativo se considera la zona de despacho como recinto protegido.  
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Como material de cerramiento de la unidad administrativa se utilizan bloques de termoarcilla de 
24cm de espesor con recubrimientos de 1,5cm de yeso en la cara interior y 1.5 cm de mortero en la 
cara inferior, cuyo aislamiento a ruido aéreo es de 51.1dB.  
 
1.5.5 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
SECCIÓN HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
Las oficinas se construyen en el interior de un edificio mas grande como es la nave indiustrial.  
Se comprueba la trasmitancia límite en los muros de fachada. 
 
Zona climática B3 
-Transmitancia límite de muros de fachada UMlim=0,82W/m2ºK 
 
En el presente proyecto solo se interviene en la parte de fachada de la envolvente térmica.  
Como solución de fachada se proyecta una fachada de hormigón de 16 cm de espesor y un muro de 
carga de cerramiento de oficinas de termoarcilla de 24 cm de espesor revestida con 1,5 cm de yeso 
por el interior. Conductividad térmica de la solución 0,72 W/mK.  
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1.6 DB SI Y R.D.2267/2004 “REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES” 
 
1.6.1 INTRODUCCIÓN 
 
El establecimiento industrial objeto del presente proyecto es la ejecución de una nave, cuya 
actividad será la inyección de termoplásticos, y un edificio auxiliar de uso administrativo, 
compuesto por planta baja. 
 
La nave cuya actividad será la inyección de termoplásticos, está ubicada en sector industrial, por lo 
que le es de aplicación el R.D.2267/2004, de 3 de Diciembre “Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales”. 
 
El edificio auxiliar de uso administrativo tiene una superficie construida de 191 m2, y de acuerdo al 
punto 2 del Artículo 3 del R.D. 2267/2004, cuando en un establecimiento industrial coexista con la 
actividad industrial una zona administrativa con la misma titularidad  y cuya superficie construida 
sea inferior a 250 m2, se tratará como una única zona junto con la nave industrial 
 
Compatibilidad reglamentaria 
 
De acuerdo al Artículo 3 “Compatibilidad reglamentaria” del R.D. 2267/2004; “Cuando en un 
mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los 
que sea de aplicación la Norma Básica de la edificación, los requisitos que deben satisfacer los 
espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen 250 m2 de 
superficie construida para zona administrativa”.  
 
En este caso el edificio auxiliar de uso administrativo, que tiene la misma titularidad que la 
actividad industrial tiene una superficie construida de 191 m2, por lo que le será de aplicación el 
DB-SI.  
 
El edificio se considera un establecimiento industrial TIPO B, según Anexo I del   R.D. 2267/2004. 
A continuación se realizará la justificación de la seguridad contra incendios de la nave industrial 
conforme al R.D. 2267/2004 y del edificio auxiliar de uso administrativo conforme al DB-SI.  
 
 
1.6.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
CONFIGURACIÓN Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 
De acuerdo con el R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
seguridad contra incendios en establecimientos industriales, este establecimiento, el cual estará 
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adosado a otras parcelas por el cerramiento noreste, se clasificará, en cuanto a su configuración y 
ubicación con relación a su entorno, como TIPO B. 
 
Justificación técnica de que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes. 
 
Se trata de un establecimiento industrial que ocupa una nave industrial que está colindando en uno 
de sus laterales con varios solares contiguos. La estructura de dicha nave será independiente de 
futuras edificaciones en los solares adosados, por lo que el posible colapso de la estructura no 
afectaría a dicha nave. 
 
SECTORES Y ÁREAS DE INCENDIO, SUPERFICIE CONSTRUIDA Y USOS 
Según la tabla 2.1 del Anexo II del R.D. 2267/2004, para un riesgo intrínseco bajo 2 (cuya 
justificación vendrá en el punto 8.2.3.3) y edificio TIPO B, la superficie máxima construida de cada 
sector será de 4.000 m2.  
 
Conforme a la composición de la actividad comentada anteriormente, el establecimiento industrial 
va a estar constituido por 1 edificio y un área exterior de incendio, y por lo tanto se tendrán los 
siguientes sectores de incendio: 
 
Sector 1: Formado por la nave industrial, y edificio cuya actividad será la inyección  de 
termoplásticos, distribuidas en una única planta de superficie 2.110 m2. 
 
 
El área exterior de incendio estará constituida por la zona exterior, cuya superficie será de  1426 
m2, en la cual se utilizará como zona de carga y descarga de vehículos y zona de aparcamiento. 
 
Resumen de superficies: 
 
SECTOR DE INCENDIOS 1 SUPERFICIE (m²) 
Nave 1 2110 
 Vestuarios 
Total Superficie Construida 2110 
 
 
 
ÁREA DE INCENDIO SUPERFICIE (m²) 
Aparcamiento  1426 
Total Superficie Construida 1426 
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1.6.3  NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
 
Para la obtención del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial se ha tenido en cuenta 
que se trata de un establecimiento tipo B, según el Anexo I, apartado 3.1, del R.D. 2267/2004. Los 
cálculos se detallan en los sub-apartados que vienen a continuación. 
 
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO, PONDERADA Y CORREGIDA Y 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DE CADA SECTOR O ÁREA DE INCENDIO 
 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará utilizando la siguiente 
expresión:  
 
 
 !" = ∑ %&&' (&)&* +,		./012/456 
    
 
Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en Mcal/m2. 
Gi = masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio 
(incluidos los materiales constructivos combustibles). 
qi = poder calorífico, en Mcal/Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o 
área de incendio. 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada 
uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio. 
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por activación) inherente a la 
actividad industrial que se desarrolla en el sector o área de transformación y almacenamiento. 
A = superficie construida del sector o área de incendio, en m2. 
 
 
Cálculo de la carga térmica del sector 1 
 
A continuación se muestran los datos más relevantes del estudio de la carga térmica del sector 
objeto de estudio y seguidamente se desarrollan los cálculos realizados para obtenerlos: 
 
Uso:   Mecanizado de termoplásticos 
Superficie:   2110 m2. 
Ra (medio):  1,5 
 
Haciendo una previsión de los materiales que podrán existir, maderas de los palets, termoplásticos y 
cartones de las cajas, se considera que en todo el sector de incendio se tendrán las cantidades 
máximas que se citan a continuación, que serán las que se tendrán en cuenta a efectos de cálculo y 
para las que se diseñará el sistema de protección contra incendios. 
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El riesgo de activación es medio, según la tabla 1.2 del R.D.2264/2004, tomando por similitud la 
columna de fabricación y venta de “Toneles de plástico”, se obtiene un valor de Ra (medio) = 1,5. 
 
Termoplásticos  
(Poliestireno, polietileno…):  15.000 Kg. 
 
Poder calorífico:    10 Mcal/Kg.  
Grado de peligrosidad:   bajo Ci = 1,3. 
Carga fuego:  15.000 x 10 x 1,3 = 195.000 Mcal.  
 
Madera palets:     5.000 Kg. 
 
Poder calorífico:    4 Mcal/Kg.  
Grado de peligrosidad:   bajo Ci = 1. 
Carga fuego:  4.000 x 4 x 1 = 16.000 Mcal 
 
Cartones:      2.000 Kg. 
 
Poder calorífico:   10 Mcal/Kg. 
Grado de peligrosidad:   bajo Ci = 1. 
Carga fuego:      2.000 x 10 x 1 = 20.000 Mcal. 
 
 
Aplicando la expresión indicada al inicio de este punto, se obtiene: 
 
 789 = 195.000 + 16.000 + 20.0002110	 × 1,5 = 9DE, FF	.GHIJ/KF6 
       
Conclusión: 
      
Según la tabla 1.3 del R.D.2264/2004 el sector de incendio 1 se caracterizará por tener un nivel de 
riesgo intrínseco bajo de nivel 2. 
 
 
Cálculo de la carga térmica del exterior del área de incendio 
 
A continuación se muestran los datos más relevantes del estudio de la carga térmica del área 
exterior, y posteriormente el cálculo realizado para obtenerlos: 
   
Uso:    Aparcamiento. 
Sup:    1426 m2. 
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Ra (bajo) =  1 
 
En este caso no se realizará ninguna actividad en si misma en la zona exterior, por lo tanto nos 
dedicaremos a contar los materiales que pudieran existir en el exterior así como los vehículos para 
los cuales se reservan plazas de aparcamiento en el emplazamiento y así obtener su carga térmica, 
esto es: 
 
Automóviles:    11  unidades. 
 
Poder calorífico medio:  2.000 Mcal/ud. 
Grado de peligrosidad:   bajo Ci = 1. 
Carga de fuego:   2.000 x 11 x 1 = 22.000 Mcal. 
 
 
Así tenemos la siguiente carga: 
 78 = 220001426 	M	1 = 9N, EO.PQRS/TF6 
    
 
Conclusión: 
      
Según la tabla 1.3 del R.D.2264/2004 del área de incendio exterior se caracterizará por tener un 
nivel de riesgo intrínseco bajo de nivel 1. 
 
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO, PONDERADA Y CORREGIDA, 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
 
El nivel de riesgo intrínseco del establecimiento se evaluará utilizando la siguiente expresión: 
 !U = ∑ !V&*V&&'∑ *V&&' 		./012/456 
 
 
QE = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en 
Mcal/m2. 
Qei = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales, 
(i) que componen el edificio industrial, en Mcal/m2. 
Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el 
establecimiento industrial, en m2. 
 
 
El resumen de cargas térmicas totales de fuego del edificio: 
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Qs  sector 1:   164,22 Mcal/m2 
Qs  aparcamiento:    15,43 Mcal/m2 
 
 
El resumen de superficies es: 
  
Superficie sector 1:    2110 m2 
Superficie aparcamiento:    1426 m2 
 
 
Utilizando la expresión: 
 7W = 231000 + 22.0003536 = Y9, NN	.PQRS/TF6 
 
Conclusión: 
 
Por lo tanto, y según se extrae como resultado de los dos puntos anteriores, el establecimiento 
industrial se caracterizará por tener un nivel de riesgo intrínseco bajo de nivel 1. 
 
 
1.6.4 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 
 
FACHADAS ACCESIBLES 
La justificación que se presenta a continuación de la existencia de fachadas accesibles en el 
establecimiento industrial se basa en la definición que aparece en el Anexo II del  R.D. 2267/2004 y 
en el punto 2 del DB SI 5. 
 
La nave poseerá 1 puerta exterior seccionale de dimensiones 5,00 x 5,00 m, (ver planos), 2 puertas 
metálicas peatonales de dimensiones 1,00 x 2,10 m. Además en el edificio de oficinas se instalarán 
ventanas de dimensiones 1,50 m de ancho por 1,0 m de altura, por lo tanto se cumplirá con este 
primer requisito de la definición de las fachadas accesibles, que dice que deben existir huecos en 
fachada que deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción. 
   
Dichos huecos deberán cumplir las condiciones siguientes: 
 
Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
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Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La 
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excederán de 25 m, 
medida sobre la fachada; 
 
No existirá en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a 
través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las 
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
 
 
CONDICIONES DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 
 
El establecimiento no posee ningún edificio con una altura de evacuación descendente mayor que 9 
m.  
 
Por otra parte decir que el establecimiento industrial no es limítrofe o interior a zona forestal, por lo 
que tampoco se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 10 de este mismo anexo, ni el 
apartado 6 del punto 1.2. del DB SI sección 5. 
 
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN DE EDIFICIOS 
 
En cuanto a las condiciones de los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles del 
establecimiento industrial deberán cumplir con las condiciones del espacio de maniobra siguientes: 
1ª.  Anchura mínima: 5 m (ver documentación gráfica). 
2ª.  Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 
3ª.  Capacidad portante del vial: 2000 Kp/m2. 
 
En los tramos curvos, el carril de rodadura se quedará delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser de 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para la circulación de 
7,20 m. 
 
El planteamiento urbanístico del polígono industrial posibilita y facilita la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. Además este está conectado con las principales vías de 
comunicación, ratificando así la llegada al mismo de los servicios. 
 
El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
Por lo tanto, se concluye que el establecimiento industrial posee fachadas accesibles. 
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1.6.5 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE 
LOS EDIFICIOS 
 
La estructura portante de la nave estará compuesta por pilares metálicos IPE 400, IPE 500 cerchas 
metálicas en celosía de doble pendiente  
 
La estructura portante del edificio auxiliar estará formada por muros de carga de termoarcilla de 24 
cm de espesor y forjados de losa alveolar de 25 cm. 
 
La nave posee un cerramiento lateral a base de cerramiento de panel sándwich de 40 mm de espesor 
a excepción de la medianera que será de panel sándwich de lana de roca de 100 mm de espesor. 
 
El cerramiento del edificio auxiliar será de termoarcilla de 24 cm  
 
 
1.6.6 CUBIERTA LIGERA 
 
La cubierta de la nave será panel sándwich de 40 mm que tendrá un peso propio de alrededor de 10 
Kg/m2. Por lo tanto, las cubiertas y/o techados de estos sectores se calificarán como ligeras, según 
se indica en el Anexo II pto. D del R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, por no exceder su peso 
propio los 100 Kg/m2. 
 
1.6.7 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
En el apartado 1 del Anexo II, del R.D.2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, no se pone ningún 
impedimento para la ubicación de la actividad industrial a desarrollar en dicho establecimiento. 
 
1.6.8  SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE DE CADA SECTOR DE INCENDIO ES 
ADMISIBLE 
 
Se ha justificado en el punto 1.5.2.2 de este proyecto. 
 
1.6.9  CONDICIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
Los materiales utilizados en la construcción son todos productos pétreos, cerámicos, metálicos, 
vidrios, morteros, hormigones y yesos, por lo que según se indica en el sub-apartado 3.5 del anexo 
II, del R.D. 2267/2004 se utilizarán los considerados como clase A1 (M0). 
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1.6.10 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
PORTANTE DE LOS EDIFICIOS 
 
Sector de incendios 1  
 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante que sean recorrido de 
evacuación no tendrán un valor inferior al indicado en la tabla 2.2 del R.D. 2267/2004. Por lo que, 
para las naves de TIPO B y riesgo intrínseco bajo, se exigirá una estabilidad al fuego de dichos 
elementos portantes de EF-60. 
 
Este sector de incendios de TIPO B tiene una estructura, como ya se ha comentado anteriormente, 
de pilares metálicos IPE 400 Y IPE 500 y cerchas metálicas en celosia,  todo ello revestido con 
pintura intumescente hasta conseguir un resistencia a fuego de EF-60.  
 
 
1.6.11 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DELIMITADORES DE LOS SECTORES DE INCENDIO 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE MEDIANERÍA O MURO COLINDANTES CON OTRO 
ESTABLECIMIENTO 
 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como 
mínimo según el punto 5.2 del Anexo II del Real Decreto 2267/2004 de: 
120 minutos 
 
  Sin función portante Con función portante 
Riesgo bajo El 120 REI 120 (RF-120) 
Riesgo medio El 180 REI 180 (RF-180) 
Riesgo alto El 240 REI 240 (RF-240) 
 
Según el punto 5.4 apartado c, la medianera se prolongará 1 m por encima de la cubierta  
 
 
1.6.12 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
ELEMENTOS SEPARADORES ENTRE SECTORES DE INCENDIO QUE ACOMETEN EN 
FACHADA 
No procede ya que solo hay 1 sector de incendios. 
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1.7 COMPARATIVA NAVES 
Se realiza una comparativa entre las dos tipologías de naves diseñadas. La comparativa se realizará 
en los siguientes aspectos: 
 -Económico 
 -Tiempos de ejecución 
 -Resistencia a fuego 
 -Aislamiento térmico de los cerramientos 
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1.7.1 COMPARACIÓN ECONÓMICA 
 
En este apartado se muestran tan solo las partidas diferenciadoras entre un tipo de nave y otro que 
son las partidas de movimiento de tierras, cimentación, estructura, cerramientos y gestión de 
residuos. 
Como se puede observar en la tabla la diferencia de presupuesto de ejecución material (PEM), es de 
39358€ si a este importe le asignamos un 13% en concepto de gastos generales y beneficio 
industrial la diferencia en el (PEC) se dispara hasta los 44474,54€ 
 
 
 
 
 
 
 
3347,385
DIFERENCIA
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
EXCAVACIÓN 448,97 16,25 7295,7625 275,4 16,25 4475,25 2820,5125
TRASPORTE DE TIERRAS 1387,84 2,53 3511,2352 1179,59 2,53 2984,3627 526,8725
19068,8877
DIFERENCIA
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
H. LIMPIEZA 450,84 7,5 3381,3 272,83 7,5 2046,225 1335,075
HORMIGÓN 320,94 76,95 24696,333 165,17 76,95 12709,8315 11986,5015
ACERO 10702,8 0,94 10060,632 6433,32 0,94 6047,3208 4013,3112
COLOCACIÓN ANCLAJES 30 72,25 2167,5 6 72,25 433,5 1734
36712,1382
DIFERENCIA
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
ESTRUCTURA 82185,31 1,22 100266,078 1 83858 83858 16408,0782
IGNIFUGACION 1218 16,67 20304,06 0 16,67 0 20304,06
-20235,08
DIFERENCIA
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
PANEL SANWICH L.R-100 630 36,67 23102,1 0 36,67 0 23102,1
PANEL SANDWICH PUR-40 1378 24,49 33747,22 0 24,49 0 33747,22
REMATERÍA 580,88 10 5808,8 449,64 10 4496,4 1312,4
PANEL HORMIGÓN 16 CM 0 40 0 1959,92 40 78396,8 -78396,8
464,4867
DIFERENCIA
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
GESTION TIERRAS 1387,88 2,23 3094,9724 1179,59 2,23 2630,4857 464,4867
TOTAL DIFERENCIA ECONÓMICA (€) 39357,8
COMPARATIVA ECONÓMICA (€)
NAVE DE ACERO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
NAVE DE HORMIGÓN
CIMENTACIÓN
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
ESTRUCTURA
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
CERRAMIENTOS
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
GESTION DE RESIDUOS
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
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1.7.2 COMPARACIÓN TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 
En cuanto a los tiempos de ejecución se han estimado unos rendimientos en cada una de las partidas 
diferenciadoras de ambos tipos de nave obteniendo una diferencia de ejecución aproximada de unos 
30 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,1592
DIFERENCIA
MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL
EXCAVACIÓN 448,97 0,02 8,9794 275,4 0,02 5,508 3,4714
TRASPORTE DE TIERRAS 1387,88 0,005 6,9394 850,32 0,005 4,2516 2,6878
7,081336
DIFERENCIA
MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL
H. LIMPIEZA 450,84 0,004 1,80336 272,83 0,004 1,09132 0,71204
HORMIGÓN 320,94 0,02 6,4188 165,17 0,02 3,3034 3,1154
ACERO 10702,8 0,0002 2,14056 6433,32 0,0002 1,286664 0,853896
COLOCACIÓN ANCLAJES 30 0,1 3 6 0,1 0,6 2,4
13,2106213
DIFERENCIA
MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL
ESTRUCTURA 82185,31 0,00023 18,9026213 1 13 13 5,9026213
IGNIFUGACION 1218 0,006 7,308 0 0,008 0 7,308
1,56168
DIFERENCIA
MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL
PANEL SANWICH L.R-100 630 0,004 2,52 0 0,0035 0 2,52
PANEL SANDWICH PUR-40 1378 0,003 4,134 0 0,0028 0 4,134
REMATERÍA 580,88 0,006 3,48528 449,64 0,006 2,69784 0,78744
PANEL HORMIGÓN 16 CM 0 0,003 0 1959,92 0,003 5,87976 -5,87976
2,5519
DIFERENCIA
MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL MEDICIÓN DIAS/UD TOTAL
GESTION TIERRAS 1360,7 0,005 6,8035 850,32 0,005 4,2516 2,5519
TOTAL DIFERENCIA DE DIAS 30,5647
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
COMPARATIVA TIEMPO DE EJECUCIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
ESTRUCTURA
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
CERRAMIENTOS
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
GESTION DE RESIDUOS
NAVE DE ACERO NAVE DE HORMIGÓN
 
 
 
 
 
1.7.3 COMPARACIÓN RESISTENCIA A FUEGO
 
En cuanto a la resistencia frente a la acción del fuego la nave de hormigón y sus cerramientos 
resisten 120 minutos sin realizar ningún tratamien
acero hay que revestirla con algún tipo de material intumescente para conseguir una resistencia a 
fuego de 60 minutos, en esté caso concreto con pintura.
Para conseguir una resistencia a fuego de la mediane
un panel de 100 mm de espesor con alma de lana de roca.
 
1.7.4 COMPARACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO
 
En está comparativa el cerramiento de panel sándwich de la nave de acero multiplica en 13 veces la 
resistencia térmica a la resistencia del cerramiento de hormigón con la cuarta parte del espesor del 
cerramiento. 
Si nos fijamos en el panel de lana de roca de la medianera la diferencia se dispara hasta casi 20 
veces la resistencia térmica del panel de hormigón.
 
 
to a la superficie, mientras que la estructura de 
 
ra de 120 minutos ha sido necesario recurrir a 
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1.8 CONCLUSIONES 
 
La finalidad de este proyecto educativo es a grandes rasgos la comparación de dos soluciones 
constructivas para una misma nave, una construida con estructura metálica y otra de hormigón 
prefabricado. 
 
Básicamente se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
-La nave realizada con estructura de hormigón es algo mayor de un 7% más económica que la nave 
realizada con estructura metálica. Para esta comparación se han realizado ambos presupuestos con 
precios reales de mercado, no se han aplicado precios de bases de datos. 
 
-El tiempo de ejecución de la nave realizada con estructura prefabricada de hormigón es 29 días 
más reducido que el tiempo empleado en realizar la nave con estructura metálica basándome en la 
experiencia de la construcción de ambos tipos de nave. 
 
-La estructura de hormigón y su cerramiento correspondiente tienen una resistencia frente al fuego 
certificada de 120 minutos sin tener que realizarle ningún tratamiento posterior, mientras que la 
estructura metálica hay que aplicarle pintura intumescente o algún otro tipo de ignifugante como 
lana de roca, vermiculita, etc., lo que altera el tiempo de ejecución, el coste y el acabado estético. 
 
- Con la solución adoptada para el cerramiento el panel sándwich de 40 mm de poliurtetano tiene 
una resistencia térmica de 1,88 m2ºK/W, mientras que el cerramiento de hormigón de 16 cm de 
espesor tiene una resistencia de 0,14 m2ºK/W, lo que nos indica que el panel sándwich es 13 veces 
superior en cuanto a resistencia térmica. Si miramos la medianera que para poder cumplir con las 
exigencias frente al fuego debe ser de panel sándwich de lana de roca de 100 mm de espesor su 
resistencia térmica es de 2,78 m2ºK/W, casi 20 veces mayor que el panel de hormigón. 
 
-En cuanto a la durabilidad el cerramiento de panel sándwich está realizado con acero prelacado lo 
que con el paso de los años se irá oxidando al igual que la estructura metálica, mientras que la 
estructura de hormigón y el cerramiento se mantendrán más inalterables con el paso del tiempo. 
 
-Otros aspectos no cuantificables a comparar serian la estética que le confiere una y otra nave, a mi 
personalmente parece mas bonita una nave prefabricada que una nave de estructura metálica. 
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1.- DATOS DE OBRA 	
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-98-CTE 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 	
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 	
  	
1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 	
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
  
Persistente o transitoria 
  Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥
+ γ + γ∑Gj kj P k Qi ki
i 1
Q
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 3 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 	
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 	
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 	
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 	
  
  
Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 	
  
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 4 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Tensiones sobre el terreno 
  
Acciones variables sin sismo 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 	
  
Desplazamientos 
  
Acciones variables sin sismo 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 	
  	
1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 60 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
Calor específico: 0.00 cal/kg·°C 
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de 
resistencia. 
  	
2.- ESTRUCTURA 	
2.1.- Geometría 	
2.1.1.- Nudos 
Referencias: 
Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N7 0.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N9 0.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N10 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N11 6.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N12 6.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N13 6.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N14 6.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N15 6.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N16 6.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N17 6.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N18 6.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N19 6.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N20 6.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N21 6.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N22 6.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N23 6.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N24 6.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N25 6.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N26 6.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N27 6.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N28 6.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N29 6.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N30 6.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N31 6.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N32 12.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N33 12.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N34 12.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N35 12.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N36 12.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N37 12.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N38 12.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N39 12.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N40 12.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N41 12.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N42 12.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N43 12.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N44 12.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N45 12.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N46 12.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N47 12.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N48 12.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N49 12.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N50 12.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N51 12.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N52 12.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N53 12.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N54 18.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N55 18.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N56 18.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N57 18.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N58 18.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N59 18.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N60 18.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N61 18.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N62 18.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N63 18.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N64 18.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N65 18.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N66 18.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N67 18.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N68 18.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N69 18.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N70 18.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N71 18.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N72 18.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N73 18.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N74 18.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N75 18.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N76 24.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N77 24.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N78 24.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N79 24.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N80 24.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N81 24.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N82 24.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N83 24.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N84 24.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N85 24.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N86 24.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N87 24.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N88 24.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N89 24.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N90 24.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N91 24.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N92 24.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N93 24.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N94 24.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N95 24.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N96 24.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N97 24.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N98 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N99 30.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N100 30.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N101 30.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N102 30.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N103 30.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N104 30.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N105 30.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N106 30.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N107 30.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N108 30.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N109 30.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N110 30.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N111 30.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N112 30.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N113 30.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N114 30.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N115 30.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N116 30.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N117 30.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N118 30.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N119 30.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N120 36.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N121 36.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N122 36.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N123 36.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N124 36.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N125 36.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N126 36.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N127 36.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N128 36.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N129 36.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N130 36.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N131 36.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N132 36.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N133 36.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N134 36.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N135 36.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N136 36.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N137 36.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N138 36.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N139 36.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N140 36.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N141 36.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N142 42.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N143 42.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N144 42.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N145 42.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N146 42.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N147 42.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N148 42.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N149 42.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N150 42.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N151 42.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N152 42.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N153 42.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N154 42.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N155 42.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N156 42.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N157 42.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N158 42.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N159 42.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N160 42.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N161 42.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N162 42.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N163 42.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N164 48.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N165 48.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N166 48.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N167 48.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N168 48.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N169 48.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N170 48.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N171 48.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N172 48.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N173 48.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N174 48.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N175 48.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N176 48.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N177 48.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N178 48.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N179 48.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N180 48.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N181 48.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N182 48.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N183 48.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N184 48.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N185 48.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N186 54.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N187 54.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N188 54.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N189 54.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N190 54.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N191 54.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N192 54.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N193 54.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N194 54.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N195 54.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N196 54.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N197 54.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N198 54.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N199 54.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N200 54.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N201 54.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N202 54.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N203 54.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N204 54.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N205 54.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N206 54.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N207 54.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N208 60.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N209 60.000 0.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N210 60.000 36.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N211 60.000 36.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N212 60.000 18.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N213 60.000 7.200 8.760 - - - - - - Empotrado 
N214 60.000 14.400 9.920 - - - - - - Empotrado 
N215 60.000 28.800 8.760 - - - - - - Empotrado 
N216 60.000 21.600 9.920 - - - - - - Empotrado 
N217 0.000 7.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N218 60.000 7.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N219 0.000 14.400 0.000 X X X X X X Empotrado 
N220 60.000 14.400 0.000 X X X X X X Empotrado 
N221 0.000 21.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N222 60.000 21.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N223 0.000 28.800 0.000 X X X X X X Empotrado 
N224 60.000 28.800 0.000 X X X X X X Empotrado 
N225 60.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N226 60.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N227 60.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N228 60.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N229 60.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N230 60.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N231 60.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N232 60.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N233 60.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N234 60.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N235 60.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N236 60.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N237 60.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N238 0.000 3.600 8.180 - - - - - - Empotrado 
N239 0.000 10.800 9.340 - - - - - - Empotrado 
N240 0.000 32.400 8.180 - - - - - - Empotrado 
N241 0.000 25.200 9.340 - - - - - - Empotrado 
N242 0.000 3.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N243 0.000 7.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N244 0.000 10.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N245 0.000 14.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N246 0.000 18.000 7.600 - - - - - - Empotrado 
N247 0.000 21.600 7.600 - - - - - - Empotrado 
N248 0.000 25.200 7.600 - - - - - - Empotrado 
N249 0.000 28.800 7.600 - - - - - - Empotrado 
N250 0.000 32.400 7.600 - - - - - - Empotrado 
N251 0.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) Δx Δy Δz θx θy θz 
N252 60.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N253 6.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N254 12.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N255 18.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N256 24.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N257 30.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N258 36.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N259 42.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N260 48.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N261 54.000 0.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N262 0.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N263 60.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N264 6.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N265 12.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N266 18.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N267 24.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N268 30.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N269 36.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N270 42.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N271 48.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N272 54.000 36.000 10.500 - - - - - - Empotrado 
N273 0.000 7.200 10.500 - - - - - - Empotrado 
N274 60.000 7.200 10.500 - - - - - - Empotrado 
N275 0.000 14.400 10.500 - - - - - - Empotrado 
N276 60.000 14.400 10.500 - - - - - - Empotrado 
N277 0.000 21.600 10.500 - - - - - - Empotrado 
N278 60.000 21.600 10.500 - - - - - - Empotrado 
N279 0.000 28.800 10.500 - - - - - - Empotrado 
N280 60.000 28.800 10.500 - - - - - - Empotrado 	
  	
2.1.2.- Barras 	
2.1.2.1.- Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) ν 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
α·t 
(m/m°C) 
γ 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 	
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2.1.2.2.- Descripción 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 0.70 - - 
    N3/N4 N3/N4 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 0.70 - - 
    N10/N11 N10/N11 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N12/N13 N12/N13 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N11/N16 N11/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N16/N18 N11/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N18/N20 N11/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N20/N22 N11/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N22/N14 N11/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N13/N25 N13/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N25/N27 N13/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N27/N29 N13/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N29/N31 N13/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N31/N14 N13/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N11/N15 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N15/N17 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N17/N19 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N19/N21 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N21/N23 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N23/N30 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N30/N28 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N28/N26 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N26/N24 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N24/N13 N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N15/N16 N15/N16 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N17/N16 N17/N16 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N17/N18 N17/N18 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N19/N18 N19/N18 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N19/N20 N19/N20 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N21/N20 N21/N20 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N21/N22 N21/N22 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N23/N22 N23/N22 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N23/N14 N23/N14 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N24/N25 N24/N25 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N26/N25 N26/N25 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N26/N27 N26/N27 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N28/N27 N28/N27 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N28/N29 N28/N29 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N30/N29 N30/N29 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N30/N31 N30/N31 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N23/N31 N23/N31 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N32/N33 N32/N33 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N34/N35 N34/N35 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N33/N38 N33/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N38/N40 N33/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N40/N42 N33/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N42/N44 N33/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N44/N36 N33/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N35/N47 N35/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N47/N49 N35/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N49/N51 N35/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N51/N53 N35/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N53/N36 N35/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N33/N37 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N37/N39 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N39/N41 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N41/N43 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N43/N45 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N45/N52 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N52/N50 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 14 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N50/N48 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N48/N46 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N46/N35 N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N37/N38 N37/N38 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N39/N38 N39/N38 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N39/N40 N39/N40 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N41/N40 N41/N40 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N41/N42 N41/N42 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N43/N42 N43/N42 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N43/N44 N43/N44 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N45/N44 N45/N44 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N45/N36 N45/N36 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N46/N47 N46/N47 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N48/N47 N48/N47 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N48/N49 N48/N49 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N50/N49 N50/N49 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N50/N51 N50/N51 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N52/N51 N52/N51 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N52/N53 N52/N53 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N45/N53 N45/N53 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N54/N55 N54/N55 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N56/N57 N56/N57 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N55/N60 N55/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N60/N62 N55/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N62/N64 N55/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N64/N66 N55/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N66/N58 N55/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N57/N69 N57/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N69/N71 N57/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N71/N73 N57/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 15 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N73/N75 N57/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N75/N58 N57/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N55/N59 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N59/N61 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N61/N63 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N63/N65 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N65/N67 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N67/N74 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N74/N72 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N72/N70 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N70/N68 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N68/N57 N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N59/N60 N59/N60 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N61/N60 N61/N60 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N61/N62 N61/N62 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N63/N62 N63/N62 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N63/N64 N63/N64 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N65/N64 N65/N64 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N65/N66 N65/N66 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N67/N66 N67/N66 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N67/N58 N67/N58 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N68/N69 N68/N69 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N70/N69 N70/N69 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N70/N71 N70/N71 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N72/N71 N72/N71 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N72/N73 N72/N73 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N74/N73 N74/N73 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N74/N75 N74/N75 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N67/N75 N67/N75 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N76/N77 N76/N77 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
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Descripción 
Material 
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(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N78/N79 N78/N79 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N77/N82 N77/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N82/N84 N77/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N84/N86 N77/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N86/N88 N77/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N88/N80 N77/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N79/N91 N79/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N91/N93 N79/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N93/N95 N79/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N95/N97 N79/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N97/N80 N79/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N77/N81 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N81/N83 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N83/N85 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N85/N87 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N87/N89 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N89/N96 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N96/N94 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N94/N92 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N92/N90 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N90/N79 N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N81/N82 N81/N82 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N83/N82 N83/N82 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N83/N84 N83/N84 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N85/N84 N85/N84 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N85/N86 N85/N86 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N87/N86 N87/N86 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N87/N88 N87/N88 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N89/N88 N89/N88 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N89/N80 N89/N80 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
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Indeformable 
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    N90/N91 N90/N91 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N92/N91 N92/N91 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N92/N93 N92/N93 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N94/N93 N94/N93 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N94/N95 N94/N95 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N96/N95 N96/N95 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N96/N97 N96/N97 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N89/N97 N89/N97 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N98/N99 N98/N99 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N100/N101 N100/N101 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N99/N104 N99/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N104/N106 N99/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N106/N108 N99/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N108/N110 N99/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N110/N102 N99/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N101/N113 N101/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N113/N115 N101/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N115/N117 N101/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N117/N119 N101/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N119/N102 N101/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N99/N103 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N103/N105 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N105/N107 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N107/N109 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N109/N111 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N111/N118 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N118/N116 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N116/N114 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N114/N112 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N112/N101 N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
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    N103/N104 N103/N104 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N105/N104 N105/N104 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N105/N106 N105/N106 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N107/N106 N107/N106 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N107/N108 N107/N108 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N109/N108 N109/N108 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N109/N110 N109/N110 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N111/N110 N111/N110 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N111/N102 N111/N102 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N112/N113 N112/N113 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N114/N113 N114/N113 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N114/N115 N114/N115 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N116/N115 N116/N115 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N116/N117 N116/N117 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N118/N117 N118/N117 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N118/N119 N118/N119 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N111/N119 N111/N119 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N120/N121 N120/N121 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N122/N123 N122/N123 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N121/N126 N121/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N126/N128 N121/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N128/N130 N121/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N130/N132 N121/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N132/N124 N121/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N123/N135 N123/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N135/N137 N123/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N137/N139 N123/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N139/N141 N123/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N141/N124 N123/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N121/N125 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
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Indeformable 
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    N125/N127 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N127/N129 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N129/N131 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N131/N133 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N133/N140 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N140/N138 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N138/N136 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N136/N134 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N134/N123 N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N125/N126 N125/N126 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N127/N126 N127/N126 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N127/N128 N127/N128 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N129/N128 N129/N128 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N129/N130 N129/N130 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N131/N130 N131/N130 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N131/N132 N131/N132 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N133/N132 N133/N132 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N133/N124 N133/N124 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N134/N135 N134/N135 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N136/N135 N136/N135 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N136/N137 N136/N137 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N138/N137 N138/N137 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N138/N139 N138/N139 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N140/N139 N140/N139 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N140/N141 N140/N141 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N133/N141 N133/N141 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N142/N143 N142/N143 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N144/N145 N144/N145 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N143/N148 N143/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N148/N150 N143/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
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Indeformable 
extremo 
    N150/N152 N143/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N152/N154 N143/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N154/N146 N143/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N145/N157 N145/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N157/N159 N145/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N159/N161 N145/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N161/N163 N145/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N163/N146 N145/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N143/N147 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N147/N149 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N149/N151 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N151/N153 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N153/N155 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N155/N162 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N162/N160 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N160/N158 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N158/N156 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N156/N145 N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N147/N148 N147/N148 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N149/N148 N149/N148 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N149/N150 N149/N150 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N151/N150 N151/N150 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N151/N152 N151/N152 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N153/N152 N153/N152 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N153/N154 N153/N154 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N155/N154 N155/N154 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N155/N146 N155/N146 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N156/N157 N156/N157 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N158/N157 N158/N157 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
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    N158/N159 N158/N159 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N160/N159 N160/N159 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N160/N161 N160/N161 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N162/N161 N162/N161 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N162/N163 N162/N163 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N155/N163 N155/N163 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N164/N165 N164/N165 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N166/N167 N166/N167 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N165/N170 N165/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N170/N172 N165/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N172/N174 N165/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N174/N176 N165/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N176/N168 N165/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N167/N179 N167/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N179/N181 N167/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N181/N183 N167/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N183/N185 N167/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N185/N168 N167/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N165/N169 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N169/N171 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N171/N173 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N173/N175 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N175/N177 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N177/N184 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N184/N182 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N182/N180 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N180/N178 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N178/N167 N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N169/N170 N169/N170 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N171/N170 N171/N170 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
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    N171/N172 N171/N172 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N173/N172 N173/N172 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N173/N174 N173/N174 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N175/N174 N175/N174 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N175/N176 N175/N176 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N177/N176 N177/N176 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N177/N168 N177/N168 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N178/N179 N178/N179 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N180/N179 N180/N179 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N180/N181 N180/N181 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N182/N181 N182/N181 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N182/N183 N182/N183 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N184/N183 N184/N183 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N184/N185 N184/N185 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N177/N185 N177/N185 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N186/N187 N186/N187 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N188/N189 N188/N189 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 2.00 - - 
    N187/N192 N187/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N192/N194 N187/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N194/N196 N187/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N196/N198 N187/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N198/N190 N187/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N189/N201 N189/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N201/N203 N189/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N203/N205 N189/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N205/N207 N189/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N207/N190 N189/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.646 - 0.55 1.00 - - 
    N187/N191 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N191/N193 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N193/N195 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 23 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N195/N197 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N197/N199 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N199/N206 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N206/N204 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N204/N202 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N202/N200 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.600 - 1.00 1.00 - - 
    N200/N189 N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N191/N192 N191/N192 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N193/N192 N193/N192 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N193/N194 N193/N194 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N195/N194 N195/N194 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N195/N196 N195/N196 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N197/N196 N197/N196 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N197/N198 N197/N198 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N199/N198 N199/N198 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N199/N190 N199/N190 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N200/N201 N200/N201 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N202/N201 N202/N201 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N202/N203 N202/N203 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N204/N203 N204/N203 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N204/N205 N204/N205 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N206/N205 N206/N205 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N206/N207 N206/N207 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N199/N207 N199/N207 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N208/N209 N208/N209 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 0.70 - - 
    N210/N211 N210/N211 IPE 400 (IPE) - 7.600 - 0.70 0.70 - - 
    N2/N11 N2/N11 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) - 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N6/N18 N6/N18 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N7/N22 N7/N22 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N5/N14 N5/N14 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
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    N9/N31 N9/N31 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N8/N27 N8/N27 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N4/N13 N4/N13 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) - 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N13/N35 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N35/N57 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N57/N79 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N79/N101 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N101/N123 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N123/N145 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N145/N167 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N167/N189 N13/N189 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N11/N33 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N33/N55 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N55/N77 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N77/N99 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N99/N121 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N121/N143 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N143/N165 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N165/N187 N11/N187 
RECTANGULAR 
120x100x3 
(RECTANGULARES) 
- 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N10/N2 N10/N2 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N1/N11 N1/N11 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N11/N6 N11/N6 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N2/N18 N2/N18 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N18/N7 N18/N7 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N6/N22 N6/N22 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
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    N22/N5 N22/N5 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N7/N14 N7/N14 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N9/N14 N9/N14 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N31/N5 N31/N5 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N8/N31 N8/N31 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N27/N9 N27/N9 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N4/N27 N4/N27 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N13/N8 N13/N8 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N3/N13 N3/N13 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N12/N4 N12/N4 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N194/N213 N194/N213 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N198/N214 N198/N214 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N190/N212 N190/N212 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N207/N216 N207/N216 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N203/N215 N203/N215 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 0.088 5.824 0.088 1.00 1.00 - - 
    N187/N209 N187/N209 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) - 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N189/N211 N189/N211 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) - 6.000 - 1.00 1.00 - - 
    N208/N187 N208/N187 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N186/N209 N186/N209 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N209/N194 N209/N194 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N187/N213 N187/N213 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N213/N198 N213/N198 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N194/N214 N194/N214 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N214/N190 N214/N190 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N198/N212 N198/N212 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N207/N212 N207/N212 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N216/N190 N216/N190 L 30 x 30 x 3 (L) 0.103 6.815 0.103 0.00 0.00 - - 
    N203/N216 N203/N216 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N215/N207 N215/N207 L 30 x 30 x 3 (L) 0.138 9.168 0.138 0.00 0.00 - - 
    N189/N215 N189/N215 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N211/N203 N211/N203 L 30 x 30 x 3 (L) - 9.306 0.138 0.00 0.00 - - 
    N210/N189 N210/N189 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N188/N211 N188/N211 L 20 x 20 x 3 (L) - 9.683 - 0.00 0.00 - - 
    N2/N238 N2/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N238/N6 N2/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N6/N239 N2/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N239/N7 N2/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N7/N5 N2/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N209/N225 N209/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N225/N213 N209/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N213/N226 N209/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
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    N226/N214 N209/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N214/N212 N209/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N4/N240 N4/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N240/N8 N4/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N8/N241 N4/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N241/N9 N4/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N9/N5 N4/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N211/N227 N211/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.203 3.443 - 0.55 1.00 - - 
    N227/N215 N211/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N215/N228 N211/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N228/N216 N211/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.605 0.041 0.55 1.00 - - 
    N216/N212 N211/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.041 3.605 - 0.55 1.00 - - 
    N2/N242 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N242/N243 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N243/N244 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N244/N245 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N245/N246 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N246/N247 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N247/N248 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N248/N249 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N249/N250 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N250/N4 N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N209/N229 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.200 3.400 - 1.00 1.00 - - 
    N229/N230 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N230/N231 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N231/N232 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N232/N233 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N233/N234 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N234/N235 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N235/N236 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.560 0.040 1.00 1.00 - - 
    N236/N237 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 0.040 3.560 - 1.00 1.00 - - 
    N237/N211 N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) - 3.400 0.200 1.00 1.00 - - 
    N242/N238 N242/N238 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N229/N225 N229/N225 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N243/N238 N243/N238 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N230/N225 N230/N225 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N244/N6 N244/N6 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N231/N213 N231/N213 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N244/N239 N244/N239 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N231/N226 N231/N226 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N245/N239 N245/N239 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N232/N226 N232/N226 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N246/N7 N246/N7 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N233/N214 N233/N214 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N246/N5 N246/N5 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N233/N212 N233/N212 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.723 0.089 1.00 1.00 - - 
    N250/N240 N250/N240 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N237/N227 N237/N227 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.403 0.089 1.00 1.00 - - 
    N249/N240 N249/N240 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N236/N227 N236/N227 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.551 2.816 0.279 1.00 1.00 - - 
    N248/N8 N248/N8 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N235/N215 N235/N215 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.286 3.303 0.193 1.00 1.00 - - 
    N248/N241 N248/N241 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N235/N228 N235/N228 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 1.563 0.089 1.00 1.00 - - 
    N247/N241 N247/N241 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N234/N228 N234/N228 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.202 3.643 0.153 1.00 1.00 - - 
    N246/N9 N246/N9 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N233/N216 N233/N216 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 0.162 3.990 0.131 1.00 1.00 - - 
    N218/N230 N218/N230 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N220/N232 N220/N232 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N222/N234 N222/N234 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N224/N236 N224/N236 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N217/N243 N217/N243 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N219/N245 N219/N245 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N221/N247 N221/N247 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N223/N249 N223/N249 IPE 500 (IPE) - 7.512 0.088 0.70 0.70 - - 
    N249/N8 N249/N8 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N236/N215 N236/N215 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N247/N9 N247/N9 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N234/N216 N234/N216 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N245/N7 N245/N7 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N232/N214 N232/N214 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 2.143 0.089 1.00 1.00 - - 
    N243/N6 N243/N6 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N230/N213 N230/N213 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.088 0.983 0.089 1.00 1.00 - - 
    N208/N230 N208/N230 L 20 x 20 x 3 (L) 0.291 10.057 0.121 0.00 0.00 - - 
    N1/N243 N1/N243 L 20 x 20 x 3 (L) 0.291 10.057 0.121 0.00 0.00 - - 
    N218/N209 N218/N209 L 20 x 20 x 3 (L) - 10.178 0.291 0.00 0.00 - - 
    N217/N2 N217/N2 L 20 x 20 x 3 (L) - 10.178 0.291 0.00 0.00 - - 
    N224/N211 N224/N211 L 20 x 20 x 3 (L) - 10.178 0.291 0.00 0.00 - - 
    N223/N4 N223/N4 L 20 x 20 x 3 (L) - 10.178 0.291 0.00 0.00 - - 
    N210/N236 N210/N236 L 20 x 20 x 3 (L) 0.291 10.057 0.121 0.00 0.00 - - 
    N3/N249 N3/N249 L 20 x 20 x 3 (L) 0.291 10.057 0.121 0.00 0.00 - - 
    N209/N252 N209/N252 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N2/N251 N2/N251 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N187/N261 N187/N261 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N11/N253 N11/N253 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N33/N254 N33/N254 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N55/N255 N55/N255 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N77/N256 N77/N256 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N99/N257 N99/N257 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N121/N258 N121/N258 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N143/N259 N143/N259 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N165/N260 N165/N260 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N4/N262 N4/N262 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N211/N263 N211/N263 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N13/N264 N13/N264 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N35/N265 N35/N265 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N57/N266 N57/N266 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N79/N267 N79/N267 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N101/N268 N101/N268 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N123/N269 N123/N269 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N145/N270 N145/N270 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N167/N271 N167/N271 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
    N189/N272 N189/N272 IPE 100 (IPE) - 2.900 - 0.70 2.00 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
βxy βxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N6/N273 N6/N273 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 1.651 - 0.70 2.00 - - 
    N213/N274 N213/N274 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 1.651 - 0.70 2.00 - - 
    N7/N275 N7/N275 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 0.491 - 0.70 2.00 - - 
    N214/N276 N214/N276 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 0.491 - 0.70 2.00 - - 
    N9/N277 N9/N277 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 0.491 - 0.70 2.00 - - 
    N216/N278 N216/N278 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 0.491 - 0.70 2.00 - - 
    N8/N279 N8/N279 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 1.651 - 0.70 2.00 - - 
    N215/N280 N215/N280 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.089 1.651 - 0.70 2.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 	
  	
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N10/N11, N12/N13, N32/N33, N34/N35, N54/N55, N56/N57, N76/N77, N78/N79, 
N98/N99, N100/N101, N120/N121, N122/N123, N142/N143, N144/N145, N164/N165, N166/N167, 
N186/N187, N188/N189, N208/N209 y N210/N211 
2 N11/N14, N13/N14, N11/N13, N33/N36, N35/N36, N33/N35, N55/N58, N57/N58, N55/N57, N77/N80, 
N79/N80, N77/N79, N99/N102, N101/N102, N99/N101, N121/N124, N123/N124, N121/N123, 
N143/N146, N145/N146, N143/N145, N165/N168, N167/N168, N165/N167, N187/N190, N189/N190, 
N187/N189, N2/N5, N209/N212, N4/N5, N211/N212, N2/N4 y N209/N211 
3 N15/N16, N17/N18, N19/N20, N21/N22, N23/N14, N24/N25, N26/N27, N28/N29, N30/N31, N37/N38, 
N39/N40, N41/N42, N43/N44, N45/N36, N46/N47, N48/N49, N50/N51, N52/N53, N59/N60, N61/N62, 
N63/N64, N65/N66, N67/N58, N68/N69, N70/N71, N72/N73, N74/N75, N81/N82, N83/N84, N85/N86, 
N87/N88, N89/N80, N90/N91, N92/N93, N94/N95, N96/N97, N103/N104, N105/N106, N107/N108, 
N109/N110, N111/N102, N112/N113, N114/N115, N116/N117, N118/N119, N125/N126, N127/N128, 
N129/N130, N131/N132, N133/N124, N134/N135, N136/N137, N138/N139, N140/N141, N147/N148, 
N149/N150, N151/N152, N153/N154, N155/N146, N156/N157, N158/N159, N160/N161, N162/N163, 
N169/N170, N171/N172, N173/N174, N175/N176, N177/N168, N178/N179, N180/N181, N182/N183, 
N184/N185, N191/N192, N193/N194, N195/N196, N197/N198, N199/N190, N200/N201, N202/N203, 
N204/N205, N206/N207, N242/N238, N229/N225, N244/N239, N231/N226, N246/N5, N233/N212, 
N250/N240, N237/N227, N248/N241, N235/N228, N249/N8, N236/N215, N247/N9, N234/N216, 
N245/N7, N232/N214, N243/N6 y N230/N213 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
4 N17/N16, N19/N18, N21/N20, N23/N22, N26/N25, N28/N27, N30/N29, N23/N31, N39/N38, N41/N40, 
N43/N42, N45/N44, N48/N47, N50/N49, N52/N51, N45/N53, N61/N60, N63/N62, N65/N64, N67/N66, 
N70/N69, N72/N71, N74/N73, N67/N75, N83/N82, N85/N84, N87/N86, N89/N88, N92/N91, N94/N93, 
N96/N95, N89/N97, N105/N104, N107/N106, N109/N108, N111/N110, N114/N113, N116/N115, 
N118/N117, N111/N119, N127/N126, N129/N128, N131/N130, N133/N132, N136/N135, N138/N137, 
N140/N139, N133/N141, N149/N148, N151/N150, N153/N152, N155/N154, N158/N157, N160/N159, 
N162/N161, N155/N163, N171/N170, N173/N172, N175/N174, N177/N176, N180/N179, N182/N181, 
N184/N183, N177/N185, N193/N192, N195/N194, N197/N196, N199/N198, N202/N201, N204/N203, 
N206/N205, N199/N207, N243/N238, N230/N225, N244/N6, N231/N213, N245/N239, N232/N226, 
N246/N7, N233/N214, N249/N240, N236/N227, N248/N8, N235/N215, N247/N241, N234/N228, 
N246/N9 y N233/N216 
5 N2/N11, N6/N18, N7/N22, N5/N14, N9/N31, N8/N27, N4/N13, N194/N213, N198/N214, N190/N212, 
N207/N216, N203/N215, N187/N209 y N189/N211 
6 N13/N189 y N11/N187 
7 N10/N2, N1/N11, N3/N13, N12/N4, N208/N187, N186/N209, N210/N189, N188/N211, N208/N230, 
N1/N243, N218/N209, N217/N2, N224/N211, N223/N4, N210/N236 y N3/N249 
8 N11/N6, N2/N18, N18/N7, N6/N22, N22/N5, N7/N14, N9/N14, N31/N5, N8/N31, N27/N9, N4/N27, 
N13/N8, N209/N194, N187/N213, N213/N198, N194/N214, N214/N190, N198/N212, N207/N212, 
N216/N190, N203/N216, N215/N207, N189/N215 y N211/N203 
9 N218/N230, N220/N232, N222/N234, N224/N236, N217/N243, N219/N245, N221/N247 y N223/N249 
10 N209/N252, N2/N251, N187/N261, N11/N253, N33/N254, N55/N255, N77/N256, N99/N257, 
N121/N258, N143/N259, N165/N260, N4/N262, N211/N263, N13/N264, N35/N265, N57/N266, 
N79/N267, N101/N268, N123/N269, N145/N270, N167/N271 y N189/N272 
11 N6/N273, N213/N274, N7/N275, N214/N276, N9/N277, N216/N278, N8/N279 y N215/N280 	
  
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción A (cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado S275 
1 IPE 400, (IPE) 84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10 
    2 CUADRADO 175x8, (CUADRADOS) 51.75 22.27 22.27 2360.36 2360.36 3818.50 
    3 CUADRADO 80x3, (CUADRADOS) 9.08 3.85 3.85 88.90 88.90 139.15 
    4 CUADRADO 100x3, (CUADRADOS) 11.48 4.85 4.85 178.73 178.73 277.33 
    5 CUADRADO 90x3, (CUADRADOS) 10.28 4.35 4.35 128.63 128.63 200.37 
    6 RECTANGULAR 120x100x3, (RECTANGULARES) 12.68 4.85 5.85 273.74 206.96 365.37 
    7 L 20 x 20 x 3, (L) 1.12 0.51 0.51 0.39 0.39 0.03 
    8 L 30 x 30 x 3, (L) 1.74 0.81 0.81 1.40 1.40 0.05 
    9 IPE 500, (IPE) 116.00 48.00 42.96 48200.00 2142.00 89.30 
    10 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.20 
    11 CUADRADO 60x3, (CUADRADOS) 6.68 2.85 2.85 35.71 35.71 56.73 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 	
  	
2.1.2.4.- Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza Perfil(Serie) Longitud Volumen Peso 
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Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg) 
Acero 
laminado S275 N1/N2 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N3/N4 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N10/N11 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N12/N13 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N11/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N13/N14 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N11/N13 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N15/N16 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N17/N16 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N17/N18 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N19/N18 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N19/N20 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N21/N20 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N21/N22 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N23/N22 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N23/N14 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N24/N25 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N26/N25 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N26/N27 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N28/N27 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N28/N29 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N30/N29 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N30/N31 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N23/N31 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N32/N33 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N34/N35 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N33/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N35/N36 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N33/N35 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N37/N38 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N39/N38 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N39/N40 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N41/N40 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N41/N42 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N43/N42 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N43/N44 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N45/N44 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N45/N36 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N46/N47 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N48/N47 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N48/N49 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N50/N49 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N50/N51 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N52/N51 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 32 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
    N52/N53 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N45/N53 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N54/N55 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N56/N57 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N55/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N57/N58 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N55/N57 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N59/N60 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N61/N60 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N61/N62 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N63/N62 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N63/N64 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N65/N64 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N65/N66 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N67/N66 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N67/N58 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N68/N69 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N70/N69 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N70/N71 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N72/N71 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N72/N73 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N74/N73 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N74/N75 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N67/N75 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N76/N77 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N78/N79 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N77/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N79/N80 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N77/N79 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N81/N82 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N83/N82 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N83/N84 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N85/N84 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N85/N86 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N87/N86 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N87/N88 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N89/N88 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N89/N80 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N90/N91 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N92/N91 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N92/N93 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N94/N93 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N94/N95 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
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    N96/N95 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N96/N97 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N89/N97 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N98/N99 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N100/N101 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N99/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N101/N102 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N99/N101 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N103/N104 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N105/N104 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N105/N106 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N107/N106 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N107/N108 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N109/N108 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N109/N110 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N111/N110 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N111/N102 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N112/N113 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N114/N113 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N114/N115 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N116/N115 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N116/N117 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N118/N117 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N118/N119 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N111/N119 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N120/N121 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N122/N123 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N121/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N123/N124 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N121/N123 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N125/N126 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N127/N126 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N127/N128 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N129/N128 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N129/N130 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N131/N130 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N131/N132 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N133/N132 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N133/N124 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N134/N135 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N136/N135 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N136/N137 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N138/N137 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
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    N138/N139 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N140/N139 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N140/N141 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N133/N141 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N142/N143 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N144/N145 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N143/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N145/N146 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N143/N145 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N147/N148 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N149/N148 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N149/N150 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N151/N150 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N151/N152 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N153/N152 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N153/N154 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N155/N154 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N155/N146 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N156/N157 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N158/N157 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N158/N159 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N160/N159 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N160/N161 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N162/N161 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N162/N163 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N155/N163 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N164/N165 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N166/N167 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N165/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N167/N168 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N165/N167 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N169/N170 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N171/N170 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N171/N172 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N173/N172 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N173/N174 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N175/N174 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N175/N176 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N177/N176 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N177/N168 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N178/N179 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N180/N179 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N180/N181 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
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    N182/N181 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N182/N183 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N184/N183 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N184/N185 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N177/N185 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N186/N187 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N188/N189 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N187/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N189/N190 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N187/N189 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N191/N192 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N193/N192 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N193/N194 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N195/N194 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N195/N196 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N197/N196 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N197/N198 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N199/N198 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N199/N190 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N200/N201 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N202/N201 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N202/N203 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N204/N203 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N204/N205 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N206/N205 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N206/N207 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N199/N207 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N208/N209 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N210/N211 IPE 400 (IPE) 7.600 0.064 504.13 
    N2/N11 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N6/N18 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N7/N22 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N5/N14 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N9/N31 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N8/N27 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N4/N13 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N13/N189 RECTANGULAR 120x100x3 (RECTANGULARES) 48.000 0.061 477.85 
    N11/N187 RECTANGULAR 120x100x3 (RECTANGULARES) 48.000 0.061 477.85 
    N10/N2 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N1/N11 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N11/N6 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N2/N18 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
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    N18/N7 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N6/N22 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N22/N5 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N7/N14 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N9/N14 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N31/N5 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N8/N31 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N27/N9 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N4/N27 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N13/N8 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N3/N13 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N12/N4 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N194/N213 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N198/N214 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N190/N212 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N207/N216 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N203/N215 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N187/N209 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N189/N211 CUADRADO 90x3 (CUADRADOS) 6.000 0.006 48.43 
    N208/N187 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N186/N209 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N209/N194 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N187/N213 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N213/N198 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N194/N214 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N214/N190 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N198/N212 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N207/N212 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N216/N190 L 30 x 30 x 3 (L) 7.021 0.001 9.59 
    N203/N216 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N215/N207 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N189/N215 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N211/N203 L 30 x 30 x 3 (L) 9.444 0.002 12.90 
    N210/N189 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N188/N211 L 20 x 20 x 3 (L) 9.683 0.001 8.51 
    N2/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N209/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N4/N5 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N211/N212 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 18.232 0.094 740.70 
    N2/N4 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N209/N211 CUADRADO 175x8 (CUADRADOS) 36.000 0.186 1462.54 
    N242/N238 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N229/N225 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
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    N243/N238 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N230/N225 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N244/N6 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N231/N213 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N244/N239 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N231/N226 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N245/N239 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N232/N226 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N246/N7 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N233/N214 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N246/N5 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N233/N212 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.900 0.003 20.67 
    N250/N240 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N237/N227 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 0.580 0.001 4.13 
    N249/N240 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N236/N227 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.646 0.004 32.87 
    N248/N8 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N235/N215 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.782 0.004 34.09 
    N248/N241 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N235/N228 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.740 0.002 12.40 
    N247/N241 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N234/N228 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 3.998 0.005 36.04 
    N246/N9 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N233/N216 CUADRADO 100x3 (CUADRADOS) 4.283 0.005 38.60 
    N218/N230 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N220/N232 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N222/N234 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N224/N236 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N217/N243 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N219/N245 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N221/N247 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N223/N249 IPE 500 (IPE) 7.600 0.088 692.06 
    N249/N8 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N236/N215 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N247/N9 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N234/N216 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N245/N7 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N232/N214 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 2.320 0.002 16.54 
    N243/N6 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N230/N213 CUADRADO 80x3 (CUADRADOS) 1.160 0.001 8.27 
    N208/N230 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N1/N243 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N218/N209 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
    N217/N2 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N224/N211 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N223/N4 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N210/N236 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N3/N249 L 20 x 20 x 3 (L) 10.469 0.001 9.20 
    N209/N252 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N2/N251 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N187/N261 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N11/N253 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N33/N254 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N55/N255 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N77/N256 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N99/N257 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N121/N258 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N143/N259 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N165/N260 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N4/N262 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N211/N263 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N13/N264 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N35/N265 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N57/N266 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N79/N267 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N101/N268 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N123/N269 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N145/N270 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N167/N271 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N189/N272 IPE 100 (IPE) 2.900 0.003 23.45 
    N6/N273 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 1.740 0.001 9.13 
    N213/N274 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 1.740 0.001 9.13 
    N7/N275 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.580 0.000 3.04 
    N214/N276 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.580 0.000 3.04 
    N9/N277 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.580 0.000 3.04 
    N216/N278 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 0.580 0.000 3.04 
    N8/N279 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 1.740 0.001 9.13 
    N215/N280 CUADRADO 60x3 (CUADRADOS) 1.740 0.001 9.13 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 	
  	
2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación Perfil (m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
  S275 IPE IPE 400 167.200     1.413     11090.79     
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Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación Perfil (m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
  IPE 500 60.800     0.705     5536.45     
  IPE 100 63.800     0.066     515.85     
      291.800     2.184     17143.10   
  
CUADRADOS 
CUADRADO 175x8 797.107     4.125     32383.44     
  CUADRADO 80x3 159.500     0.145     1137.12     
  CUADRADO 100x3 345.619     0.397     3115.15     
  CUADRADO 90x3 84.000     0.086     677.99     
  CUADRADO 60x3 9.280     0.006     48.68     
      1395.505     4.760     37362.37   
  
RECTANGULARES 
RECTANGULAR 120x100x3 96.000     0.122     955.70     
      96.000     0.122     955.70   
  
L 
L 20 x 20 x 3 161.216     0.018     141.74     
  L 30 x 30 x 3 207.270     0.036     283.11     
      368.486     0.054     424.85   
Acero laminado         2151.791     7.119     55886.03 	
  	
2.1.2.6.- Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil Superficie unitaria (m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
IPE 
IPE 400 1.503 167.200 251.268 
IPE 500 1.780 60.800 108.200 
IPE 100 0.412 63.800 26.273 
CUADRADOS 
CUADRADO 175x8 0.672 797.107 535.551 
CUADRADO 80x3 0.312 159.500 49.779 
CUADRADO 100x3 0.392 345.619 135.515 
CUADRADO 90x3 0.352 84.000 29.576 
CUADRADO 60x3 0.232 9.280 2.154 
RECTANGULARES RECTANGULAR 120x100x3 0.432 96.000 41.481 
L 
L 20 x 20 x 3 0.080 161.216 12.897 
L 30 x 30 x 3 0.120 207.270 24.872 
Total 1217.566 	
3.- CIMENTACIÓN 	
3.1.- Elementos de cimentación aislados 	
3.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N1 y N208 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 167.5 cm 
Ancho inicial Y: 32.5 cm 
Ancho final X: 167.5 cm 
Ancho final Y: 137.5 cm 
Ancho zapata X: 335.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 6Ø16c/29 
Sup Y: 12Ø16c/29 
Inf X: 6Ø16c/29 
Inf Y: 12Ø16c/29 
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 40 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencias Geometría Armado 
N3 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 107.5 cm 
Ancho inicial Y: 107.5 cm 
Ancho final X: 107.5 cm 
Ancho final Y: 107.5 cm 
Ancho zapata X: 215.0 cm 
Ancho zapata Y: 215.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/17 
Sup Y: 12Ø12c/17 
Inf X: 12Ø12c/17 
Inf Y: 12Ø12c/17 
N10 y N186 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 197.5 cm 
Ancho inicial Y: 32.5 cm 
Ancho final X: 197.5 cm 
Ancho final Y: 177.5 cm 
Ancho zapata X: 395.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 9Ø16c/24 
Sup Y: 16Ø16c/24 
Inf X: 9Ø16c/24 
Inf Y: 16Ø16c/24 
N12 y N188 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 147.5 cm 
Ancho inicial Y: 147.5 cm 
Ancho final X: 147.5 cm 
Ancho final Y: 147.5 cm 
Ancho zapata X: 295.0 cm 
Ancho zapata Y: 295.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 17Ø12c/17 
Sup Y: 17Ø12c/17 
Inf X: 17Ø12c/17 
Inf Y: 17Ø12c/17 
N32, N54, N76, N98, N120, N142 y N164 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 217.5 cm 
Ancho inicial Y: 32.5 cm 
Ancho final X: 217.5 cm 
Ancho final Y: 197.5 cm 
Ancho zapata X: 435.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 18Ø12c/12.5 
Sup Y: 34Ø12c/12.5 
Inf X: 18Ø12c/12.5 
Inf Y: 34Ø12c/12.5 
N34, N56, N78, N100, N122, N144 y N166 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 157.5 cm 
Ancho inicial Y: 157.5 cm 
Ancho final X: 157.5 cm 
Ancho final Y: 157.5 cm 
Ancho zapata X: 315.0 cm 
Ancho zapata Y: 315.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 18Ø12c/17 
Sup Y: 18Ø12c/17 
Inf X: 18Ø12c/17 
Inf Y: 18Ø12c/17 
N210 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 117.5 cm 
Ancho inicial Y: 117.5 cm 
Ancho final X: 117.5 cm 
Ancho final Y: 117.5 cm 
Ancho zapata X: 235.0 cm 
Ancho zapata Y: 235.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 14Ø12c/17 
Sup Y: 14Ø12c/17 
Inf X: 14Ø12c/17 
Inf Y: 14Ø12c/17 
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Referencias Geometría Armado 
N217 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 155.0 cm 
Ancho inicial Y: 155.0 cm 
Ancho final X: 155.0 cm 
Ancho final Y: 155.0 cm 
Ancho zapata X: 310.0 cm 
Ancho zapata Y: 310.0 cm 
Canto: 110.0 cm 
Sup X: 15Ø16c/20 
Sup Y: 15Ø16c/20 
Inf X: 15Ø16c/20 
Inf Y: 15Ø16c/20 
N218, N219, N223 y N224 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 165.0 cm 
Ancho inicial Y: 165.0 cm 
Ancho final X: 165.0 cm 
Ancho final Y: 165.0 cm 
Ancho zapata X: 330.0 cm 
Ancho zapata Y: 330.0 cm 
Canto: 110.0 cm 
Sup X: 16Ø16c/20 
Sup Y: 16Ø16c/20 
Inf X: 16Ø16c/20 
Inf Y: 16Ø16c/20 
N220, N221 y N222 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 175.0 cm 
Ancho inicial Y: 175.0 cm 
Ancho final X: 175.0 cm 
Ancho final Y: 175.0 cm 
Ancho zapata X: 350.0 cm 
Ancho zapata Y: 350.0 cm 
Canto: 110.0 cm 
Sup X: 17Ø16c/20 
Sup Y: 17Ø16c/20 
Inf X: 17Ø16c/20 
Inf Y: 17Ø16c/20 	
3.1.2.- Medición 
Referencias: N1 y N208   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x3.25 
6x5.13 
19.50 
30.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.90 
12x3.00 
22.80 
35.99 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x3.25 
6x5.13 
19.50 
30.78 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.96 
12x3.09 
23.52 
37.12 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
85.32 
134.67 
  
134.67 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
93.85 
148.14 
  
148.14 	
Referencia: N3   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.05 
12x1.82 
24.60 
21.84 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.05 
12x1.82 
24.60 
21.84 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.05 
12x1.82 
24.60 
21.84 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.05 
12x1.82 
24.60 
21.84 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
98.40 
87.36 
  
87.36 
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Referencia: N3   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
108.24 
96.10 
  
96.10 	
Referencias: N10 y N186   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x3.85 
9x6.08 
34.65 
54.69 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x2.30 
16x3.63 
36.80 
58.08 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x3.85 
9x6.08 
34.65 
54.69 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x2.36 
16x3.72 
37.76 
59.60 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
143.86 
227.06 
  
227.06 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
158.25 
249.77 
  
249.77 	
Referencias: N12 y N188   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x2.85 
17x2.53 
48.45 
43.02 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x2.85 
17x2.53 
48.45 
43.02 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x2.85 
17x2.53 
48.45 
43.02 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x2.85 
17x2.53 
48.45 
43.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
193.80 
172.08 
  
172.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
213.18 
189.29 
  
189.29 	
Referencias: N32, N54, N76, N98, N120, N142 y N164   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x4.25 
18x3.77 
76.50 
67.92 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
34x2.49 
34x2.21 
84.66 
75.16 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x4.25 
18x3.77 
76.50 
67.92 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
34x2.49 
34x2.21 
84.66 
75.16 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
322.32 
286.16 
  
286.16 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
354.55 
314.78 
  
314.78 	
Referencias: N34, N56, N78, N100, N122, N144 y N166   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x3.05 
18x2.71 
54.90 
48.74 
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Referencias: N34, N56, N78, N100, N122, N144 y N166   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x3.05 
18x2.71 
54.90 
48.74 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x3.05 
18x2.71 
54.90 
48.74 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x3.05 
18x2.71 
54.90 
48.74 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
219.60 
194.96 
  
194.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
241.56 
214.46 
  
214.46 	
Referencia: N210   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.25 
14x2.00 
31.50 
27.97 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.25 
14x2.00 
31.50 
27.97 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.25 
14x2.00 
31.50 
27.97 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.25 
14x2.00 
31.50 
27.97 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
126.00 
111.88 
  
111.88 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
138.60 
123.07 
  
123.07 	
Referencia: N217   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x3.00 
15x4.73 
45.00 
71.02 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x3.00 
15x4.73 
45.00 
71.02 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x3.00 
15x4.73 
45.00 
71.02 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x3.00 
15x4.73 
45.00 
71.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
180.00 
284.08 
  
284.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
198.00 
312.49 
  
312.49 	
Referencias: N218, N219, N223 y N224   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x3.20 
16x5.05 
51.20 
80.81 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x3.20 
16x5.05 
51.20 
80.81 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x3.20 
16x5.05 
51.20 
80.81 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x3.20 
16x5.05 
51.20 
80.81 
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Referencias: N218, N219, N223 y N224   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø16   
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
204.80 
323.24 
  
323.24 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
225.28 
355.56 
  
355.56 	
Referencias: N220, N221 y N222   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x3.40 
17x5.37 
57.80 
91.23 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x3.40 
17x5.37 
57.80 
91.23 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x3.40 
17x5.37 
57.80 
91.23 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x3.40 
17x5.37 
57.80 
91.23 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
231.20 
364.92 
  
364.92 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
254.32 
401.41 
  
401.41 	
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 
Referencias: N1 y N208   2x148.14 296.28 2x4.27 2x0.57 
Referencia: N3 96.10   96.10 3.24 0.46 
Referencias: N10 y N186   2x249.77 499.54 2x7.47 2x0.83 
Referencias: N12 y N188 2x189.29   378.58 2x6.09 2x0.87 
Referencias: N32, N54, N76, N98, N120, N142 y N164 7x314.78   2203.46 7x10.01 7x1.00 
Referencias: N34, N56, N78, N100, N122, N144 y N166 7x214.46   1501.22 7x6.95 7x0.99 
Referencia: N210 123.07   123.07 3.87 0.55 
Referencia: N217   312.49 312.49 10.57 0.96 
Referencias: N218, N219, N223 y N224   4x355.56 1422.24 4x11.98 4x1.09 
Referencias: N220, N221 y N222   3x401.41 1204.23 3x13.47 3x1.22 
Totales 4302.43 3734.78 8037.21 260.33 28.49 	
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: N1 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.325 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.302 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.769 kp/cm² 
	
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 138.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 3.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 3.46 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 8.07 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 2.63 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.05 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 5.25 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N1: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 67 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 0.0002  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N1 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 16 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N3 
Dimensiones: 215 x 215 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N3 
Dimensiones: 215 x 215 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.304 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.24 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.848 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 15.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 12.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.77 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 4.70 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 6.01 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 4.65 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 4.5 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N3: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 48 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N3 
Dimensiones: 215 x 215 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N10 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N10 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.422 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.716 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.847 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 748.4 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 3.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 6.45 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.85 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.85 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 10.52 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 14.68 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N10: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 82 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 0.0002  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N10 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 89 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 92 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 16 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N10 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N12 
Dimensiones: 295 x 295 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.369 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.458 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 410.4 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 20.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.58 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 7.18 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.59 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 5.93 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.73 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N12: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N12 
Dimensiones: 295 x 295 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N32 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.48 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.961 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 12965.6 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.17 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 20.88 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.81 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.06 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N32: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N32 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N32 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N34 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.522 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5512.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 14.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.95 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 10.98 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.09 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.71 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N34: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N34 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N34 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N54 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.484 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.97 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 13134.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.16 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 21.20 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.80 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.04 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N54: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N54 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N54 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N56 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.526 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5582.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 12.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.94 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.09 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.18 t 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N56 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.69 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N56: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N56 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N76 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.482 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.965 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 13313.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2.0 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.16 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 21.05 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.80 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N76 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.05 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N76: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N76 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N78 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.524 kp/cm² 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N78 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5659.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 13.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.94 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.03 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.14 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.7 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N78: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N78 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N98 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.483 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.966 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N98 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 13488.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1.9 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.16 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 21.08 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.80 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.04 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N98: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N98 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N100 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N100 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.524 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5734.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 13.2 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.94 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.04 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.15 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.69 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N100: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N100 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N120 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.482 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N120 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.965 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 13313.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2.0 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.16 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 21.05 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.80 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.05 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N120: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N120 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N122 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.524 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5659.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 13.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.94 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.03 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.14 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.7 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N122: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N122 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N142 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N142 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.484 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.97 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 13134.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 1.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.16 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 21.20 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.80 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.04 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N142: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N142 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N142 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N144 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.526 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5582.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 12.5 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.94 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.09 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.18 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.69 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N144: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N144 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N164 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.48 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.659 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.961 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 12965.6 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2.8 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 7.17 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 20.88 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.81 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 15.37 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 13.06 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N164: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 93 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N164 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 12.5 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 115 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 100 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 12 cm 
	
  
Producido por una versión educativa de CYPE	
 
Listados   
Nave36x60 Fecha: 07/02/18 	 	
	
Página 80 
Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N164 
Dimensiones: 435 x 230 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 15 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N166 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.322 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.522 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 5512.2 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 14.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.95 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 10.98 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.84 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.09 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.71 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N166: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N166 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N166 
Dimensiones: 315 x 315 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 80 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 69 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N186 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.422 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.716 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.847 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 748.4 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 3.3 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 6.45 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 11.85 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.85 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 10.52 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 14.68 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N186: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 82 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N186 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 0.0002  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 24 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 89 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N186 
Dimensiones: 395 x 210 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 103 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 92 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 16 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N188 
Dimensiones: 295 x 295 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.369 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.458 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 410.4 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 20.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.58 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 7.18 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 3.59 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 5.93 t 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N188 
Dimensiones: 295 x 295 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 12.73 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N188: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N188 
Dimensiones: 295 x 295 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 59 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N208 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.325 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.302 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.769 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 87.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 3.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: -3.71 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 8.07 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 2.94 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 9.05 t 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N208 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 5.25 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N208: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 67 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 0.0002  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 0.001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
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Referencia: N208 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 61 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 64 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
	
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
	
Mínimo: 16 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 16 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 19 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N210 
Dimensiones: 235 x 235 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.245 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.229 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.616 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N210 
Dimensiones: 235 x 235 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 28.6 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 52.6 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 4.68 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 3.97 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 5.09 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 3.42 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 4.5 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N210: 
			
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0019  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 12 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N210 
Dimensiones: 235 x 235 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 17 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
		
Mínimo: 15 cm 
	
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Calculado: 40 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Calculado: 29 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N217 
Dimensiones: 310 x 310 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.41 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.332 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.821 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 14.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2015.0 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N217 
Dimensiones: 310 x 310 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
		
Momento: 21.47 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.80 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 12.88 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.03 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 3.72 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N217: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N217 
Dimensiones: 310 x 310 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 43 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 43 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 28 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 43 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 43 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N218 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.477 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.325 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.954 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N218 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 4.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2455.7 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 31.74 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 3.02 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 29.58 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.24 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 3.72 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N218: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0004  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N218 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N219 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.451 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.317 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.906 kp/cm² 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N219 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 6.5 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 14605.1 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 29.74 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.40 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 28.12 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 0.99 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 2.92 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N219: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N219 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N220 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.497 kp/cm² 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N220 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.312 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.994 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2.3 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 17362.2 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 39.76 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.57 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 32.39 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.14 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 2.92 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N220: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0004  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N220 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: N221 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N221 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.425 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.312 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.854 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 11.3 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 17990.6 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 33.28 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.40 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 28.31 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.06 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 2.74 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N221: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0004  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N221 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N222 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.497 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.312 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.994 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 2.3 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 17990.6 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 39.76 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.40 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 32.39 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.06 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 2.74 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N222: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0004  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N222 
Dimensiones: 350 x 350 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 48 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 63 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N223 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.423 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.325 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.85 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 15.0 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2588.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 26.74 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.84 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 19.21 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.17 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 3.49 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N223: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0003  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: N223 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Referencia: N224 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
		
Máximo: 2.03874 kp/cm² 
Calculado: 0.477 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.325 kp/cm² 
	
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
		
Máximo: 2.548 kp/cm² 
Calculado: 0.954 kp/cm² 
	
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
	
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
		
    
     -  En dirección X: 
		
Reserva seguridad: 4.9 % 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Reserva seguridad: 2588.4 % 
	
Cumple 
Flexión en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Momento: 31.74 t·m 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Momento: 2.84 t·m 
	
Cumple 
Cortante en la zapata: 
	
    
     -  En dirección X: 
		
Cortante: 29.58 t 
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Cortante: 1.17 t 
	
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
	
     -  Situaciones persistentes: 
		
        Criterio de CYPE Ingenieros 
	
		
Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 3.49 t/m² 
	
Cumple 
Canto mínimo: 
	
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
	
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
	
     -  N224: 
			
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
	
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros 
		
Mínimo: 0.0018  
	
  
     -  En dirección X: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
     -  En dirección Y: 
		
Calculado: 0.0018  
	
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
	
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
		
Calculado: 0.001  
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0004  
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Mínimo: 0.0002  
	
Cumple 
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Referencia: N224 
Dimensiones: 330 x 330 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Mínimo: 0.0001  
	
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
	
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
		
Mínimo: 12 mm 
	
  
     -  Parrilla inferior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
		
Calculado: 16 mm 
	
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
	
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
	
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
		
Mínimo: 10 cm 
	
  
     -  Armado inferior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
		
Calculado: 20 cm 
	
Cumple 
Longitud de anclaje: 
	
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 
		
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 38 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
		
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 53 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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3.2.- Vigas 	
3.2.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N76-N54], C.1 [N10-N1], C.1 [N78-N56], C.1 [N56-N34], C.1 
[N12-N3], C.1 [N210-N188], C.1 [N208-N186], C.1 [N34-N12], C.1 
[N32-N10], C.1 [N188-N166], C.1 [N98-N76], C.1 [N186-N164], C.1 
[N166-N144], C.1 [N142-N120], C.1 [N100-N78], C.1 [N120-N98], C.1 
[N164-N142], C.1 [N144-N122], C.1 [N122-N100] y C.1 [N54-N32] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C.1 [N220-N218], C.1 [N223-N221], C.1 [N223-N3], C.1 [N222-N220], 
C.1 [N221-N219], C.1 [N224-N210], C.1 [N217-N1], C.1 [N219-N217], 
C.1 [N218-N208] y C.1 [N224-N222] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 	
3.2.2.- Medición 
Referencias: C.1 [N76-N54], C.1 [N10-N1], C.1 [N78-N56], C.1 [N56-N34], 
 C.1 [N12-N3], C.1 [N210-N188], C.1 [N208-N186], C.1 [N34-N12], 
 C.1 [N32-N10], C.1 [N188-N166], C.1 [N98-N76], C.1 [N186-N164], 
 C.1 [N166-N144], C.1 [N142-N120], C.1 [N100-N78], C.1 [N120-N98], 
 C.1 [N164-N142], C.1 [N144-N122], C.1 [N122-N100] y C.1 [N54-N32] 
  
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.30 
2x5.59 
12.60 
11.19 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.30 
2x5.59 
12.60 
11.19 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.33 
7x0.52   
9.31 
3.67 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.31 
3.67 
25.20 
22.38 
  
26.05 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.24 
4.04 
27.72 
24.62 
  
28.66 	
Referencias: C.1 [N220-N218], C.1 [N223-N221], C.1 [N223-N3], 
 C.1 [N222-N220], C.1 [N221-N219], C.1 [N224-N210], C.1 [N217-N1], 
 C.1 [N219-N217], C.1 [N218-N208] y C.1 [N224-N222] 
  
B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.50 
2x6.66 
15.00 
13.32 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x7.50 
2x6.66 
15.00 
13.32 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.33 
14x0.52   
18.62 
7.35 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
18.62 
7.35 
30.00 
26.64 
  
33.99 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.48 
8.09 
33.00 
29.30 
  
37.39 	
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Control 
Estadístico 
Limpiez
a 
Referencias: C.1 [N76-N54], C.1 [N10-N1], C.1 [N78-N56], C.1 [N56-
N34], 
 C.1 [N12-N3], C.1 [N210-N188], C.1 [N208-N186], C.1 [N34-N12], 
 C.1 [N32-N10], C.1 [N188-N166], C.1 [N98-N76], C.1 [N186-N164], 
 C.1 [N166-N144], C.1 [N142-N120], C.1 [N100-N78], C.1 [N120-N98], 
 C.1 [N164-N142], C.1 [N144-N122], C.1 [N122-N100] y C.1 [N54-N32] 
20x4.0
4 
20x24.6
2 
573.2
0 
20x0.26 20x0.07 
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  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Control 
Estadístico 
Limpiez
a 
Referencias: C.1 [N220-N218], C.1 [N223-N221], C.1 [N223-N3], 
 C.1 [N222-N220], C.1 [N221-N219], C.1 [N224-N210], C.1 [N217-N1], 
 C.1 [N219-N217], C.1 [N218-N208] y C.1 [N224-N222] 
10x8.0
9 
10x29.3
0 
373.9
0 
10x0.61 10x0.15 
Totales 161.70 785.40 947.1
0 
11.36 2.84 	
3.2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [N76-N54] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N10-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N10-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N78-N56] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N56-N34] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N56-N34] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N12-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Referencia: C.1 [N210-N188] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N208-N186] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N208-N186] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N34-N12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N32-N10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: C.1 [N32-N10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N188-N166] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N98-N76] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
Referencia: C.1 [N98-N76] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N186-N164] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Referencia: C.1 [N166-N144] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N142-N120] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N142-N120] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N100-N78] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N120-N98] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Referencia: C.1 [N120-N98] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N164-N142] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N144-N122] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Referencia: C.1 [N144-N122] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N122-N100] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Referencia: C.1 [N54-N32] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N220-N218] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Referencia: C.1 [N220-N218] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N223-N221] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N223-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Referencia: C.1 [N223-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N222-N220] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N221-N219] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N221-N219] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N224-N210] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Referencia: C.1 [N217-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N219-N217] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N219-N217] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N218-N208] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
Referencia: C.1 [N224-N222] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
	
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
	
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
	
        Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
	
		
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
	
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
	
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
		
Mínimo: 3.7 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
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Referencia: C.1 [N224-N222] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
	
     -  Sin cortantes: 
		
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98 
	
		
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
	
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
	
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
		
Máximo: 30 cm 
	
  
     -  Armadura superior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
		
Calculado: 26 cm 
	
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 	
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Producido por una versión educativa de CYPE	
	
Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 6.00 m 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 0.13 kN/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.40 kN/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 0.13 kN/m² 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características 	
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 60.00 
Con huecos: 
- Área izquierda: 0.00 
- Altura izquierda: 0.00 
- Área derecha: 25.00 
- Altura derecha: 2.50 
- Área frontal: 25.00 
- Altura frontal: 2.50 
- Área trasera: 25.00 
- Altura trasera: 2.50 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Presión interior 
    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 
    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Presión interior 
    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Succión interior 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 5 
Altitud topográfica: 30.00 m 
Cubierta con resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
MPa 
Módulo de elasticidad 
GPa 
Acero conformado  S235  235 210 	
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 18.00 m 
Luz derecha: 18.00 m 
Alero izquierdo: 7.60 m 
Alero derecho: 7.60 m 
Altura cumbrera: 10.50 m 
Celosía americana 
	
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-200x3.0 Límite flecha: L / 250 
Separación: 2.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 	
Comprobación de resistencia 
 	
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 95.81 % 	
Barra pésima en cubierta 
Perfil: CF-200x3.0 
Material:  S235  
 
Nudos 
Longitu
d 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²
) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4
) 
It(2) 
(cm4
) 
yg(3) 
(mm) 
zg(3) 
(mm
) 
35.013, 6.000, 
7.759 
35.013, 12.000, 
7.759 6.000 
10.2
0 
588.2
9 45.90 0.31 
-
13.41 0.00 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
	
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 6.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
	
		
 	
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta b / t ≤ (b / t)Máx. Cumple N.P.
(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 
η = 95.8 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m 
η = 12.6 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE 
η = 95.8 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
 λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 	
 	
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 	
Se debe satisfacer:          
  
 
	
  
  h / t :  62.7  
  
  
 
	
  
  b / t :  16.0  
  
  
 
	
  
  c / t :  4.7  
  
  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          
 
	
  
  c / b :  0.292   
  
Donde:          
h: Altura del alma.   h :  188.00 mm 
b: Ancho de las alas.   b :  48.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.   c :  14.00 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.          	
 	
 	
 	
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 	
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 	
 	
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 	
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 	
 	
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 	
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 	
 	
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 	
Se debe satisfacer:          
  
 
	
  
  η :  0.958  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 35.013, 6.000, 
7.759, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(180°) H1.          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed+ :  12.61 kN·m 
  
Para flexión negativa:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed- :  0.00 kN·m 
  
250≤t 90≤ 30≤t0.2 0.6≤ ≤c b
Ed
c,Rd
M 1
M
= ≤η
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:          
 
	
  
  Mc,Rd :  13.17 kN·m 
  
Donde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  58.83 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   	
 	
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 	
 	
 	
 	
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 	
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 	
 	
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 	
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 	
 	
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 	
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 	
 	
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 	
Se debe satisfacer:          
  
 
	
  
  η :  0.126  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 35.013, 6.000, 
7.759, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(180°) 
H1. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.53 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:          
 
	
  
  Vb,Rd :  75.69 kN 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.   hw :  194.36 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   φ :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.          
 
	
  
  fbv :  136.30 MPa 
  
Siendo:          
el yb
M0
W f⋅
=
γ,Rd
M
Ed
b,Rd
V
1
V
= ≤η w
bv
M0
h
t f
sin
⋅ ⋅
φ
=
γb,Rd
V
w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf
 λw: Esbeltez relativa del alma.          
 
	
  
   λw :  0.75   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   	
 	
 	
 	
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 	
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 	
 	
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 	
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 	
 	
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 	
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 	
 	
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 	
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 	
 	
ybw
fh
0.346
t E
= ⋅ ⋅λw
Comprobación de flecha 
 	
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 73.50 % 	
Coordenadas del nudo inicial: 0.987, 54.000, 7.759 
Coordenadas del nudo final: 0.987, 48.000, 7.759 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(R) 2 + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 588 cm4) (Iz = 46 cm4) 
Datos de correas laterales 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-200x3.0 Límite flecha: L / 250 
Separación: 2.00 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 	
Comprobación de resistencia 
 	
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 91.95 % 	
Barra pésima en lateral 
Perfil: CF-200x3.0 
Material:  S235  
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final Área (cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
yg(3) 
(mm) 
zg(3) 
(mm) 
0.000, 6.000, 1.000 0.000, 0.000, 1.000 6.000 10.20 588.29 45.90 0.31 -13.41 0.00 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
	
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 6.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
	
		
 	
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en lateral b / t ≤ (b / t)Máx. Cumple N.P.
(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m 
η = 92.0 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m 
η = 16.0 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE 
η = 92.0 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
 λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 	
 	
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2) 	
Se debe satisfacer:          
  
 
	
  
  h / t :  62.7  
  
  
 
	
  
  b / t :  16.0  
  
  
 
	
  
  c / t :  4.7  
  
  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          
 
	
  
  c / b :  0.292   
  
Donde:          
h: Altura del alma.   h :  188.00 mm 
b: Ancho de las alas.   b :  48.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.   c :  14.00 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.          	
 	
 	
 	
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 	
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
 	
 	
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 	
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 	
 	
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 	
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 	
 	
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 	
Se debe satisfacer:          
  
 
	
  
  η :  0.920  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 6.000, 1.000, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(270°) H1.          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed+ :  12.11 kN·m 
  
Para flexión negativa:          
250≤t 90≤ 30≤t0.2 0.6≤ ≤c b
Ed
c,Rd
M 1
M
= ≤η
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed- :  0.00 kN·m 
  
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:          
 
	
  
  Mc,Rd :  13.17 kN·m 
  
Donde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  58.83 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   	
 	
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 	
 	
 	
 	
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 	
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 	
 	
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1) 	
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
 	
 	
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 	
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 	
 	
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 	
Se debe satisfacer:          
  
 
	
  
  η :  0.160  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.000, 6.000, 
1.000, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(270°) 
H1. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.10 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:          
 
	
  
  Vb,Rd :  75.69 kN 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.   hw :  194.36 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   φ :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.          
 
	
  
  fbv :  136.30 MPa 
el yb
M0
W f⋅
=
γ,Rd
M
Ed
b,Rd
V
1
V
= ≤η w
bv
M0
h
t f
sin
⋅ ⋅
φ
=
γb,Rd
V
w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf
  
Siendo:          
 λw: Esbeltez relativa del alma.          
 
	
  
   λw :  0.75   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   	
 	
 	
 	
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3) 	
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 	
 	
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5) 	
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 	
 	
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10) 	
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 	
 	
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 	
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Comprobación de flecha 
 	
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 76.97 % 	
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 6.000, 1.000 
Coordenadas del nudo final: 0.000, 0.000, 1.000 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*V(270°) H1 a una distancia 3.000 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 588 cm4) (Iz = 46 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 
Correas de cubierta 20 160.18 0.04 
Correas laterales 10 80.09 0.02 	
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2018 
Número de licencia: 120040 	
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: oficinas ok  
Clave: oficinas ok 	
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 	
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 	
4.1.- Gravitatorias 
Planta S.C.U (t/m²) 
Cargas muertas 
(t/m²) 
Forjado 1 0.14 0.20 
Cimentación 0.00 0.00 	
4.2.- Viento 
Sin acción de viento 
  	
4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
  	
4.4.- Fuego 
Datos por planta 
Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
Forjado 1 R 60 - Sin revestimiento ignífugo Mortero de yeso 
Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 	
4.5.- Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 	
  	
4.6.- Leyes de presiones sobre muros 	
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5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 	
  	
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 	
  	
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 	
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥
+ γ + γ∑Gj kj P k Qi ki
i 1
Q
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Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 	
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 	
  
Desplazamientos 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 	
  	
6.2.- Combinaciones 
n  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 	
  
n  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500 	
  
n  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.600 1.600   
3 1.000 1.000 1.600 
4 1.600 1.600 1.600 	
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n  Tensiones sobre el terreno 
n  Desplazamientos 
  
Comb. PP CM Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000 	
  	
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.20 3.20 
0 Cimentación       0.00 	
  	
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 	
8.1.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de fábrica 0-1 (  0.12,  7.88) ( 23.73,  7.88) 1 0.12+0.12=0.24 
M3 Muro de fábrica 0-1 (  0.12,  0.12) ( 23.73,  0.12) 1 0.12+0.12=0.24 
M4 Muro de fábrica 0-1 (  0.12,  0.12) (  0.12,  7.88) 1 0.12+0.12=0.24 
M5 Muro de fábrica 0-1 ( 23.73,  0.12) ( 23.73,  7.88) 1 0.12+0.12=0.24 	
Zapata del muro 
Referencia Zapata del muro 
M1 Zapata corrida: 0.750 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M3 Zapata corrida: 0.750 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M4 Zapata corrida: 0.750 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M5 Zapata corrida: 0.750 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 	
9.- LISTADO DE PAÑOS 
Placas aligeradas consideradas 
  
Nombre Descripción 
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Nombre Descripción 
HORVITEN: 20+ 5/120 AEH-500 HORVITEN VALENCIA S.A. 
Canto total del forjado: 25 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 1200 mm 
Ancho mínimo de la placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-45, Yc=1.35 (Pref.) 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.426 t/m² 
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m² 	
  	
9.1.- Autorización de uso 
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 
HORVITEN: 20+ 5/120 AEH-500 
HORVITEN VALENCIA S.A. 
Canto total del forjado: 25 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 1200 mm 
Ancho mínimo de la placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-45, Yc=1.35 (Pref.) 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 0.426 t/m² 
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m² 	
Esfuerzos por bandas de 1 m 
  Flexión positiva   
          Momento de servicio Cortante 
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 
  Último Fisura Total Fisura          I              II            III          
  kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m 
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  Flexión positiva   
          Momento de servicio Cortante 
Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 
  Último Fisura Total Fisura          I              II            III          
  kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m 
P20*120-1 
P20*120-2 
P20*120-3 
P20*120-4 
P20*120-5 
P20*120-6 
P20*120-7 
P20*120-8 
P20*120-9 
P20*120-10 
P20*120-11 
P20*120-12 
P20*120-13 
P20*120-14 
P20*120-15 
P20*120-16 
P20*120-17 
6240.0 
7477.0 
8710.0 
9694.0 
10595.0 
11417.0 
12221.0 
12882.0 
13529.0 
14341.0 
15314.0 
16269.0 
17271.0 
18190.0 
19078.0 
19935.0 
20770.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3895.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3782.0 
3797.0 
3807.0 
3818.0 
3826.0 
3832.0 
3838.0 
3842.0 
3845.0 
3855.0 
3869.0 
3883.0 
3898.0 
3914.0 
3927.0 
3943.0 
3956.0 
3456.0 
4303.0 
5039.0 
5805.0 
6467.0 
7065.0 
7659.0 
8136.0 
8609.0 
9328.0 
10139.0 
10939.0 
11731.0 
12558.0 
13320.0 
14015.0 
14307.0 
5455.0 
6310.0 
7052.0 
7841.0 
8506.0 
9108.0 
9705.0 
10183.0 
10658.0 
11399.0 
12218.0 
13025.0 
13825.0 
14152.0 
14202.0 
14257.0 
14307.0 
6478.0 
7336.0 
8081.0 
8881.0 
9548.0 
10152.0 
10751.0 
11230.0 
11706.0 
12458.0 
13281.0 
14092.0 
14204.0 
14152.0 
14202.0 
14257.0 
14307.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 
12422.0 	
  Flexión negativa            B 500 S, Ys=1.15 
Refuerzo Momento último Momento Rigidez Cortante 
Superior Tipo Macizado Fisura Total Fisura Último 
  kp·m/m kp·m/m Mp·m²/m kp/m 
Ø16 c/600 
Ø16 c/400 
Ø20 c/400 
Ø20 c/300 
Ø20 c/240 
Ø20 c/200 
3261.0 
4851.0 
7407.0 
9748.0 
12025.0 
14237.0 
  3065.0 
3065.0 
3065.0 
3065.0 
3065.0 
3065.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
3790.0 
330.0 
427.0 
622.0 
799.0 
966.0 
1124.0 
  
	
(1) Según la clase de exposición: 
  -Clase I:  Ambiente agresivo (Ambiente III) 
  -Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II) 
  -Clase III:  Ambiente interior (Ambiente I) 	
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
  	
11.- MATERIALES UTILIZADOS 	
11.1.- Hormigones 
  
Elemento Hormigón fck (kp/cm²) γc 
Árido 
Ec 
(kp/cm²) Naturaleza Tamaño máximo (mm) 
Todos HA-25 255 1.50 Cuarcita 15 277920 	
Producido por una versión educativa de CYPE	
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11.2.- Aceros por elemento y posición 	
11.2.1.- Aceros en barras 
  
Elemento Acero fyk (kp/cm²) γs 
Todos B 500 S 5097 1.15 	
  
  	
11.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Acero conformado  S235  2396 2140673 
Acero laminado  S275 2803 2140673 	
  
  	
11.3.- Muros de fábrica 
Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 
Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 
Peso específico: 1.50 t/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 20.0 kp/cm² 
Tensión de cálculo en tracción: 2.0 kp/cm² 
  
Producido por una versión educativa de CYPE	
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1.- DESCRIPCIÓN 
  
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M1 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M3 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M4 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M5 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 	
2.- MEDICIÓN 
Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
79x0.88 
79x0.78 
69.52 
61.72 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x23.69 
2x21.03 
47.38 
42.07 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
116.90 
103.79 
  
103.79 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
128.59 
114.17 
  
114.17 	
Referencia: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
79x0.88 
79x0.78 
69.52 
61.72 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x23.69 
2x21.03 
47.38 
42.07 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
116.90 
103.79 
  
103.79 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
128.59 
114.17 
  
114.17 	
Referencia: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
27x0.88 
27x0.78 
23.76 
21.09 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x7.84 
2x6.96 
15.68 
13.92 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
39.44 
35.01 
  
35.01 
Producido por una versión educativa de CYPE	
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Referencia: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
43.38 
38.51 
  
38.51 	
Referencia: M5   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
27x0.88 
27x0.78 
23.76 
21.09 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
2x7.84 
2x6.96 
15.68 
13.92 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
39.44 
35.01 
  
35.01 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
43.38 
38.51 
  
38.51 	
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado (m²) 
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M1 114.17 5.37 1.79 14.31 
Referencia: M3 114.17 5.37 1.79 14.31 
Referencia: M4 38.51 1.80 0.60 4.80 
Referencia: M5 38.51 1.80 0.60 4.80 
Totales 305.36 14.33 4.78 38.22 	
Producido por una versión educativa de CYPE	
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PLIEGO DE CONDICIONES  
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:  
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de 
Condiciones.   
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a 
las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 
Condiciones.   
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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3.1      PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  
3.1.1 DISPOSICIONES  GENERALES 
 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones 
de edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares.  
3.1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación  
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Se definen agentes de la edificación todas las 
personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 
quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y 
por el contrato que origina su intervención.  
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:  
 
 El Promotor  
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar 
a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación.  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.  
 
El Proyectista  
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto.  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste.  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la 
titularidad de su proyecto.  
 
El Constructor o Contratista 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Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y 
al Contrato de obra.  
Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de los vicios o 
defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de repetición de 
éste hacia los subcontratistas.  
 
El Director de Obra  
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que 
la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director 
de Obra.  
 
El Director de la Ejecución de la Obra  
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto 
de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio 
de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro 
de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente 
la ejecución de las mismas.  
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
 
Los suministradores de productos  
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción.  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.  
 
Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)  
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
6
Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997  
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto.  
 
Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008  
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
 
La Dirección Facultativa  
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra 
y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado 
dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  
 
Visitas facultativas  
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos 
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de 
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes 
ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual.  
 
Obligaciones de los agentes intervinientes  
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.  
 
El Promotor  
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de 
calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, 
la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se 
ejecuten y su ocupación.  
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Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.  
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto.  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, 
en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo 
ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 
las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados.  
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene 
el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
 
El Proyectista  
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 
permisos administrativos - proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente 
la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por 
su colegio profesional.  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el 
edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido 
de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales.  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el 
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
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bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 
Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto 
por él redactado, en soporte papel o informático.  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios.  
 
El Constructor o Contratista  
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor.  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios.  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio o estudio básico.  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en 
las condiciones adecuadas.  
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad 
y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
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legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales 
o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra 
dentro de los plazos previstos.  
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de 
Ejecución Material de la Obra.  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas.  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que 
no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado.  
Poner a disposición del Director de Ejecución los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a 
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y 
una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.  
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada.  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos 
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o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  
 
El Director de Obra  
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para 
el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de 
la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así 
como la modificación de los materiales previstos.  
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto.  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar 
el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso 
y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las 
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en 
su caso fueran preceptivos.  
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de 
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios 
finales de las viviendas.  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores 
de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación 
final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y 
exactitud de los documentos presentados.  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y 
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
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La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del 
mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que 
deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, 
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir 
los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.  
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en 
lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste.  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 
El Director de la Ejecución de la Obra  
Corresponde al Director de la Ejecución de la Obra, las atribuciones competenciales y obligaciones 
que se señalan a continuación:  
La Dirección inmediata de la Obra.  
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo 
considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 
fueran necesarios.  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra.  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar.  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo 
la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.   
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos 
de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y 
adecuados solape y doblado de barras.  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por 
la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  
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Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 
como en vertical.  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción 
(lex artis) y a las normativas de aplicación.  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a 
los subcontratistas.  
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.  
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes.  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor.  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.  
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos.  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades 
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las 
pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
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funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad.  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 
realizadas.  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación  
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras.  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  
 
Los suministradores de productos  
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable.  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 
así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada.  
 
Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada.  
 
Documentación final de obra: Libro del Edificio  
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos.  
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación.  
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
 
Los propietarios y los usuarios  
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada.  
 
3.1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
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3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
 Prescripciones sobre los materiales  
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con 
lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características 
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.  
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.  
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 
7.2. del CTE:  
El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1.  
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2.  
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  
 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que 
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra 
y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.  
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de 
los mismos.  
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director 
de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.  
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así 
mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 
en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.  
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad.  
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La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.  
Garantías de calidad (Marcado CE) El término producto de construcción queda definido como 
cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de 
edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  
-Resistencia mecánica y estabilidad.  
-Seguridad en caso de incendio.  
-Higiene, salud y medio ambiente.  
-Seguridad de utilización.  
-Protección contra el ruido.  
-Ahorro de energía y aislamiento térmico.  
 
El marcado CE de un producto de construcción indica:  
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente 
Decisión de la Comisión Europea.  
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.  
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.  
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
-En el producto propiamente dicho.  
-En una etiqueta adherida al mismo.  
-En su envase o embalaje.  
-En la documentación comercial que le acompaña.  
 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical 
no inferior a 5 mm.  
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie 
de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:  
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)   
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante   
la dirección del fabricante   
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica   
 
 
 
 
 
 
17
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto   
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)   
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 
 ellas   
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada   
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
 especificaciones técnicas  Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué 
tener un formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo.   
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND).  
 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa característica.  
 
BLOQUES TERMOARCILLA  
1. DEFINICIÓN Y USOS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO.  
 
Sistema de obra de fábrica de una hoja revestida, de bloques cerámicos de arcilla aligerada 
TERMOARCILLA®, con perforaciones verticales y junta vertical machihembrada.  
 
La colocación se realizará con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso. Uso para muros 
de carga, cerramientos exteriores y tabiquería interior.  
 
Los bloques TERMOARCILLA cumplirán con la norma UNE 136.010 "Bloques cerámicos de 
arcilla aligerada. Designación y especificaciones", tanto a nivel de piezas base como de piezas 
complementarias. Deberán disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificación de 
calidad equivalente.  
 
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen en una obra procederán de un mismo 
fabricante. Si por alguna causa las soluciones propuestas tuvieran que ejecutarse con piezas de 
diferentes empresas del Consorcio Termoarcilla será necesario evaluar la compatibilidad entre las 
piezas (características geométrica, mecánicas y físicas).  
 
-Muros portantes. Serán válidas las soluciones con muros de carga de TERMOARCILLA, en 
edificios de hasta 3 plantas (PB +2).  
Los muros exteriores e interiores pueden ser de cualquier espesor igual o superior a 14 cm., en 
función de los resultados obtenidos por cálculo. Los requerimientos térmicos y acústicos fijados por 
las normativas vigentes pueden limitar individualmente el espesor de los muros.  
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Los muros de sótano pueden resolverse con bloques TERMOARCILLA sin armar, si se cumplen 
los criterios del Anexo E del Eurocódigo 6 Parte 1-1, o del documento “Método simplificado para el 
proyecto de muros de sótano sin armar” elaborado por el ITEC.  
En zonas con requisitos sísmicos se tendrán en cuenta los criterios de la normativa sísmica vigente.  
 
-Cerramientos exteriores. Serán válidas las soluciones de cerramientos exteriores de 
TERMOARCILLA, en edificios de estructura porticada de hormigón o estructura metálica.  
Los muros exteriores tendrán el espesor que garantice el cumplimiento de los requerimientos 
térmicos y acústicos fijados por las normativas vigentes.  
 
2. CRITERIOS GENERALES DE EJECUCIÓN.  
Colocar miras aplomadas con todas sus caras escuadradas, a distancias no mayores de 4 m y 
siempre en cada esquina, hueco, quiebro y mocheta.  
 
Utilizar piezas complementarias en los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de 
movimiento y encuentros de muros en T)  
 
Emplear el menor número posible de piezas cortadas, para ajustar la longitud del muro a la definida 
en proyecto.  
 
Los bloques se cortarán en obra con una cortadora de mesa con disco de diámetro adecuado (Ø mín 
≥ 550 mm).  
 
Colocar los bloques a tope, mediante el machihembrado de las testas.  
 
Ajustar la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulación de 5 ó 10 cm 
de espesor, o con el menor número posible de piezas cortadas.  
 
En caso de utilizar piezas cortadas, se ajustarán mediante una junta vertical de mortero de 6 cm de 
ancho como mínimo, con objeto de transmitir correctamente los esfuerzos horizontales en el plano 
del muro.  
 
En muros exteriores el ajuste de las piezas cortadas se realizará con una junta vertical de mortero 
discontinua y en muros interiores con una junta vertical de mortero continua.  
 
La junta vertical tendrá una separación máxima de 2 cm desde el extremo de los machihembrados. 
Si la holgura existente es superior, ésta se distribuirá en varias juntas verticales. Se podrán utilizar 
como máximo 2 juntas por tramo para realizar ajustes menores o iguales a 2 cm.  
 
No se realizarán ajustes horizontales separando los machihembrados de los bloques, colocando 
rellenos de mortero, o utilizando materiales cerámicos diferentes de TERMOARCILLA.  
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Tomar el punto más alto del forjado o cimentación como referencia de nivel, disponiendo el espesor 
de mortero necesario bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de nivelación.  
Marcar la modulación vertical, indicando el nivel del forjado, antepecho y dintel de los huecos.  
 
Mantener la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas consecutivas sea 
igual o mayor de 7 cm  
  
Ajustar la modulación vertical mediante las piezas de ajuste vertical (de 9 ó 14 cm de altura), piezas 
cortada, y/o variando el espesor de las juntas horizontales de mortero entre 1 y 1,5 cm.  
 
No utilizar piezas diferentes de TERMOARCILLA para nivelar. Sí podrá utilizarse ladrillo 
perforado con resistencia a compresión igual o superior a la del bloque TERMOARCILLA, en los 
tramos de muro situados en zonas no habitables (p.ej. sótanos o zonas bajo cubierta)  
 
Si es necesario interrumpir la ejecución de la fábrica en un tramo, se dejará el muro escalonado.  
 
En el arranque del muro sobre la cimentación, disponer una barrera impermeable, a una altura 
mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo.  
 
Por debajo de la barrera impermeable se garantizará la impermeabilidad mediante la colocación de 
drenajes perimetrales en las partes de muro enterradas y revestimientos adecuados en las zonas no 
enterradas.  
 
Las barreras impermeables se colocarán tanto en los muros perimetrales como interiores.  
 
Humedecer las piezas antes de su colocación para evitar la deshidratación del mortero.  
 
Se recomienda utilizar morteros mixtos de cemento y cal, con resistencia mínima a compresión de 
7,5 Mpa.  
 
En muros exteriores de una sola hoja, el tendel se realizará de forma discontinua, extendiendo el 
mortero en dos bandas, separadas 1 o 2 cm.  
 
El espesor del mortero aplicado será de unos 3 cm, para que una vez asentado el bloque quede una 
junta de 1 a 1,5 cm.  
 
Para conseguir la separación y el espesor adecuado, se puede usar una regla de 3 5 cm, asentada por 
su cara mayor en el centro de la hilada.  
 
En muros exteriores en los que sea necesaria la mejora de las prestaciones mecánicas (fk) o 
acústicas (aislamiento al ruido aéreo), se podrá considerar su ejecución con junta continua, teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas y de exposición de cada fachada 
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En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal será continua.  
 
La primera junta sobre cada forjado, se ejecutará continua. Colocar los bloques sin mortero en la 
junta vertical, haciendo tope entre los machihembrados.  
 
Asentar los bloques verticalmente, no a restregón, y golpear con una maza de goma las piezas para 
conseguir que el mortero penetre en las perforaciones.  
 
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque con 
estriado profundo en la cara exterior.  
 
Una vez colocadas las miras, marcados los puntos de referencia y colocado el correspondiente 
cordel, cada hilada se ejecutará siguiendo los siguientes pasos:  
1o) Colocar las piezas complementarias que definen los extremos del tramo de muro a ejecutar 
(esquina, terminación o medias)  
2o) Colocar las piezas correspondientes a los puntos singulares previstos en el tramo de muro a 
ejecutar (huecos, encuentros entre muros, juntas de movimiento, etc.), salvo en el caso de los 
encuentros con pilares en cerramientos exteriores.  
3o) Colocar los bloques rellenando los espacios entre las piezas indicadas en 1o y 2o, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 
Comprobar la separación entre juntas verticales de hiladas consecutivas.  
 
Si en algún punto la separación entre juntas verticales de hiladas consecutivas es menor de 7 cm, 
colocar piezas de modulación, piezas cortadas y/o dos cordones de mortero, para recuperar la traba 
en el menor espacio posible.  
o Con la presencia de la junta continua no se aprecian temperaturas superficiales más bajas que en 
el caso de junta interrumpida. En ambos casos la diferencia de temperatura superficial entre la zona 
de la junta y la zona del bloque, es mínima. La presencia del revestimiento interior minimiza el 
efecto del puente térmico producido por la junta continua.  
o A nivel higrotérmico no existen evidencias de que exista un comportamiento diferenciado del 
muro por efecto de la junta de mortero, cuando su ejecución es interrumpida o continua.  
 
La introducción de piezas con soga menor de 30 cm (pieza cortada o de modulación) en el 
entramado de un muro, puede llevar en la hilada superior a la pérdida de los 7 cm de separación 
mínima entre juntas verticales.  
 
Evitar en lo posible la pérdida de traba entre hiladas de una misma vertical de una zona de la 
fábrica. Para ello, donde sea preciso cortar piezas o utilizar piezas de modulación, el ajuste se 
trasladará horizontalmente en las hiladas sucesivas.  
 
En caso de utilizar piezas cortadas o de necesitar un ajuste dimensional muy pequeño, se utilizará 
una junta de mortero vertical.  
 
 
 
 
 
 
No es recomendable utilizar más de 2 junta
Cada 100 bloques colocados, retirar uno para comprobar la correcta ejecución de la junta 
horizontal: Separación entre bandas de mortero de 1 a 2 cm aproximadamente
de 1 a 1,5 cm.  
 
2.1. FORMACIÓN DE HUECOS.
 
El dintel se resolverá con la pieza en forma de U de TERMOARCILLA, admitiéndose otras 
soluciones alternativas.  
 
El dintel deberá apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como mínimo 15 cm en cerramientos no 
portantes y 30 cm en muros portantes. 
 
En muros de carga no será necesaria la comprobación del apoyo del dintel mediante cálculo, para 
luces de hueco:  
 
La flecha admisible en relación con la luz L del hueco, deberá ser inferior a L/1000 en el caso de 
fachadas y a lo exigido por el fabricante de la carpintería. 
 
El dintel deberá apoyarse sobre la junta de mortero, que será continua en la zona de apoyo (muros 
interiores y exteriores).  
 
Armar el revestimiento situado sobre los dinteles, anclando la malla una longitud superior a 20 cm 
por cada uno de sus lados y realizar un goterón en la cara inferior de los mismos. 
  
 
 Muros de 24 y 29 
Piezas fb ≥ 15 MPa  1,20 m 
Piezas 10 Mpa ≤fb< 15 MPa  0,90 m 
 
Reforzar la malla de revestimiento en las esquinas superiores de los huecos, con bandas de 35
cm o superiores, colocadas perpendiculares a las diagonales del hueco. 
 
Si existe riesgo de condensaciones en la pieza U debido a un coeficiente de transmisió
desfavorable, se puede mejorar su comportamiento utilizando: 
 
s verticales de mortero por hilada y por tramo de fábrica. 
  
 
 
 
  
Muros de 14 y 19 cm
   
 0,90 m  
 
  
0,60 m  
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Espesor del tendel 
 
 
х20 
n de calor K 
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Un material o revoco aislante en las jambas y en la cara inferior del dintel. Una doble ventana. Un 
aislamiento en el interior de la pieza U, por el lado exterior. Esta solución puede presentar 
problemas de ejecución y además, el frontal de la pieza U no colabora mecánicamente con el dintel 
de hormigón armado.  
 
Como soluciones alternativas a las piezas en U, se podrán utilizar:  
 
Ejecución de un dintel armando los tendeles y utilizando piezas de ajuste vertical de 9 cm. Para la 
definición del armado se consultará el manual del fabricante de armaduras o normativa aplicable.  
 
Perfil metálico en T, en posición invertida, forrado con plaquetas o piezas cortadas, por ambos 
lados. Dintel de piezas cerámicas prefabricadas, armadas. Dintel de hormigón armado, forrado con 
plaquetas colocadas con mortero de alta adherencia.  
 
Otras soluciones cuyo diseño y ejecución permitan alcanzar las prestaciones mecánicas requeridas 
(muros portantes), así como de impermeabilidad y aislamiento térmico en muros o cerramientos de 
TERMOARCILLA de una hoja. En esta zona el revestimiento se armará siempre que sea necesario 
para prevenir posibles fisuraciones por cambio de material y/o de sección del soporte.  
 
Las jambas se ejecutarán con piezas de terminación ,medias o piezas cortadas y piezas base que se 
regularizarán con mortero, colocando una malla en el revestimiento de esta zona. Las piezas 
cortadas no deberán tener una longitud menor de 10 cm.  
 
La correcta ejecución del antepecho es fundamental para garantizar la estanqueidad de la parte 
inferior del hueco con la colocación de un lámina impermeabilizante.  
 
Cuando se prevean fuertes concentraciones de carga en el borde del hueco, se armarán los tendeles 
situados debajo del mismo, al igual que en la fábrica tradicional. Como mínimo se armarán dos 
hiladas.  
 
El alféizar tendrá una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetrarán en el revestimiento de los 
telares.  
 
El vierteaguas estará provisto de un goterón y volará lo mismo que las albardillas, unos 4 cm 
aproximadamente  
 
Colocar una membrana impermeable debajo del vierteaguas, cuando sea discontinuo o de materiales 
porosos y a los a los lados y detrás del vierteaguas en todos los casos, fijándola al cerco o a la 
fábrica. También se podrá utilizar un mortero impermeabilizante.  
 
La colocación de la ventana deberá cumplir las exigencias de la UNE 85.219:86 “Ventanas. 
Colocación en obra”. Se colocará un precerco.  
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Colocar la carpintería preferentemente a haces interiores o en posición intermedia.  
La ejecución de arcos y ventanas redondas requiere el corte específico de las piezas base, 
pudiéndose emplear ladrillo para realizar superficies curvas, siempre y cuando se tenga en cuenta el 
puente térmico que se producirá en este punto.  
 
2.2. JUNTAS DE MOVIMIENTO. 
 
Las juntas de movimiento verticales tendrán un ancho entre 10 y 20 mm.  
 
Utilizar piezas de terminación y piezas medias para resolver los bordes de la junta.  
 
Colocar llaves embebidas en la junta, como mínimo cada dos hiladas de bloque TERMOARCILLA, 
para trabar ambos paramentos e impedir que el muro pierda estabilidad en la junta de movimiento.  
 
La junta horizontal de mortero será continua en la zona donde se coloquen las llaves. En zonas 
climáticas donde exista riesgo de condensaciones, se mantendrá la junta interrumpida y se colocarán 
las llaves centradas alternativamente en una de las dos bandas de mortero.  
 
Ejecutar adecuadamente el sellado utilizando poliestireno como relleno interior de la junta y 
empleando un cordón de fondo sobre el que se aplica el sellado mediante masilla de poliuretano. El 
sellado exterior se realizará una vez concluida la ejecución del revestimiento.  
 
En muros de cerramiento no portantes la separación entre juntas de movimiento verticales será 
como máximo de 12 m.  
 
En caso de armar los tendeles, la distancia máxima podrá aumentarse hasta 16 m.  
 
La distancia máxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio deberá disminuir 
aproximadamente a la mitad.  
 
En petos de cubierta y muros expuestos por ambas caras, las distancias máxima se reducirán a la 
mitad.  
 
Es recomendable hacer coincidir juntas de movimiento vertical del muro o cerramiento con las 
juntas de dilatación de la estructura. Si fuesen necesarios anchos mayores a los de las juntas de 
movimiento, se aconseja el uso de juntas prefabricadas con perfiles.  
 
Las juntas de movimiento horizontales se realizarán a la altura de la cara inferior de los forjados, 
salvo en el caso de la variante con perfil (cerramientos exteriores), en el que la junta en el 
revestimiento exterior se colocará a la altura de su cara superior.  
 
2.3. ROZAS Y REBAJES. 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Las rozas y rebajes no afectarán a la estabilidad del muro.  
No se realizarán rozas y rebajes cuando su profundidad sea mayor que la mitad del espesor de la 
pared, a menos que se compruebe por cálculo la resistencia del muro.  
 
Se tendrá en cuenta la minoración del aislamiento térmico debida a los rebajes.  
 
En muros portantes sería recomendable no realizar rozas. De hacerse, cumplirán los criterios del 
Eurocódigo 6 Parte 1-1.  
 
2.4. PETO DE AZOTEA Y ALBARDILLAS. 
 
Se utilizarán piezas del mismo espesor que el cerramiento o muro inferior, con un espesor mínimo 
de 24 cm, colocados con junta horizontal continua.  
 
Se interrumpirá con juntas de movimiento verticales a distancias menores de 6 m. En caso de armar 
todos los tendeles esta distancia se podrá ampliar hasta 8m.  
 
Los tramos de peto de ambos lados de la junta se unirán mediante llaves, que permitan la libre 
dilatación en el plano del muro y aseguren su estabilidad.  
 
La cara interior del peto se impermeabilizará con un revestimiento de prestaciones similares al 
revestimiento de la fachada, el cual se entregará, por su extremo inferior, contra la membrana de 
impermeabilización de la cubierta. Si se trata de una lámina bituminosa adherida en el encuentro de 
la cubierta con el peto, previamente se revocará la superficie de los bloques para regularizar la 
superficie donde se fijará.  
 
Se pueden practicar rebajes en muros de 24 o 29 cm para alojar la membrana impermeable.  
 
Se puede ejecutar el peto de hormigón armado, solidario con el forjado inferior, utilizando las 
piezas de TERMOARCILLA como aplacado o bien como encofrado perdido. Se interrumpirá con 
juntas de movimiento verticales a distancias menores de 7,5 m, si alguna de las dos caras del 
elemento de hormigón queda expuesta, y a distancias menores de 15 m, si ambas caras quedan 
protegidas por piezas de TERMOARCILLA.  
 
El peto se rematará con albardillas que volarán 4 cm aproximadamente a ambos lados del muro, 
debiendo ir provistas de goterones, tanto hacia la fachada como hacia el interior.  
 
Las albardillas pueden ser de cualquier material que cumpla las condiciones necesarias para tal fin. 
Se colocarán respetando las juntas de movimiento. Para evitar filtraciones se utilizará mortero 
hidrófugo o una lámina impermeable sobre mortero. La lámina deberá sobresalir hacia ambos lados 
del muro, con el fin de que no se produzcan filtraciones a través del mortero.  
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Los encuentros con las juntas de movimiento o estructurales se resolverán de forma que no se 
produzcan filtraciones.  
 
2.5. TRAMOS DE MURO CURVOS. Se podrán resolver:  
 
Realizando cortes en forma de cuña en los bloques. Empleando ladrillos para realizar la zona curva, 
teniendo en cuenta en muros y cerramientos exteriores la penalización térmica que se producirá en 
ese punto. La unión entre el tramo curvo de ladrillo y el tramo o tramos de bloques 
TERMOARCILLA se resolverá mediante juntas de movimiento verticales.  
 
2.6. REVESTIMIENTOS EXTERIORES.  
 
La impermeabilidad y estanqueidad al agua de lluvia de los muros TERMOARCILLA se consigue 
con el revestimiento exterior.  
 
Los revestimientos exteriores cumplirán las siguientes condiciones:  
 
Impermeabilidad al agua de lluvia: ausencia de fisuración y baja capilaridad Permeabilidad al vapor 
de agua.  
-Adherencia.  
 -Durabilidad.  
Los revestimientos empleados podrán ser: mortero monocapa, pintura sobre enfoscado tradicional y 
otros revestimientos usados en la fábrica tradicional.  
 
Los revestimientos con mortero monocapa dispondrán de un DIT o un DAU, o de un certificado de 
calidad:  
 
La retención de agua será superior al 92%.  
 
El espesor medio del revestimiento será de unos 15 mm.  
 
Se aplicará previamente una capa de raseo fina con el mismo mortero, excepto cuando la aplicación 
del monocapa se realice con máquina de proyectar (ver instrucciones del fabricante).  
 
El enfoscado tradicional, se ejecutará como mínimo en dos capas, realizado según el criterio 
constructivo de cada zona. Deberá ser compatible con las especificaciones de la pintura exterior 
(PNE 48244 EX: 2001), que se aplique sobre el mismo. Esta pintura deberá ser elástica, con baja 
permeabilidad al agua y alta permeabilidad al vapor.  
 
2.7. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FÁBRICA. 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Se protegerá la obra de la lluvia cubriéndola con plásticos, para evitar el lavado de los morteros, la 
erosión de juntas y la acumulación de agua en el interior del muro.  
 
Se evitará ejecutar fábricas durante periodos con heladas. Se protegerá la fábrica con mantas de 
aislante térmico o plásticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta. Si se utiliza 
anticongelante para el mortero, se seguirán las indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación 
y ejecución.  
 
Se mantendrá húmeda la fábrica para evitar una rápida evaporación del agua del mortero.  
 
Cuando sea necesario interrumpir la fábrica, deberá dejarse escalonado en su extremo el muro que 
se ejecuta primero (no dejando adarajas ni endejas).  
 
Se arriostrarán los muros durante su construcción para evitar vuelcos debidos a acciones 
horizontales imprevistas, vientos, etc.  
 
No se ejecutará una altura excesiva en una jornada para evitar el aplastamiento del mortero, no 
excediendo una planta, ni 3 m.  
 
3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE MUROS PORTANTES.  
3.1. CRITERIOS ESTRUCTURALES.  
 
Los muros deberán trabajar básicamente a compresión, evitando empujes horizontales excesivos, 
flexiones fuera del plano del muro, fuertes excentricidades de carga o tracciones locales.  
 
Se evitarán los elementos de muro excesivamente esbeltos que pueden tener problemas de 
estabilidad.  
 
La distancia entre ejes de los muros de arriostramiento deberá ser como máximo 8 m, igual que para 
el resto de fábricas. Su longitud mínima exenta (sin incluir el espesor de los muros arriostrados) 
será 0,2 veces la altura libre de piso, debiéndose comprobar su dimensionado mediante cálculo.  
 
Se recomienda no superar luces de 6 m.  
 
3.2. FORJADOS. 
 
Los forjados se resolverán de acuerdo con las Instrucciones EF y EHE.  
 
Se considerarán sobrecargas de uso hasta 300 kg/ m2 incluyendo la sobrecarga de la tabiquería.  
 
La flecha total a plazo infinito no excederá al menor de los valores siguientes: L/250 y L/500 + 1 
cm.  
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La flecha activa no excederá al menor de los valores siguientes: L/500 y L/1000 + 0.5 cm.  
 
Curar adecuadamente el hormigón del forjado para evitar retracciones excesivas. Vigilar que la 
relación agua/cemento no sea elevada, que la granulometría del árido sea adecuada y el tipo de 
cemento.  
 
3.2.1. Apoyo del forjado.  
 
Disponer zunchos de hormigón armado en la unión del forjado con el muro de carga de 
TERMOARCILLA.  
 
En el caso de viguetas, se podrá resolver incrementando el canto del zuncho, al menos 5 cm 
respecto al canto del forjado, para evitar interferencias entre las armaduras del zuncho y las de las 
viguetas, o bien, como solución alternativa, mantener el canto del zuncho igual al del forjado.  
 
Apoyar el forjado sobre los bloques TERMOARCILLA o sobre la pieza de dintel cortada en L.  
 
Si el muro es exterior, el ancho del zuncho será al menos 2/3 del espesor del muro inferior y 
siempre mayor o igual de 14 cm.  
 
Si el muro es interior, el ancho del zuncho será igual al espesor del muro inferior.  
  
Recubrir el frente del forjado con plaquetas TERMOARCILLA (4,8 y 9,6 cm de espesor u otro 
espesor disponible), la pieza de dintel cortada en forma de L, plaquetas cortadas de piezas enteras o 
con otras piezas cerámicas ajenas al sistema. En este último caso se tendrá en cuenta el mayor 
riesgo de condensaciones en ese punto.  
  
La elección del espesor de la plaqueta se hará teniendo en cuenta que el muro debe apoyar al menos 
2/3 partes de su espesor, y considerando además el puente térmico en ese punto.  
 
En muros de 29 cm, se recomienda el uso de plaquetas de 9,6 cm.  
 
Las plaquetas TERMOARCILLA se podrán colocar como fondo de encofrado perdido. La plaqueta 
de 4,8 cm también podrá colocarse con mortero de alta adherencia mediante pegado continuo en 
capa gruesa.  
 
Las plaquetas cortadas de piezas enteras, se emplearán únicamente como fondo de encofrado 
perdido.  
 
Si se apoya directamente el forjado sobre los bloques TERMOARCILLA, se impedirá la 
penetración del hormigón a través de las perforaciones verticales de la pieza, colocando una lámina 
fina (polietileno, papel kraft) entre la cara superior del muro y el zuncho, o bien se cegarán con 
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mortero, evitando el macizamiento de los bloques, pues supondría una reducción del aislamiento 
térmico de dicha hilada.  
 
En estructuras de muros portantes, cuando la fachada es lisa (sin viseras o aleros) y los giros del 
extremos del último forjado puedan ser relevantes, se recomienda el empleo de una junta horizontal 
en el revestimiento, en dicho forjado. También se recomienda en los casos con posibles problemas 
por retracción del hormigón, forjado deformable, o canto insuficiente del forjado en relación con su 
luz. Esta junta se ejecutará a la altura de la cara inferior del forjado o zuncho, y se sellará con una 
masilla de poliuretano colocada sobre un cordón de base.  
 
Es aconsejable hacer coincidir juntas de trabajo del mortero monocapa con la unión del muro con la 
cara inferior del forjado, en el extremo de los forjados en los que no se ejecute junta de movimiento 
horizontal.  
 
Para asegurar que los esfuerzos originados por la retracción del hormigón no provoquen fisuración 
horizontal que pueda afectar a la impermeabilidad del muro, se dejará transcurrir un tiempo mínimo 
desde la terminación del muro hasta el hormigonado del forjado (aproximadamente una semana a 
temperaturas entre 15 y 20oC), dependiendo del tipo de mortero y de las condiciones ambientales.  
 
3.2.2. Apoyo del último forjado en el caso de azotea.  
 
Se resolverá con la misma solución que para las plantas inferiores, siendo imprescindible la 
ejecución de una junta horizontal en el revestimiento cuando la fachada es lisa (sin viseras o aleros) 
y los giros en los extremos de dicho forjado puedan ser relevantes.  
  
En caso de que pudieran producirse empujes horizontales por acciones térmicas, en el último 
forjado o capas por encima de él, se recomienda resolver el encuentro de este forjado con la fachada 
mediante aleros o viseras, o con diseños con tapajuntas. La solución con junta de movimiento 
horizontal no es suficiente en fachadas lisas.  
 
En los forjados de bovedillas de poliestireno expandido, los nervios deben quedar aislados 
convenientemente. Los movimientos excesivos de este forjado pueden mitigarse:  
 
Con una colocación adecuada y suficiente de los aislamientos. Con el empleo de cubiertas 
ventiladas. Evitando colocar materiales de color oscuro.  
 
3.2.3. Apoyo del último forjado en el caso de tejado.  
 
El forjado del tejado siempre deberá estar convenientemente aislado para evitar movimientos por 
cambio de temperatura que produzcan empujes horizontales en el muro.  
 
En forjados con viguetas perpendiculares al muro, se ejecutará un elemento vertical de hormigón 
armado capaz de soportar los esfuerzos horizontales.  
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En forjados con viguetas paralelas a la fachada, cuando ésta no tenga una función portante, se 
resolverá la entrega con el mismo criterio que para el apoyo del último forjado en el caso de azotea.  
 
3.3. CIMIENTOS.  
 
Las diferencias de asiento entre cada dos puntos de la cimentación serán lo más reducidas posibles, 
y como máximo 1/500 de su separación.  
La base de la zapata corrida de un muro será siempre horizontal y estará situada en un solo plano 
cuando sea posible. En caso contrario, se distribuirá uniformemente en bancadas.  
 
Si es necesario cimentar con zapatas aisladas o pilotes, se establecerán entre éstos vigas de unión 
dimensionadas para resistir a flexión la carga de los muros, de manera que no tengan deformaciones 
relativas entre dos puntos superiores a 1/500 o 1/1000 + 0.5 cm de su separación.  
 
3.4. HUECOS Y ENTREPAÑOS. 
La longitud mínima de los machones será de 45 cm, asimilable a 1 pieza y media.  
 
En zonas sin requisitos sísmicos, se podrán utilizar machones de 30 cm, entre huecos, siempre y 
cuando no tengan ninguna función portante.  
 
En zona con aceleración sísmica de cálculo ac, con valores: 0,06 ≤ ac /g ≤0,12, la distancia entre 
huecos no será menor de 60 cm y la distancia entre un hueco y una esquina mayor de 80 cm 
(capítulo IV NCSE 02). 
 
4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CERRAMIENTOS EXTERIORES.  
4.1. FORJADOS.  
 
Los forjados deberán cumplir las Instrucciones EF y EHE.  
 
La flecha activa no excederá al menor de los valores siguientes L/500 y L/1000 + 0.5 cm  
 
Para evitar patologías en el cerramiento, los forjados deberán ser rígidos.  
 
En el perímetro donde se apoya el cerramiento, la condición de flecha se aplicará para una 
separación de pilares inferiores a 5.50 m. Para separaciones iguales o superiores se preverá un 
nervio de rigidización en el borde con un canto superior al del forjado.  
 
Comenzar la ejecución del cerramiento por la planta superior del edificio, de forma que cuando se 
realice el cerramiento de cada planta, ya se haya producido la deformación del forjado superior. Si 
esto no es posible, se recomienda ejecutar el cerramiento por plantas alternas.  
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Los desplomes máximos admisibles de las caras de los forjados serán 10 mm en la altura de cada 
piso.  
 
Si se superasen lo valores máximos aceptados de desplomes, se podrán colocar perfiles fijados a las 
caras de los forjados, siempre y cuando la obra no está situada en clima marítimo o en zona 
industrial con ambiente agresivo.  
 
4.1.1. Encuentro con el forjado.  
El cerramiento deberá apoyarse sobre el canto del forjado al menos 2/3 partes de su espesor.  
El canto del forjado deberá volar 5 cm respecto a los pilares de borde (en muros de 29 cm también 
se puede considerar un vuelo de 10 cm).  
 
El frente del forjado se resolverá con plaquetas de 4,8 cm, colocadas con mortero de alta adherencia 
en capa gruesa, pudiéndose colocar giradas (en vertical), para reducir el corte de piezas. También se 
podrá emplear un perfil metálico L, fijado mecánicamente al forjado y resolviendo el frente del 
mismo con plaquetas de 9,6 cm de espesor, apoyadas sobre tendel de mortero, no siendo necesaria 
su unión al frente del forjado. Se admitirá el empleo de otras piezas cerámicas ajenas al sistema, 
teniendo en cuenta el mayor riesgo de condensaciones.  
 
No se utilizarán plaquetas obtenidas por corte de piezas base.  
 
La entrega del cerramiento con el forjado se podrá resolver con una junta de movimiento horizontal, 
siendo imprescindible en el último forjado (fachadas lisas sin aleros o viseras) y recomendable cada 
dos plantas a partir de éste para evitar acumulaciones de flecha. Esta junta tendrá un ancho de unos 
2 cm y deberá cumplir los requisitos de resistencia al fuego de la normativa vigente.  
 
Es aconsejable hacer coincidir juntas de trabajo del mortero monocapa con la unión del muro con la 
cara inferior del forjado, en los forjados en los que no se ejecute junta de movimiento horizontal.  
 
4.2. ENCUENTRO CON PILARES.  
El recubrimiento exterior de los pilares se resolverá con plaquetas de espesor mínimo 9,6 cm o bien 
con piezas base cortadas longitudinalmente.  
 
Con el bloque de 29,puede utilizarse la pieza de 14 cm por delante del pilar, cuando el canto del 
forjado vuele 10 cm respecto a los pilares del borde.  
 
Para evitar fisuraciones del cerramiento en este punto, se colocará un redondo de diámetro 6 mm y 
longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el ancho exterior de la junta horizontal.  
 
Colocar anclajes en los laterales de los pilares, como mínimo 3 en cada lado, para mejorar la 
estabilidad del cerramiento frente a las acciones horizontales (viento o sísmicas), evitando su 
colocación en el arranque y en la coronación del cerramiento.  
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Colocar una lámina de espuma de polietileno de espesor mínimo 5 mm, entre las caras del pilar y 
las piezas del cerramiento para independizar los movimientos de ambos elementos.  
 
Cuando se precise reforzar el comportamiento térmico de este punto, se intercalará un aislamiento 
de 2 cm de espesor en lugar de la lámina de polietileno.  
 
4.3. CIMIENTOS. Se considerarán los criterios indicados para muros portantes.  
 
4.4. HUECOS Y ENTREPAÑOS.  
La longitud mínima de los machones será de 30 cm.  
Aceros  
 
Estructuras realizadas con productos de acero laminado de espesor mayor que 3 mm, perfiles 
huecos y conformados en frio o caliente destinados a servir de elementos resistentes de espesor 
constante igual o mayor que 2 mm, y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como 
tuercas y arandelas.  
La designación comercial actual de los aceros para construcciones metálicas es la que figura en las 
normas UNE EN 10 025, UNE EN 10 210-1:1994, y UNE-EN 10219-1:1998.  
Nota: Todos los artículos, tablas y figuras citados a continuación se corresponden con la norma 
CTE-DB-SE-A, salvo indicación expresa distinta.  
 
Perfiles y chapas de acero laminado  
 
Los aceros en general serán de clase S275-JR, y para casos de exigencias especiales de alta 
soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil, de clase S-275-J0 y S-275-J2.  
Para altas resistencias los aceros utilizados serán de clase S-355-JR, y para casos de exigencias 
especiales de alta soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil, de clase S-355-J0 y S-355-J2.  
 
-Condiciones de suministro  
Las condiciones técnicas de suministro de los productos se ajustaran a las normas UNE 36 007 y 
CTE-DB-SE-A.  
Los productos no presentaran defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización.  
 
-Control documental:  
Garantía del fabricante mediante marcado de los productos (con las siglas de la fabrica y el símbolo 
de la clase de acero según el articulo 4.2), de las características mecánicas de los aceros y su 
composición química (articulo 4.2).  
Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.  
 
-Ensayos de control:  
El consumidor podrá realizar a su costa ensayos de recepción, encargándolos a la fabrica o a un 
laboratorio oficial, para comprobar el cumplimiento de la garantía. Se dividirá la partida en 
unidades de inspección (el tamaño máxio del lote seráde 20 t por tipo de perfil), y las características 
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a determinar mediante ensayo, según las normas CTE- DB-SE-A y UNE 36007, así como el tamaño 
de la muestra serán los siguientes:  
 
Limite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura, en 1 probeta. Doblado simple, en 1 
probeta.  
 
Resiliencia Charpy, en 3 probetas.  
 
Análisis químicos determinando el contenido en C, P, S, N, Si y Mn, en 1 probeta. Dureza Brinell, 
en 1 perfil.  
Las condiciones de aceptación se establecen en el articulo 12.3. Las tolerancias dimensionales, de 
configuración y peso de los productos, son las establecidas en el articulo 11. Serán admisibles los 
defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil cumpla las tolerancias.  
 
Perfiles huecos de acero.  
El acero comercial utilizado será S-275-JR, no aleado, y para casos de exigencias especiales de alta 
soldabilidad o de insensibilidad a la rotura frágil, de clase S-275-J0 y S-275-J2.  
La estructura de acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación, y un 
correcto laminado y conformación, estando exenta de defectos, como el rechupe, que perjudique a 
su correcto uso.  
 
-Condiciones de suministro  
Las condiciones técnicas de suministro de los perfiles conformados en frio serán objeto de convenio 
entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las normas UNE EN 10 021 y CTE- DB-SE-A y 
para los perfiles huecos conformados en caliente se seguirá la UNE EN 10 210-1. Marca AENOR 
homologada por el Ministerio de Fomento.  
 
-Control documental: Garantía del fabricante de los productos con su marca (todo perfil hueco 
llevará las siglas de la fabrica y la del acero  
marcadas indeleblemente), de las características mecánicas de los aceros y su composición química 
(articulo 4.2).  
-Ensayos de control:  
El consumidor podrá realizar, en casos excepcionales, ensayos de recepción para comprobar el 
cumplimiento de las garantías del fabricante, dividiendo la partida en unidades de inspección (el 
tamaño máximo del lote seráde 10 t).  
Las características a determinar mediante ensayo, según las normas CTE-DB-SE-A y UNE 36007, 
serán las siguientes:  
Limite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura. Doblado simple.  
Aplastamiento.  
Análisis químicos determinando el contenido en C, P, S, y N2.  
 
Las condiciones de aceptación se establecen en el articulo 12.3.  
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Las tolerancias dimensionales, de configuración y peso de los productos, son las establecidas en el 
articulo 11.  
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el espesor del perfil 
cumpla las tolerancias.  
 
Perfiles y placas conformadas de acero  
La estructura de acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación, y un 
correcto laminado y conformación, estando exenta de defectos, que perjudique a su correcto uso.  
La banda de acero empleada para conformar será laminada en caliente, con bordes redondeados de 
laminación o vivos de cizallado, recubierta o no.  
-Condiciones de suministro  
Las condiciones técnicas de suministro de los perfiles y placas conformados serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las normas UNE 36 007 y CTE-DB- 
SE-A.  
 
-Control documental:  
Garantía del fabricante de los productos con su marca (todo perfil y placa conformado llevará las 
siglas de la fabrica y la del acero marcadas indeleblemente), de las características mecánicas de los 
aceros y su composición química (articulo 4.2).  
Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.  
 
Ensayos de control:  
El consumidor podrá realizar, en casos excepcionales, ensayos de recepción para comprobar el 
cumplimiento de las garantías del fabricante, dividiendo la partida en unidades de inspección (el 
tamaño máximo del lote será de 10 t para perfiles y del 3% del total del suministro para placas y 
perfiles).  
Las características a determinar mediante ensayo, según las normas CTE-DB-SE-A y UNE 36007, 
serán las siguientes:  
 
Limite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura. Doblado simple. Análisis químicos 
determinando el contenido en C, P, S, y N2. Las condiciones de aceptación se establecen en el 
articulo 12.3. Las tolerancias de los perfiles y placas son las establecidas en el articulo 11.  
 
Pernos de Anclaje  
Los pernos de anclaje serán de calidad 5.6, con arandelas y doble tuerca  
 
-Control documental:  
Garantía del fabricante de los productos de las condiciones dimensionales y las características de los 
aceros mediante la realización de ensayos indicados por la norma CTE-DB-SE-A.  
Los pernos de anclaje irán marcados según se indica en la norma CTE-DB-SE-A.  
 
Ensayos de control:  
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El consumidor podrá realizar ensayos de recepción para comprobar el cumplimiento de las garantías 
del fabricante, dividiendo la partida en lotes constituidos por piezas del mismo pedido, tipo, 
dimensiones y clase de acero.  
De cada lote se ensayaran las muestras convenidas sin exceder del 2% del número de piezas del 
lote. Las características a determinar mediante ensayo, según las normas CTE-DB-SE-A y UNE 
36007, serán las siguientes:  
 
Resistencia a tracción, límite elástico convencional y alargamiento de rotura. Dureza Brinell. 
Rebatimiento de la cabeza. Rotura con entalladura.  
 
Tornillos  
Pueden ser de dos clases: Tornillos sin pretensar. Tornillos pretensados.  
 
Los tornillos se designan con las siglas de la clase, el diámetro de la caña, el signo x, la longitud de 
la caña, el tipo de acero y la referencia a la norma.  
En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete.  
Para el cálculo de la resistencia de las uniones atornilladas se seguirá lo dispuesto en el articulo 8.5.  
 
-Control documental:  
Garantía del fabricante de los productos de las condiciones dimensionales y las características de los 
aceros mediante la realización de ensayos indicados por la norma CTE-DB-SE-A.  
Los tornillos, tuercas y arandelas irán marcados según se indica en la norma CTE-DB-SE-A.  
 
-Ensayos de control:  
El consumidor podrá realizar ensayos de recepción para comprobar el cumplimiento de las garantías 
del fabricante, dividiendo la partida en lotes constituidos por piezas del mismo pedido, tipo, 
dimensiones y clase de acero.  
De cada lote se ensayaran las muestras convenidas sin exceder del 2% del número de piezas del 
lote. Las características a determinar mediante ensayo, según las normas CTE-DB-SE-A y UNE 
36007, serán las siguientes:  
Resistencia a tracción, límite elástico convencional y alargamiento de rotura. Dureza Brinell. 
Rebatimiento de la cabeza. Rotura con entalladura.  
Estrangulación, en tornillos ordinarios y calibrados. Resiliencia y descarburación, en tornillos de 
alta resistencia. Capacidad de ensanchamiento, en tuercas. Las condiciones de aceptación se 
establecen en el articulo 10.4.  
 
Soldaduras  
Se realizarán por arco eléctrico.  
Se seguirá lo indicado en los artículos 4.4, 8.6 y 10.3.  
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos, superiores a 
los del material base, y sus cualidades se ajustaran a lo indicado en la norma UNE- EN ISO  
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El director de obra controlará, previamente a la ejecución de la soldadura, la elección adecuada de 
los electrodos y de soldador calificado.  
 
Cordones y cables  
Son productos no normalizados según la norma CTE-DB-SE-A.  
El cordón o cable espiral está formado por varios alambres de acero arrollados helicoidalmente de 
forma regular, en una o varias capas.  
El cable está formado por varios cordones arrollados helicoidalmente alrededor de un núcleo o 
alma.  
Existen distintos tipos de cables en función del tipo de paso:  
Cable normal.  
Cable de igual paso 
Seale, de gran resistencia al roce, pero poco flexible.  
Warrington, de gran flexibilidad, pero poca resistencia al desgaste por roce.  
Relleno, ofrece máxima resistencia al aplastamiento.  
 
Los cables se designan indicando el número de cordones, el número de alambres por cada cordón, el 
tipo de alma y el tipo de cordoneado.  
Los aceros utilizados tendrán una resistencia comprendida entre 70 y 200 kg/m2, según la 
normalización siguiente:  
Acero dulce: 70 a 100 kg/mm2  
Acero extra: 140 a 160 kg/mm2  
Acero súper: 160 a 180 kg/mm2  
Acero de alta resistencia: 175 a 200 kg/mm2  
Para la unión de los cables a otros dispositivos, a los extremos se les dará la forma adecuada: ojal 
trenzado, ojal con grilletes, casquillo a presión, casquillo por fusión.  
Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento para los alambres.  
 
Hormigones  
Hormigón estructural  
 
-Condiciones de suministro  
 - El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que 
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas.  
-Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  
-Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de 
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hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.  
-El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con 
o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de 
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.  
Recepción y control  
-Documentación de los suministros:  
-Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su 
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  
 
-Antes del suministro: Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
-Durante el suministro:  
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:  
-Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
-Número de serie de la hoja de suministro.  
-Fecha 
-Nombre del peticionario 
-Designación.  
-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 
kg.  
-Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
-En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: Contenido de cemento por metro cúbico 
de hormigón.  
-Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
-Tipo de ambiente.  
-Tipo, clase y marca del cemento.  
-Consistencia.  
-Tamaño máximo del árido.  
-Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. -
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso  
contrario, indicación expresa de que no contiene. Designación específica del lugar del suministro 
(nombre y lugar).  
-Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga.  
-Hora límite de uso para el hormigón. 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-Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación  
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
-En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  
-Identificación de la entidad certificadora.  
-Logotipo del distintivo de calidad.  
-Identificación del fabricante.  
-Alcance del certificado.  
-Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
-Número de certificado.  
-Fecha de expedición del certificado.  
-Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
-Conservación, almacenamiento y manipulación  
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla.  
-Recomendaciones para su uso en obra  
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5°C.  
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados.  
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.  
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material.  
• Hormigonado en tiempo caluroso: Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento 
excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra, se adopten medidas especiales  
Aceros para hormigón armado  
 
Aceros corrugados  
 
-Condiciones de suministro  
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• Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental.  
 
-Recepción y control  
• Documentación de los suministros:  
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su 
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  
 
-Antes del suministro:  
 
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.  
• Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen 
el cumplimiento de las siguientes características:  
 
-Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
-Aptitud al doblado simple.  
-Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de 
los ensayos de fatiga y deformación alternativa. n  
-Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia 
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que 
constará, al menos:  
-Marca comercial del acero.  
-Forma de suministro: barra o rollo.  
-Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.  
 
-Composición química.  
• En la documentación, además, constará:  
 
-El nombre del laboratorio.  
En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado para el 
ensayo referido.  
Fecha de emisión del certificado.  
Durante el suministro:  
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
 
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
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grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante.  
 
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro.  
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.  
 
-Después del suministro:  
 
• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de  
representación suficiente.  
• Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
 
-En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  
 
-Identificación de la entidad certificadora. Logotipo del distintivo de calidad. Identificación del 
fabricante. Alcance del certificado.  
 
-Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
 
-Número de certificado.  
 
-Fecha de expedición del certificado.  
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía 
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE- 08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.  
 
-Ensayos:  
 
-La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
-En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos.  
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-Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
-Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la  
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad.  
-Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para 
su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
 
-En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 
en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 
para su buena conservación o su adherencia.  
 
-La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones 
que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  
Almacenamiento de los productos de acero empleados.   
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.   
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.   
 
Recomendaciones para su uso en obra  
 
-Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
 
-Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  
 
-Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan 
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas.  
 
Mallas electrosoldadas  
 
-Condiciones de suministro  
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental 
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-Recepción y control  
 
• Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su 
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  
• Antes del suministro: Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por  
persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.  
 
• Durante el suministro:  
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas.  
Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.  
 
• Después del suministro:  
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación  
Documentación de los suministros:  
suficiente.  
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  
Identificación de la entidad certificadora.  
Logotipo del distintivo de calidad.  
Identificación del fabricante.  
Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
 Número de certificado.  
Fecha de expedición del certificado 
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Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía 
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.  
 
- Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información 
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los 
ensayos.  
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
-Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad.  
-Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para 
su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
-En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 
en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 
para su buena conservación o su adherencia.  
 
Recomendaciones para su uso en obra  
 
-Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
-Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  
-Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan 
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas.  
 
Forjados  
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Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  
Condiciones de suministro  
 
-Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se 
introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto.  
-La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.  
-Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre 
las mismas durante el transporte.  
-En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse 
su desecación durante el mismo.  
-Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a 
las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de 
alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo.  
 
Recepción y control 
-Documentación de los suministros:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
-Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
-Inspecciones:  
Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, 
efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación.  
 
Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su 
capacidad portante, deberá desecharse.  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación  
 
Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada 
de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de 
camiones o grúas, en su caso.  
 
Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de 
madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura 
máxima de pilas de 1,50 m.  
 
Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a 
fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio.  
En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se 
alteren sus características.  
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Recomendaciones para su uso en obra  
 
El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto.  
 
En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por 
personal especializado y con la debida formación.  
 
Varios  
Tableros para encofrar  
 
Condiciones de suministro  
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las 
situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. n Cada paquete estará 
compuesto por 100 unidades aproximadamente.  
 
Recepción y control  
 
•La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
• Inspecciones:  
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: Que no 
haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. Que ninguno esté roto 
transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50  
cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.  
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.  
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.  
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación  
• El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin  
contacto directo con el suelo.  
 
Sopandas, portasopandas y basculantes.  
Condiciones de suministro  
Documentación de los suministros:  
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:  
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.  
Ensayos:  
 
 
 
 
 
 
45
 
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:   
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.   
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.   
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.  
Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la  normativa vigente.   
• Inspecciones:  
• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: La 
rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. Verificación de las 
dimensiones de la pieza. El estado y acabado de las soldaduras.  
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la 
misma con rasqueta.  
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: Que no haya deformaciones 
longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos. Que no tengan 
manchas de óxido generalizadas.  
En el caso de basculantes, se debe controlar también: Que no estén doblados, ni tengan abolladuras 
o grietas importantes. Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. Que 
el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.  
durante el trayecto.  
 
Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, 
de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento  
Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 
aproximadamente un metro de diámetro.  
Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.  
 
Recepción y control  
• Documentación de los suministros:  
 
Conservación, almacenamiento y manipulación  
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin  
contacto directo con el suelo.  
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3.2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en 
los siguientes apartados:  
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, 
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, 
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 
propia normativa.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de 
obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico 
redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de 
la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.  
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.  
 
DEL SOPORTE  
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.  
 
AMBIENTALES  
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de  
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas  
protectoras.  
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DEL CONTRATISTA  
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie 
de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas 
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas 
por ésta y bajo su control técnico.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada 
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento 
constructivo en particular.  
 
FASES DE EJECUCIÓN  
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del 
resto de unidades.  
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las 
zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y 
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.  
 
PRUEBAS DE SERVICIO  
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la 
unidad de obra.  
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM).  
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.  
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.  
 
 
 
 
 
 
48
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo 
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 
Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra 
consigne.  
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios 
se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.  
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 
para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.  
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.  
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, 
en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese 
tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de 
ejecución.  
 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.  
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra.  
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de 
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 
terreno.  
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación.  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.  
 
CIMENTACIONES  
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie 
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.  
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.  
 
ESTRUCTURAS  
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones 
de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.  
 
ESTRUCTURAS METÁLICAS  
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos 
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.  
 
ESTRUCTURAS (FORJADOS)  
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirá la superficie de los forjados de cara 
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando 
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m2.  
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, 
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las 
unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al 
eje de la jácena o muro de carga común.  
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior 
del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.  
 
ESTRUCTURAS (MUROS)  
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones.  
 
FACHADAS Y PARTICIONES  
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X 
m2, lo que significa que:  
Cuando los huecos sean menores de X m2 se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al 
no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos 
de formación de mochetas en jambas y dinteles.  
Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará 
a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las 
mochetas.  
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos 
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y 
vierteaguas.  
 
 
 
 
 
 
50
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel 
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni 
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.  
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, 
en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.  
 
INSTALACIONES  
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en 
su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.  
 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)  
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X 
m2. Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En 
ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los 
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su 
dimensión.  
 
Cimentaciones  
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 
vertido desde camión, de 10 cm de espesor.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: - Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
Ejecución: - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. - CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de 
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.  
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El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra.  
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, 
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc., y, por 
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.  
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados 
de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una 
superficie limpia.  
 
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
La superficie quedará horizontal y plana.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 
Unidad de obra: Zapata corrida de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
81,3 kg/m3.  
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 
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sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su 
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 81,3 kg/m3. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: - Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
Ejecución: - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. - NTE-CSZ. Cimentaciones 
superficiales: Zapatas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA  
DEL SOPORTE  
 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo 
horizontal y una superficie limpia.  
 
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las  
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las 
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará 
sin imperfecciones.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 
Estructuras  
Unidad de obra: Viga zuncho de hormigón armado en coronación de muros, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 159,7 kg/m3.  
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de viga de hormigón armado para el centrado de la carga, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 159,7 kg/m3. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de 
instalaciones.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo 
horizontal y una superficie limpia.  
 
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
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DEL CONTRATISTA  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
FASES DE EJECUCIÓN  
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
Unidad de obra: Estructura horizontal de hormigón armado, realizada con hormigón HA- 
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,15 m3/m2, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5,7 kg/m2, sobre sistema de encofrado continuo, constituida 
por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 cm, intereje de 70 cm; semivigueta armada con 
zapatilla de hormigón CANTO 25+5; bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de 
hasta 3 m.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,15 m3/m2, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 5,7 kg/m2, constituida 
por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, intereje de 70 cm; sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de hormigón CANTO 25+5; 
bovedilla de hormigón, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, 
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de 
planta. Sin incluir repercusión de pilares.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN  
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: - Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
Ejecución: - NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. - NTE-EHV. 
Estructuras de hormigón armado: Vigas.  
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). - 
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
UNIDADES DE OBRA  
AMBIENTALES  
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA  
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra.  
  
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría 
de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de 
defectos superficiales.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN  
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme 
y sin irregularidades.  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura 
señalados en los planos y detalles del Proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
56
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES  EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, 
o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente 
de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán 
realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.  
 
 
PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá 
las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de la obra:  
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos.  
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 
gestión.  
  
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:  
 Razón social.  
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.  
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención.  
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 
derramamiento de los residuos.  
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  
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Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  
 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final.  
 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).  
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación.  
 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación.  
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4.1.- ESTRUCTURA DE ACERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.- MEDICIÓN ESTRUCTRA DE ACERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición
1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 20 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
1 3.538,000 3.538,000PARCELA
Total m²............: 3.538,000
1.2 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
replanteo de los puntos topográficos, bajada de la máquina al fondo de la
excavación, posterior elevación de la misma y humectación de las tierras.
1 3.538,000 3.538,000parcela
Total m²............: 3.538,000
1.3 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
seleccionado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3
y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de
material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.
1 3.538,000 0,780 2.759,640PARCELA
1 207,000 0,500 0,780 80,730TALUD PERIMETRAL
0,5 207,000 1,500 0,780 121,095
Total m³............: 2.961,465
1.4 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla de dureza
media, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
zapatas
7 3,150 3,150 0,800 55,566.
2 2,950 2,950 0,800 13,924.
2 3,950 2,100 1,000 16,590.
7 4,350 2,300 1,100 77,039.
2 3,350 1,700 0,850 9,682.
4 3,300 3,300 1,200 52,272.
3 3,500 3,500 1,200 44,100
1 3,100 3,100 1,100 10,571
1 2,350 2,350 0,800 4,418
1 2,150 2,150 0,800 3,698
1 181,400 0,400 0,500 36,280riostras nave
-1 93,100 0,400 0,500 -18,620
2 23,850 0,750 0,400 14,310riostra oficina
2 8,000 0,750 0,400 4,800
1 178,750 0,400 0,850 60,775colector pluviales
1 7,100 0,600 1,550 6,603
12 3,000 0,200 0,200 1,440bajantes
1 33,200 0,400 0,350 4,648colector fecales
15 0,700 0,700 0,600 4,410arquetas
2 1,300 1,300 1,500 5,070pozos
1 207,000 0,400 0,500 41,400muro vallado perimetral
Total m³............: 448,976
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Presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
1.5 ADR010 m³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con aterial procedente de
excavacion y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta
o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
1 178,750 0,400 0,850 60,775colector pluviales
-1 178,750 0,400 0,500 -35,750
1 7,100 0,600 1,550 6,603
-1 7,100 0,600 0,700 -2,982
1 33,200 0,400 0,450 5,976colector fecales
-1 33,200 0,400 0,400 -5,312
Total m³............: 29,310
1.6 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
artificial; y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo
con rodillo vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
1 3.538,000 0,250 884,500Parcela
Total m³............: 884,500
1.7 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
1,2 3.538,000 0,200 849,120TIERRA VEGETAL
1,2 448,970 538,764EXCAVACION
Total m³............: 1.387,884
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2.1 ASA010 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral,
registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 40x40x65 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundicion ductil
C-250, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas.
15 15,000
Total Ud............: 15,000
2.2 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida  a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento,
industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Total Ud............: 2,000
2.3 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 178,750 178,750pluviales
Total m............: 178,750
2.4 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 33,200 33,200fecales
Total m............: 33,200
2.5 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 7,100 7,100pluviales
Total m............: 7,100
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2.6 ASD020 Ud Formación de pozo drenante de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de
diámetro interior y de 0.8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y
cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, conformados
mediante encofrados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de marco y
tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso material para conexiones y remates, junta expansiva para
sellado de juntas y material elastómero para ajuste entre tapa y marco.
1 1,000fecales
1 1,000pluviales
Total Ud............: 2,000
2.7 UAI020b Ud Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento de material
granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla
de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible
con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y
antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento.
Incluso colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa metálica.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.
6 6,000
Total Ud............: 6,000
2.8 UAI010b m Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo
cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de entramado de acero galvanizado, de 250
mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.
2 3,000 6,000
Total m............: 6,000
2.9 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo
para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
12 8,000 96,000
12 3,000 36,000
Total m............: 132,000
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3.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
zapatas
7 3,150 3,150 69,458.
2 2,950 2,950 17,405.
2 3,950 2,100 16,590.
7 4,350 2,300 70,035.
2 3,350 1,700 11,390.
4 3,300 3,300 43,560.
3 3,500 3,500 36,750
1 3,100 3,100 9,610
1 2,350 2,350 5,523
1 2,150 2,150 4,623
1 181,400 0,400 72,560riostras nave
-1 93,100 0,400 -37,240
2 23,850 0,750 35,775riostra oficina
2 8,000 0,750 12,000
1 207,000 0,400 82,800muro vallado perimetral
Total m²............: 450,839
3.2 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso curado del hormigón.
zapatas
7 3,150 3,150 0,700 48,620.
2 2,950 2,950 0,700 12,184.
2 3,950 2,100 0,900 14,931.
7 4,350 2,300 1,000 70,035.
2 3,350 1,700 0,750 8,543.
4 3,300 3,300 1,100 47,916.
3 3,500 3,500 1,100 40,425
1 3,100 3,100 1,000 9,610
1 2,350 2,350 0,700 3,866
1 2,150 2,150 0,700 3,236
1 181,400 0,400 0,400 29,024riostras nave
-1 93,100 0,400 0,400 -14,896
2 23,850 0,750 0,300 10,733riostra oficina
2 8,000 0,750 0,300 3,600
1 207,000 0,400 0,400 33,120muro vallado perimetral
Total m³............: 320,947
3.3 CHA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 SD para elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en zapata de cimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y
doblados.
1 8.037,000 8.037,000Zapatas
1 947,000 947,000Riostras
1 338,800 338,800Cimentacion oficina
1 1.380,000 1.380,000Cimentacion muro perimetral
Total kg............: 10.702,800
3.4 EAS006 Ud Colocación de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y 50 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación,
relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con
mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a
las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
30 30,000
Total Ud............: 30,000
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3.5 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, y fibras de acero onduladas, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas
de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado
del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, limpieza de la junta y posterior sellado con masilla
elástica.
1 3.538,000 3.538,000Parcela
Total m²............: 3.538,000
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4.1 EAM010 kg Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o
HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para
distancias entre apoyos de L < 10 m, separación de 4 m entre pórticos y una
altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación,
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
1,05 58.886,000 61.830,300estructura
14 60,000 8,010 6.728,400correas
20 60,000 8,010 9.612,000
14 35,800 8,010 4.014,612
Total kg............: 82.185,312
4.2 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, sin incluir
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza.
2 23,850 3,000 143,100oficinas
2 8,000 3,000 48,000
Total m²............: 191,100
4.3 EHV020 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.
2 23,850 47,700oficinas
2 8,000 16,000
Total m³............: 63,700
4.4 EPF010 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 20 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con momento
flector último de 17 kN·m/m, para formación de losa de canto 20 + 5 cm, con
altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de
canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre
placas alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión,
realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una cuantía aproximada de
4 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas
alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de
huecos, separadores, montaje mediante grúa y curado del hormigón. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares.
1 23,850 8,000 190,800oficinas
Total m²............: 190,800
4.5 IOJ026 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor
mínimo de 50 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos;
previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes
para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca
de 50 micras).
1 1.218,000 1.218,000
Total m²............: 1.218,000
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5.1 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con
una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios y juntas.
2 17,800 60,000 2.136,000cubierta total
-0,2 2.136,000 -427,200traslucido
Total m²............: 1.708,800
5.2 QLL010 m² Formación de lucernario a un agua en cubiertas,  para una dimensión de luz
máxima entre 3 y 8 m, revestido con placas alveolares de policarbonato celular
color blanco opal translúcido de 6 mm de espesor. Incluso tornillería,
elementos de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante,
cortes de plancha,  gomas de estanqueidad de EPDM, tornillos de acero
inoxidable y piezas especiales para la colocación de las placas. Totalmente
terminado en condiciones de estanqueidad.
0,4 17,800 60,000 427,200traslucido
Total m²............: 427,200
5.3 QTE010 m Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas; incluso junta de estanqueidad.
1 60,000 60,000remate cumbrera
2 60,000 120,000remate coronación
2 35,620 71,240
2 60,000 120,000pie de plancha
2 35,620 71,240
-3 5,000 -15,000
3 12,600 37,800puertas seccionales
4 9,300 37,200esquinas exteriores
4 1,800 7,200esquinas interiores
4 17,800 71,200babero
Total m............: 580,880
5.4 QTE010b m Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de paneles
de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm
de espesor, 100 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones
mecánicas.
2 60,000 120,000
Total m............: 120,000
5.5 FLA010 m² Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles
de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de
0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o
auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos y trabajos
necesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates,
encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad.
Totalmente montado.
2 17,800 1,800 64,080paramento interior
2 60,000 1,710 205,200
Total m²............: 269,280
5.6 FLM010b m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich
aislantes, de 100 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble
cara metálica de chapa nervada de acero, acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de
densidad media 100 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con tornillos
ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates,
cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado.
1 60,000 10,500 630,000
Total m²............: 630,000
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5.7 FLM010c m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles sándwich
aislantes, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara
metálica de chapa nervada de acero, acabado prelacado, de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con tornillos ocultos,
remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas
y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado.
1 60,000 10,500 630,000
2 35,620 10,500 748,020
Total m²............: 1.378,020
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6.1 FFD010 m² Ejecución de hoja interior  de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
3 7,520 3,250 73,320division oficinas
Total m²............: 73,320
6.2 FFD010b m² Ejecución de hoja interior  de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
1 5,750 3,250 18,688aseo
1 2,100 3,250 6,825
1 1,600 3,250 5,200
1 0,800 2,200 1,760vestuario hombres
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
1 0,800 2,200 1,760vestuario mujeres
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
1 4,840 3,250 15,730division vestuarios
1 5,700 3,250 18,525
Total m²............: 124,192
6.3 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales,
rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores,
cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a
las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad
medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Total m²............: 190,800
6.4 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual,
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro
elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un
grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Total m²............: 190,800
6.5 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Total m²............: 190,800
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7.1 LCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie
media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Total Ud............: 5,000
7.2 LCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 240x60 cm, serie
media, formada por 4 hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Total Ud............: 1,000
7.3 LCL060g Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x60 cm, serie
media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Total Ud............: 3,000
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7.4 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie media,
formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales y panel sandwich aislante de 2 cm de espesor lacado en blanco.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura,  tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total Ud............: 6,000
7.5 LPM010d Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de latón plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total Ud............: 6,000
7.6 LEM140 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada acorazada normalizada,
de madera, de una hoja, de 85,6x203x7 cm, compuesto por alma formada por
una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de
pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos); sobre
premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm de
espesor, con 8 garras de acero antipalanca. Incluso tapajuntas en ambas
caras, bisagras fabricadas en perfil de acero, burlete de goma y fieltro con
cierre automático al suelo, perno y esfera de acero inoxidable con
rodamientos, mirilla, pomo y tirador, cortavientos oculto en la parte inferior de
la puerta, herrajes de colgar y de seguridad, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, sin
incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Total Ud............: 2,000
7.7 LVC020 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
1 10,020 10,020vidrios ventanas
Total m²............: 10,020
NAVE INYECCIÓN DE TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA DE ACERO Página 12
Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
7.8 LIM010 Ud Suministro e instalación de puerta seccional industrial, de 5x5 m, formada por
panel sándwich, de 40 mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con
núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016
en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre paneles y perimetrales de
estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, equipo
de motorización, muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro de
maniobra con pulsador de control de apertura y cierre de la puerta y pulsador
de parada de emergencia, sistema antipinzamiento para evitar el atrapamiento
de las manos, en ambas caras y sistemas de seguridad en caso de rotura de
muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del soporte, material de
conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud............: 3,000
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8.1 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de
15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los
paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina
C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, formación de rincones, maestras en las esquinas, guarniciones
de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10%
de la superficie del paramento y andamiaje.
1 28,450 2,800 79,660sala de espera
1 24,040 2,800 67,312despacho
Total m²............: 146,972
8.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a
un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
1 31,850 3,500 111,475exterior cerramiento
2 1,460 3,250 9,490
Total m²............: 120,965
8.3 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.
1 31,850 3,500 111,475exterior cerramiento
2 1,460 3,250 9,490
1 28,450 2,700 76,815sala de espera
1 24,040 2,700 64,908despacho
Total m²............: 262,688
8.4 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
1 23,060 2,700 62,262vestuario hombres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 23,060 2,700 62,262vestuario mujeres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 24,640 2,700 66,528comedor
1 7,700 2,700 20,790aseo
2 5,200 2,700 28,080
Total m²............: 362,330
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8.5 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
1 23,060 2,700 62,262vestuario hombres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 23,060 2,700 62,262vestuario mujeres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 24,640 2,700 66,528comedor
1 7,700 2,700 20,790aseo
2 5,200 2,700 28,080
Total m²............: 362,330
8.6 RSB023 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813,
de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este precio).
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los
elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero
después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de
las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y
curado del mortero.
1 23,500 7,520 176,720planta baja oficinas
Total m²............: 176,720
8.7 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una
capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una
capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
1 23,500 7,520 176,720planta baja oficinas
Total m²............: 176,720
8.8 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm, 3
€/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.
1 28,450 28,450sala de espera
1 24,040 24,040despacho
Total m............: 52,490
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8.9 RTB025 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de
4 m, constituido por placas de escayola aligeradas, suspendido del forjado
mediante perfilería vista acabado lacado color blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante
varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación.
1 23,500 7,520 176,720planta baja oficinas
Total m²............: 176,720
8.10 RTP011 Ud Suministro y colocación de ángulo cóncavo de escayola para moldura, de
4,5x4,5 cm, para solución perimetral de techo, recibido con cola para escayola.
Incluso accesorios de fijación.
1 23,060 23,060vestuarios hombres
1 23,060 23,060vestuarios mujeres
1 24,640 24,640comedor
1 24,040 24,040despacho
1 28,450 28,450sala espera 
1 6,920 6,920vestibulo
1 7,700 7,700aseo
2 5,200 10,400
Total Ud............: 148,270
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9.1 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en
las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil hueco
de sección rectangular, de 60x40x2 mm. Apertura manual. Incluso p/p de
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con
hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Total Ud............: 1,000
9.2 UVP010c Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
hoja corredera, dimensiones 500x250 cm, panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en
las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado
en color blanco RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de
60x40x2 mm, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta
(incluido en el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de
cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados
con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con
rodamiento de engrase permanente, material de conexionado eléctrico,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud............: 2,000
9.3 UVT030 m Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en
las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil hueco
de sección rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en dados de hormigón o
muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje.
1 207,000 207,000muro perimetral
Total m............: 207,000
9.4 UVM010 m Formación de vallado de parcela con muro de 1 m de altura, continuo, de 10
cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm,
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de
arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.
1 207,000 1,000 207,000muro perimetral
Total m............: 207,000
9.5 UVO010 m Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón de color gris, para
cubrición de muros, en piezas de 50x20x4 cm, con goterón, recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con las pilastras
con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de
hormigón y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación
sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.
1 207,000 207,000coronacion muro
Total m............: 207,000
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10.1 Gestión de tierras
10.1.1 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir el transporte.
1,2 3.538,000 0,200 849,120TIERRA VEGETAL
1,2 426,320 511,584EXCAVACION
Total m³............: 1.360,704
10.2 Gestión de residuos inertes
10.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Total Ud............: 12,000
10.2.2 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
Total Ud............: 12,000
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11.1 Estructuras de hormigón
11.1.1 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:
sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
1 1,000B 500 S (Serie fina)
1 1,000B 500 S (Serie media)
1 1,000B 500 S (Serie gruesa)
Total Ud............: 3,000
11.1.2 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro
diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Total Ud............: 7,000
11.1.3 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: sección media equivalente
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características
geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN
10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote
según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
1 1,000Serie fina
Total Ud............: 1,000
11.1.4 XEM020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Total Ud............: 1,000
11.1.5 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según
UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
1 1,000Elementos a compresión
(HA-25/B/20/IIa)
1 1,000Elementos a flexión
(HA-25/B/20/IIa)
1 1,000Macizos (HA-25/B/20/IIa)
Total Ud............: 3,000
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12.1 Sistemas de protección colectiva
12.1.1 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
1 2.142,000 2.142,000
Total m²............: 2.142,000
12.1.2 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de
alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con
anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura
libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
1 192,000 192,000
Total m............: 192,000
12.1.3 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal,
de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25
kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3
usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de
perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
1 60,000 60,000linea de vida provisional
Total Ud............: 60,000
12.1.4 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con
puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con
lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansión de acero.
1 260,000 260,000perimetro parcela
Total Ud............: 260,000
12.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
12.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Total Ud............: 1,000
12.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
12.3.1 YPC210 m² Porte i conexion de caseta de obra con aseo incluido
Total m²............: 2,000
12.4 Señalización provisional de obras
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12.4.1 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
12.4.2 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido
en este precio).
Total m............: 200,000
12.4.3 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado
por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar
la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Total m............: 40,000
12.4.4 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
12.4.5 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
12.4.6 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
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Anejo de justificación de precios
1 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
de dureza media, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
mq01exn020b 0,250 h 58,00 14,50Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mo113 0,100 h 17,50 1,75Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 16,25 0,00
Total por m³ ............: 16,25
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por
m³.
2 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando
como media 20 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
mq01pan010a 1,000 m2 1,20 1,20Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,000 % Costes indirectos 1,20 0,00
Total por m² ............: 1,20
Son UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS por m².
3 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para
cimiento de terraplén, mediante el extendido
en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material seleccionado, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del
PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio), y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluso aporte de material seleccionado,
carga, transporte y descarga a pie de tajo
del material y humectación del mismo.
mt01art030a 1,000 m³ 1,20 1,20Material seleccionado de
aportación, para formación de
terraplenes, según el art.
330.3.3.1 del PG-3.
mq04cab010b 1,000 m3 3,40 3,40Camión basculante de 10 t de
carga, de 147 kW.
mq01mot010a 1,000 m3 0,20 0,20Motoniveladora de 141 kW.
mq02rov010i 1,000 m3 0,10 0,10Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
Anejo de justificación de precios Página 1
Num. Código Ud Descripción Total
0,000 % Costes indirectos 4,98 0,00
Total por m³ ............: 4,98
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m³.
4 ADR010 m³ Formación de relleno de zanjas para
instalaciones, con aterial procedente de
excavacion y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso
cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
mq02rod010d 0,100 h 6,39 0,64Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.
mq01exn020b 0,070 h 58,00 4,06Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo113 0,050 h 17,50 0,88Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 5,66 0,00
Total por m³ ............: 5,66
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.
5 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante
relleno a cielo abierto con zahorra
artificial; y compactación en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con
rodillo vibrante autopropulsado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
mt01zah010a 1,000 m3 6,40 6,40Zahorra artificial
mq04cab010e 0,150 h 42,23 6,33Camión basculante de 20 t de
carga, de 213 kW.
mq02rov010c 1,000 h 0,25 0,25Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
74 kW, de 7,42 t, anchura de
trabajo 167,6 cm.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo113 0,060 h 17,50 1,05Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 14,11 0,00
Total por m³ ............: 14,11
Son CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 2
Num. Código Ud Descripción Total
6 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación,
con compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso replanteo de los puntos
topográficos, bajada de la máquina al fondo
de la excavación, posterior elevación de la
misma y humectación de las tierras.
mq02rov010c 1,000 h 0,25 0,25Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
74 kW, de 7,42 t, anchura de
trabajo 167,6 cm.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
0,000 % Costes indirectos 0,33 0,00
Total por m² ............: 0,33
Son TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
7 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa con
fibras de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, y fibras de acero
onduladas, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; curado del hormigón; formación de
juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, limpieza de la junta y
posterior sellado con masilla elástica.
mt09wwa015g 5,000 kg 0,80 4,00Fibras de acero onduladas, de
1 mm de diámetro y 50 mm de
longitud, con una resistencia
a tracción de 1100 N/mm²,
tipo 1 según UNE-EN 14889-1,
para prevenir fisuras por
retracción en soleras y
pavimentos de hormigón.
mt10hmf010Nm 0,210 m³ 61,00 12,81Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.
mt16pea020c 0,050 m² 2,01 0,10Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt14sja020 0,400 m 1,15 0,46Masilla bicomponente,
resistente a hidrocarburos y
aceites, para sellado de
juntas de retracción en
soleras de hormigón.
Anejo de justificación de precios Página 3
Num. Código Ud Descripción Total
mo112 0,070 h 17,50 1,23Peón especializado
construcción.
mo020 0,070 h 19,00 1,33Oficial 1ª construcción.
mo077 0,055 h 17,50 0,96Ayudante construcción.
0,000 % Costes indirectos 20,89 0,00
Total por m² ............: 20,89
Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m².
8 ASA010 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y
desagüe directo lateral, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 40x40x65 cm,
sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa de fundicion
ductil C-250, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas.
Sin descomposición 189,32
0,000 % Costes indirectos 189,32 0,00
Total por Ud ............: 189,32
Son CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.
9 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la
acometida  a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro
(sin incluir). Incluso comprobación del buen
estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde
el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y recibido
del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o
de aquellos que se encuentren deteriorados en
el tramo de acometida existente. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir
excavación.
mt08aaa010a 0,022 m³ 1,50 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,122 t 32,25 3,93Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt11var200 1,000 Ud 15,50 15,50Material para ejecución de
junta flexible en el empalme
de la acometida al pozo de
registro.
mq05pdm110 9,000 h 6,92 62,28Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.
mq05mai030 9,000 h 4,08 36,72Martillo neumático.
mo020 3,000 h 19,00 57,00Oficial 1ª construcción.
mo112 3,000 h 17,50 52,50Peón especializado
construcción.
Anejo de justificación de precios Página 4
Num. Código Ud Descripción Total
0,000 % Costes indirectos 227,96 0,00
Total por Ud ............: 227,96
Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
10 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
mt01ara010 0,160 m³ 18,20 2,91Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt11ade020g 1,050 m 12,50 13,13Tubo para saneamiento de PVC
de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro
nominal 315 mm, diámetro
exterior 315 mm, diámetro
interior 285,2 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente
de
mq01exn020b 0,052 h 58,00 3,02Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mt11ade100a 0,007 kg 9,97 0,07Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mq02rop020 0,100 h 3,50 0,35Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 0,100 h 19,00 1,90Oficial 1ª construcción.
mo113 0,100 h 17,50 1,75Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 23,13 0,00
Total por m ............: 23,13
Son VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 5
Num. Código Ud Descripción Total
11 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
mt01ara010 0,160 m³ 18,20 2,91Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mq01exn020b 0,052 h 58,00 3,02Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mt11ade020e 1,050 m 8,50 8,93Tubo para saneamiento de PVC
de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro
nominal 250 mm, diámetro
exterior 250 mm, diámetro
interior 227,5 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente
de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión
por copa con junta elástica
de EPDM.
mq02rop020 0,100 h 3,50 0,35Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mt11ade100a 0,007 kg 9,97 0,07Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mo020 0,080 h 19,00 1,52Oficial 1ª construcción.
mo113 0,080 h 17,50 1,40Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 18,20 0,00
Total por m ............: 18,20
Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 6
Num. Código Ud Descripción Total
12 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
mt01ara010 0,250 m³ 18,20 4,55Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mq01exn020b 0,060 h 58,00 3,48Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mt11ade020i 1,050 m 17,20 18,06Tubo para saneamiento de PVC
de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro
nominal 400 mm, diámetro
exterior 400 mm, diámetro
interior 364 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente
de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión
por copa con junta elástica
de EPDM.
mt11ade100a 0,010 kg 9,97 0,10Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mq02rop020 0,100 h 3,50 0,35Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 0,150 h 19,00 2,85Oficial 1ª construcción.
mo113 0,150 h 17,50 2,63Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 32,02 0,00
Total por m ............: 32,02
Son TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 7
Num. Código Ud Descripción Total
13 ASD020 Ud Formación de pozo drenante de hormigón en
masa "in situ", de 1,00 m de diámetro
interior y de 0.8 m de altura útil interior,
formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y
cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, conformados mediante encofrados
metálicos amortizables en 20 usos; con cierre
de marco y tapa de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso material para conexiones y remates,
junta expansiva para sellado de juntas y
material elastómero para ajuste entre tapa y
marco.
Sin descomposición 660,19
0,000 % Costes indirectos 660,19 0,00
Total por Ud ............: 660,19
Son SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
14 CHA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080
B 500 SD para elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en zapata de
cimentación. Incluso p/p de alambre de atar,
cortes y doblados.
mt07aco010d 1,050 kg 0,75 0,79Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varios
diámetros.
mo043 0,004 h 19,00 0,08Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,004 h 17,50 0,07Ayudante ferrallista.
0,000 % Costes indirectos 0,94 0,00
Total por kg ............: 0,94
Son NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por kg.
15 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión,
en el fondo de la excavación previamente
realizada.
mt10hmf011fb 0,105 m³ 54,00 5,67Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.
mo045 0,050 h 19,00 0,95Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo092 0,050 h 17,50 0,88Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
0,000 % Costes indirectos 7,50 0,00
Total por m² ............: 7,50
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 8
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16 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso curado del
hormigón.
mt07aco020a 8,000 Ud 0,05 0,40Separador homologado para
cimentaciones.
mt10haf010nga 1,050 m³ 59,00 61,95Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo045 0,400 h 19,00 7,60Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo092 0,400 h 17,50 7,00Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
0,000 % Costes indirectos 76,95 0,00
Total por m³ ............: 76,95
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m³.
17 EAM010 kg Suministro y montaje de pórticos y correas de
acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, de las series
IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones
soldadas, con una cuantía de acero de 32,8
kg/m², para distancias entre apoyos de L < 10
m, separación de 4 m entre pórticos y una
altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y
montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Sin descomposición 1,22
0,000 % Costes indirectos 1,22 0,00
Total por kg ............: 1,22
Son UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por kg.
Anejo de justificación de precios Página 9
Num. Código Ud Descripción Total
18 EAS006 Ud Colocación de placa de anclaje de acero
UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 15 mm,
y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, embutidos en el
hormigón fresco, y atornillados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la
superficie soporte, taladro central,
nivelación, relleno del espacio resultante
entre el hormigón endurecido y la placa con
mortero autonivelante expansivo, aplicación
de una protección anticorrosiva a las tuercas
y extremos de los pernos, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.
mo041 1,500 h 19,00 28,50Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 1,500 h 17,50 26,25Ayudante construcción de obra
civil.
mt09moa015 25,000 kg 0,70 17,50Mortero autonivelante
expansivo, de dos
componentes, a base de
cemento mejorado con resinas
sintéticas.
0,000 % Costes indirectos 72,25 0,00
Total por Ud ............: 72,25
Son SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
por Ud.
19 EHV020 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 SD, con una cuantía aproximada de 105
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso p/p de curado del hormigón.
mt08eva020 0,500 m² 33,00 16,50Sistema de encofrado
recuperable para la ejecución
de zunchos de hormigón
armado, compuesto de:
puntales metálicos
telescópicos, sopandas
metálicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y
perfiles.
mt07aco010d 50,000 kg 0,75 37,50Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varios
diámetros.
mt10haf010nga 1,200 m³ 59,00 70,80Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo042 2,000 h 18,10 36,20Oficial 1ª estructurista.
mo089 2,000 h 16,94 33,88Ayudante estructurista.
Anejo de justificación de precios Página 10
Num. Código Ud Descripción Total
0,000 % Costes indirectos 194,88 0,00
Total por m³ ............: 194,88
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por m³.
20 EPF010 m² Suministro y colocación de placas alveolares
prefabricadas de hormigón pretensado, de 20
cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con
momento flector último de 17 kN·m/m, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, con
altura libre de planta de entre 3 y 4 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o
muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas alveolares,
zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona
de negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los
laterales de las placas alveolares; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y
formación de huecos, separadores, montaje
mediante grúa y curado del hormigón. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares.
mt07pha020cd1c 1,000 m² 30,00 30,00Placa alveolar prefabricada
de hormigón pretensado de 20
cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral
abierta superiormente,
momento flector último de 17
kN·m por m de ancho. Según
UNE-EN 1168.
mt07aco020o 3,000 Ud 0,08 0,24Separador homologado para
malla electrosoldada.
mt07ame010d 1,150 m² 1,30 1,50Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt07aco010d 1,000 kg 0,75 0,75Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varios
diámetros.
mt10haf010nca 0,060 m³ 59,00 3,54Hormigón HA-25/B/12/IIa,
fabricado en central.
mq07gte010c 0,060 h 48,00 2,88Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad
de elevación de 30 t y 27 m
de altura máxima de trabajo.
mo046 0,070 h 18,10 1,27Oficial 1ª montador de
estructura prefabricada de
hormigón.
mo093 0,070 h 16,94 1,19Ayudante montador de
estructura prefabricada de
hormigón.
0,000 % Costes indirectos 41,37 0,00
Total por m² ............: 41,37
Son CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².
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21 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 24 cm de
espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³
de cemento, color gris, dosificación 1:6,
suministrado en sacos, sin incluir zunchos
perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas y
limpieza.
mt02btr020mc 17,850 Ud 0,58 10,35Bloque de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
mt01arg005a 0,033 t 18,00 0,59Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt08cem011a 5,040 kg 0,10 0,50Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,015 h 1,68 0,03Hormigonera.
mo021 0,500 h 19,00 9,50Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo114 0,350 h 17,50 6,13Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
0,000 % Costes indirectos 27,10 0,00
Total por m² ............: 27,10
Son VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m².
22 FFD010 m² Ejecución de hoja interior  de 11 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
mt04lvc010i 20,000 Ud 0,22 4,40Ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir,
33x16x11 cm, según UNE-EN
771-1.
mt09mif010cb 0,015 t 153,00 2,30Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
mo021 0,400 h 19,00 7,60Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo114 0,350 h 17,50 6,13Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
0,000 % Costes indirectos 20,43 0,00
Total por m² ............: 20,43
Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m².
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23 FFD010b m² Ejecución de hoja interior  de 7 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
mt04lvc010g 20,000 Ud 0,17 3,40Ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x7
cm, según UNE-EN 771-1.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,012 t 153,00 1,84Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
mo021 0,380 h 19,00 7,22Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo114 0,300 h 17,50 5,25Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
0,000 % Costes indirectos 17,72 0,00
Total por m² ............: 17,72
Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m².
24 FLA010 m² Suministro y montaje de cerramiento de
fachada simple, formado por paneles de chapa
perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320
GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm
altura de cresta, fijados a una estructura
portante o auxiliar (no incluida en este
precio). Incluso p/p de elementos y trabajos
necesarios para la formación de huecos y
juntas, esquinas, remates, encuentros,
solapes, mermas y accesorios de fijación
oculta y estanqueidad. Totalmente montado.
mt13ccg100a 1,050 m² 6,26 6,57Chapa perfilada nervada de
acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizado de 0,6 mm espesor
y 30 mm altura de cresta.
mt13ccg020e 0,340 m² 4,45 1,51Remate lateral de acero
galvanizado, espesor 0,6 mm,
desarrollo 500 mm.
mt13ccg030d 1,500 Ud 0,20 0,30Tornillo autorroscante de
6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mt13ccg040 0,420 m 0,90 0,38Junta de estanqueidad para
chapas perfiladas de acero.
mt13ccg030f 2,050 Ud 0,05 0,10Tornillo autorroscante de
4,2x13 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mq08sol020 0,110 h 3,10 0,34Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.
mo051 0,313 h 20,00 6,26Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,313 h 18,00 5,63Ayudante montador de
cerramientos industriales.
% 2,000 % 21,09 0,42Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 21,51 0,00
Total por m² ............: 21,51
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por
m².
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25 FLM010b m² Suministro y montaje vertical de cerramiento
de fachada con paneles sándwich aislantes, de
100 mm de espesor y 1100 mm de ancho,
formados por doble cara metálica de chapa
nervada de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de lana de roca de
densidad media 100 kg/m³, con juntas
diseñadas para fijación con tornillos
ocultos, remates y accesorios. Incluso
replanteo, p/p de mermas, remates,
cubrejuntas y accesorios de fijación y
estanqueidad. Totalmente montado.
mt12ppl100neg 1,050 m² 23,40 24,57Panel sándwich aislante para
fachadas, de 100 mm de
espesor y 1100 mm de ancho,
formado por doble cara
metálica de chapa nervada de
acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de lana de roca
de densidad media 100 kg/m³,
con junta diseñada para
fijación con tornillos
ocultos, remates y
accesorios.
mt13ccg030e 8,000 Ud 0,20 1,60Tornillo autorroscante de
6,5x130 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mt13ccg040 2,000 m 0,90 1,80Junta de estanqueidad para
chapas perfiladas de acero.
mo051 0,229 h 20,00 4,58Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,229 h 18,00 4,12Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 36,67 0,00
Total por m² ............: 36,67
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².
26 FLM010c m² Suministro y montaje vertical de cerramiento
de fachada con paneles sándwich aislantes, de
40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados
por doble cara metálica de chapa nervada de
acero, acabado prelacado, de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/m³, con juntas diseñadas para fijación con
tornillos ocultos, remates y accesorios.
Incluso replanteo, p/p de mermas, remates,
cubrejuntas y accesorios de fijación y
estanqueidad. Totalmente montado.
mt12ppl100nab 1,050 m² 11,80 12,39Panel sándwich aislante para
fachadas, de 40 mm de espesor
y 1100 mm de ancho, formado
por doble cara metálica de
chapa nervada de acero,
acabado prelacado, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, con
junta diseñada para fijación
con tornillos ocultos,
remates y accesorios.
mt13ccg030e 8,000 Ud 0,20 1,60Tornillo autorroscante de
6,5x130 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mt13ccg040 2,000 m 0,90 1,80Junta de estanqueidad para
chapas perfiladas de acero.
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mo051 0,229 h 20,00 4,58Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,229 h 18,00 4,12Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 24,49 0,00
Total por m² ............: 24,49
Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m².
27 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición 42,00
0,000 % Costes indirectos 42,00 0,00
Total por Ud ............: 42,00
Son CUARENTA Y DOS EUROS por Ud.
28 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir servicio
de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y transporte.
mq04res020bg 1,000 Ud 56,00 56,00Canon de vertido por entrega
de contenedor de 7 m³ con
residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o
demolición, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
0,000 % Costes indirectos 56,00 0,00
Total por Ud ............: 56,00
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS por Ud.
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29 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
mq04cab010e 0,060 h 42,23 2,53Camión basculante de 20 t de
carga, de 213 kW.
0,000 % Costes indirectos 2,53 0,00
Total por m³ ............: 2,53
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.
30 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
mq04res035a 1,116 m³ 2,00 2,23Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
0,000 % Costes indirectos 2,23 0,00
Total por m³ ............: 2,23
Son DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³.
31 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de climatización
formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de
ventilación, compuertas, toberas,
reguladores, difusores, cualquier otro
elemento componente de la instalación y p/p
de conexiones a las redes eléctrica, de
fontanería y de salubridad, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
mt09pye010b 0,015 m³ 78,89 1,18Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
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mt09mif010ia 0,019 t 36,25 0,69Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo020 0,015 h 19,00 0,29Oficial 1ª construcción.
mo113 0,015 h 17,50 0,26Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 2,42 0,00
Total por m² ............: 2,42
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².
32 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de fontanería
formada por: acometida, tubo de alimentación,
contador individual, grupo de presión,
depósito, montantes, instalación interior,
cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales,
con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
mt09pye010b 0,015 m³ 78,89 1,18Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,25 0,69Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo020 0,061 h 19,00 1,16Oficial 1ª construcción.
mo113 0,153 h 17,50 2,68Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 5,72 0,00
Total por m² ............: 5,72
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².
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33 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de apliques y
luminarias para iluminación, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
mt09pye010b 0,015 m³ 78,89 1,18Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,25 0,69Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo020 0,015 h 19,00 0,29Oficial 1ª construcción.
mo113 0,015 h 17,50 0,26Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 2,43 0,00
Total por m² ............: 2,43
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
34 IOJ026 m² Formación de protección pasiva contra
incendios de estructura metálica mediante la
aplicación de pintura intumescente, en
emulsión acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta formar un espesor
mínimo de 50 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 60 minutos; previa
aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes para interior, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc,
color gris, con un rendimiento no menor de
0,125 l/m² (para un espesor mínimo de
película seca de 50 micras).
mt27plj030a 0,125 l 15,57 1,95Imprimación selladora de dos
componentes para interior, a
base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, color gris,
para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.
mt27pwj010a 1,300 kg 8,20 10,66Pintura intumescente, en
emulsión acuosa
monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, para
aplicar con pistola de alta
presión o con brocha.
mo038 0,123 h 17,00 2,09Oficial 1ª pintor.
mo076 0,123 h 16,00 1,97Ayudante pintor.
0,000 % Costes indirectos 16,67 0,00
Total por m² ............: 16,67
Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m².
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35 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de
la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
mt36tit400i 1,000 Ud 1,80 1,80Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 160 mm de diámetro.
mt36tit010ie 1,000 m 6,10 6,10Tubo de PVC, serie B, de 160
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,030 l 12,22 0,37Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,015 l 18,62 0,28Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo008 0,200 h 20,00 4,00Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,200 h 18,00 3,60Ayudante fontanero.
0,000 % Costes indirectos 16,15 0,00
Total por m ............: 16,15
Son DIECISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.
36 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta, abisagrada practicable
de apertura hacia el interior, de 70x210 cm,
serie media, formada por una hoja, y sin
premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales y panel sandwich
aislante de 2 cm de espesor lacado en blanco.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada
en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt25pfx015k 4,900 m 10,83 53,07Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de puerta, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
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mt25pfx025k 4,700 m 14,30 67,21Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de puerta, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 5,040 m 3,22 16,23Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt25pfx040k 0,480 m 16,36 7,85Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de zócalo, gama media,
incluso junta exterior del
cristal, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt25pfx045k 0,560 m 4,29 2,40Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de portafelpudo, gama media,
incluso felpudo, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt15sja100 0,196 Ud 3,13 0,61Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mt25pfx200fa 1,000 Ud 17,18 17,18Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
puerta practicable de
apertura hacia el interior de
una hoja.
mo018 2,000 h 20,00 40,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 2,000 h 18,00 36,00Ayudante cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 240,55 0,00
Total por Ud ............: 240,55
Son DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 20
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37 LCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 150x100 cm, serie media, formada por una
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.  Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt25pem015a 5,000 m 5,15 25,75Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.
mt25pfx010k 5,000 m 8,43 42,15Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de ventana, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx020k 4,800 m 11,36 54,53Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de ventana, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 4,440 m 3,22 14,30Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt15sja100 0,175 Ud 3,13 0,55Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mt25pfx200ka 1,000 Ud 41,19 41,19Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de
una hoja.
mo018 8,000 h 20,00 160,00Oficial 1ª cerrajero.
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0,000 % Costes indirectos 338,47 0,00
Total por Ud ............: 338,47
Son TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
38 LCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 240x60 cm, serie media, formada por 4
hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt25pem015a 4,200 m 5,15 21,63Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.
mt25pfx010k 4,200 m 8,43 35,41Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de ventana, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx020k 4,000 m 11,36 45,44Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de ventana, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 3,640 m 3,22 11,72Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt15sja100 0,147 Ud 3,13 0,46Cartucho de masilla de
silicona neutra.
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mt25pfx200ka 1,000 Ud 41,19 41,19Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de
una hoja.
mt25pco015aaaa 0,990 m² 56,65 56,08Persiana enrollable de lamas
de PVC, de 37 mm de anchura,
color blanco, equipada con
eje, discos, cápsulas y todos
sus accesorios, accionamiento
manual mediante cinta y
recogedor, en carpintería de
aluminio o de PVC, incluso
cajón incorporado
(monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabado estándar, con
permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207 y
transmitancia térmica mayor
de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN
13659.
mt25pfx170k 1,200 m 11,58 13,90Guía de persiana de aluminio
lacado color blanco, con el
certificado de calidad
QUALICOAT que garantiza el
espesor y la calidad del
proceso de lacado.
mo018 0,929 h 20,00 18,58Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,939 h 18,00 16,90Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 261,31 5,23Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 266,54 0,00
Total por Ud ............: 266,54
Son DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
39 LCL060g Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 60x60 cm, serie media, formada por una
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
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mt25pem015a 2,400 m 5,15 12,36Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.
mt25pfx010k 2,400 m 8,43 20,23Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de ventana, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx020k 0,700 m 11,36 7,95Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de ventana, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 1,840 m 3,22 5,92Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt15sja100 0,084 Ud 3,13 0,26Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mt25pfx200ka 0,500 Ud 41,19 20,60Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de
una hoja.
mo018 0,828 h 20,00 16,56Oficial 1ª cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 83,88 0,00
Total por Ud ............: 83,88
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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Num. Código Ud Descripción Total
40 LEM140 Ud Suministro y colocación de block de puerta de
entrada acorazada normalizada, de madera, de
una hoja, de 85,6x203x7 cm, compuesto por
alma formada por una plancha plegada de acero
electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y
reforzada por perfiles omega verticales, de
acero, acabado con tablero liso en ambas
caras de madera de pino país, bastidor de
tubo de acero y marco de acero galvanizado,
con cerradura de seguridad con tres puntos
frontales de cierre (10 pestillos); sobre
premarco de acero galvanizado pintado con
polvo de poliéster de 160 mm de espesor, con
8 garras de acero antipalanca. Incluso
tapajuntas en ambas caras, bisagras
fabricadas en perfil de acero, burlete de
goma y fieltro con cierre automático al
suelo, perno y esfera de acero inoxidable con
rodamientos, mirilla, pomo y tirador,
cortavientos oculto en la parte inferior de
la puerta, herrajes de colgar y de seguridad,
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del block de puerta en
el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre premarco y block de puerta, sin
incluir el recibido en obra del premarco con
patillas de anclaje. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado
y probado.
mt22paa020g 1,000 Ud 50,00 50,00Premarco de acero galvanizado
pintado con polvo de
poliéster de 160 mm de
espesor, con 8 garras de
acero antipalanca, para
puerta acorazada de una hoja.
mt22paa010caa 1,000 Ud 684,82 684,82Block de puerta de entrada
acorazada normalizada, de
madera, de una hoja, de
85,6x203x7 cm, compuesto por
alma formada por una plancha
plegada de acero
electrogalvanizado, soldada
en ambas caras a planchas de
acero de 0,8 mm de espesor y
reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado
con tablero liso en ambas
caras de madera de pino país,
bastidor de tubo de acero y
marco de acero galvanizado,
con cerradura de seguridad
con tres puntos frontales de
cierre (10 pestillos), con
tapajuntas en ambas caras,
bisagras fabricadas con
perfil de acero, perno y
esfera de acero inoxidable
con rodamientos, mirilla,
pomo y tirador, burlete
automático al suelo,
cortavientos oculto en la
parte inferior de la puerta y
herrajes de colgar y de
seguridad restantes.
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mt22www040 0,100 Ud 8,37 0,84Aerosol de 750 ml de espuma
adhesiva autoexpansiva,
elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³
de densidad, conductividad
térmica 0,0345 W/(mK), 135%
de expansión, elongación
hasta rotura 45% y 7 N/cm² de
resistencia a tracción,
estable de -40° C a 90° C; para
aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165.
mo020 0,553 h 19,00 10,51Oficial 1ª construcción.
mo113 0,553 h 17,50 9,68Peón ordinario construcción.
mo017 2,000 h 18,00 36,00Oficial 1ª carpintero.
mo058 2,000 h 16,00 32,00Ayudante carpintero.
0,000 % Costes indirectos 823,85 0,00
Total por Ud ............: 823,85
Son OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.
41 LIM010 Ud Suministro e instalación de puerta seccional
industrial, de 5x5 m, formada por panel
sándwich, de 40 mm de espesor, de doble chapa
de acero zincado con núcleo aislante de
espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por marco de
material sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre
paneles y perimetrales de estanqueidad, guías
laterales de acero galvanizado, herrajes de
colgar, equipo de motorización, muelles de
torsión, cables de suspensión, cuadro de
maniobra con pulsador de control de apertura
y cierre de la puerta y pulsador de parada de
emergencia, sistema antipinzamiento para
evitar el atrapamiento de las manos, en ambas
caras y sistemas de seguridad en caso de
rotura de muelle y de rotura de cable.
Incluso limpieza previa del soporte, material
de conexionado eléctrico y ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
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mt26pes040f 1,000 Ud 3.045,00 3.045,00Puerta seccional industrial,
de 5x5 m, formada por panel
sándwich, de 40 mm de
espesor, de doble chapa de
acero zincado con núcleo
aislante de espuma de
poliuretano, acabado lacado
de color RAL 9016 en la cara
exterior y de color RAL 9002
en la cara interior, con
mirilla central de 610x180
mm, formada por marco de
material sintético y
acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA),
juntas entre paneles y
perimetrales de estanqueidad,
guías laterales de acero
galvanizado, herrajes de
colgar, equipo de
motorización, muelles de
torsión, cables de
suspensión, cuadro de
maniobra con pulsador de
control de apertura y cierre
de la puerta y pulsador de
parada de emergencia, sistema
antipinzamiento para evitar
el atrapamiento de las manos,
en ambas caras y sistemas de
seguridad en caso de rotura
de muelle y de rotura de
cable. Según UNE-EN 13241-1.
mo011 8,000 h 20,00 160,00Oficial 1ª montador.
mo080 8,000 h 18,00 144,00Ayudante montador.
0,000 % Costes indirectos 3.349,00 0,00
Total por Ud ............: 3.349,00
Son TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS por
Ud.
42 LPM010d Ud Suministro y colocación de puerta interior
abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero aglomerado, chapado con haya
vaporizada, barnizada en taller; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de haya vaporizada de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón plata mate, serie media;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt22aap011ja 1,000 Ud 30,00 30,00Precerco de madera de pino,
90x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga010hbg 5,100 m 3,97 20,25Galce de MDF, con rechapado
de madera, haya vaporizada,
90x20 mm, barnizado en
taller.
mt22pxh020ib 1,000 Ud 115,00 115,00Puerta interior ciega, de
tablero aglomerado, chapado
con haya vaporizada,
barnizada en taller, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE
56803.
mt22ata010aif 10,400 m 1,90 19,76Tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, haya
vaporizada, 70x10 mm,
barnizado en taller.
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mt23ibl010z 3,000 Ud 0,95 2,85Pernio de 100x58 mm, con
remate, en latón plata mate,
para puerta de paso interior.
mt23ppb031 18,000 Ud 0,06 1,08Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 11,29 11,29Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.
mt23hbl010fb 1,000 Ud 25,00 25,00Juego de manivela y escudo
largo de latón plata mate,
serie media, para puerta
interior.
mo017 1,500 h 18,00 27,00Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,500 h 16,00 24,00Ayudante carpintero.
0,000 % Costes indirectos 276,23 0,00
Total por Ud ............: 276,23
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS por Ud.
43 LVC020 m² Suministro y colocación de doble
acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
mt21veu011aaaaa 1,006 m² 16,00 16,10Doble acristalamiento
Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto
formado por vidrio exterior
Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada
con perfil separador de
aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 4
mm de espesor.
mt21sik010 0,580 Ud 2,47 1,43Cartucho de 310 ml de
silicona sintética incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).
mt21vva021 1,000 Ud 1,26 1,26Material auxiliar para la
colocación de vidrios.
mo055 0,100 h 18,62 1,86Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,100 h 17,42 1,74Ayudante cristalero.
0,000 % Costes indirectos 22,39 0,00
Total por m² ............: 22,39
Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m².
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44 QLL010 m² Formación de lucernario a un agua en
cubiertas,  para una dimensión de luz máxima
entre 3 y 8 m, revestido con placas
alveolares de policarbonato celular color
blanco opal translúcido de 6 mm de espesor.
Incluso tornillería, elementos de remate y
piezas de anclaje para formación del elemento
portante, cortes de plancha,  gomas de
estanqueidad de EPDM, tornillos de acero
inoxidable y piezas especiales para la
colocación de las placas. Totalmente
terminado en condiciones de estanqueidad.
mt21lpc010c 1,000 m² 23,50 23,50Placa alveolar translúcida,
de policarbonato celular,
espesor 6 mm, color blanco
opal translúcido.
mt21lpc030 1,000 Ud 1,35 1,35Material auxiliar para
montaje de placas de
policarbonato celular en
lucernarios.
mo011 0,200 h 20,00 4,00Oficial 1ª montador.
mo080 0,200 h 18,00 3,60Ayudante montador.
0,000 % Costes indirectos 32,45 0,00
Total por m² ............: 32,45
Son TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m².
45 QTE010 m Suministro y colocación de remate para
cumbrera de cubierta de paneles de acero,
mediante chapa plegada de acero, con acabado
prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de
desarrollo y 3 pliegues, con junta de
estanqueidad, colocado con fijaciones
mecánicas; incluso junta de estanqueidad.
mt12www030dav 1,000 m 4,28 4,28Chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 0,6 mm
de espesor, 60 cm de
desarrollo y 3 pliegues, para
remate de cumbrera.
mt13ccg030b 6,000 Ud 0,32 1,92Tornillo autorroscante de
6,5x130 mm de acero
galvanizado, con arandela.
mo051 0,100 h 20,00 2,00Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,100 h 18,00 1,80Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 10,00 0,00
Total por m ............: 10,00
Son DIEZ EUROS por m.
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46 QTE010b m Suministro y colocación de remate para
canalón interior de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 100
cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas.
mt12www030bcM 1,000 m 5,89 5,89Chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 1 mm de
espesor, 100 cm de desarrollo
y 4 pliegues, para remate de
canalón interior.
mt13ccg030b 8,000 Ud 0,32 2,56Tornillo autorroscante de
6,5x130 mm de acero
galvanizado, con arandela.
mt21vva011 0,025 l 14,88 0,37Masilla para sellados, de
aplicación con pistola, de
base neutra monocomponente.
mo051 0,200 h 20,00 4,00Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,200 h 18,00 3,60Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 16,42 0,00
Total por m ............: 16,42
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.
47 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes
de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de
ancho, formados por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios,
fijados mecánicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de elementos de
fijación, accesorios y juntas.
mt13dcp010qpm 1,000 m² 20,68 20,68Panel sándwich aislante de
acero, para cubiertas, de 40
mm de espesor y 1000 mm de
ancho, formado por doble cara
metálica de chapa estándar de
acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, y
accesorios.
mt13ccg030d 3,000 Ud 0,20 0,60Tornillo autorroscante de
6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mo051 0,091 h 20,00 1,82Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,091 h 18,00 1,64Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 24,74 0,00
Total por m² ............: 24,74
Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m².
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48 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con
azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón; replanteo,
cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas; acabado y limpieza final.
mt09mcr021a 3,000 kg 0,70 2,10Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores,
Ci, color gris.
mt19awa010 0,500 m 0,50 0,25Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.
mt19aba010b800 1,050 m² 8,00 8,40Baldosa cerámica de azulejo
liso, 20x20 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE.
mt09lec010b 0,002 m³ 157,00 0,31Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.
mo024 0,500 h 17,24 8,62Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,100 h 16,13 1,61Ayudante alicatador.
0,000 % Costes indirectos 21,29 0,00
Total por m² ............: 21,29
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m².
49 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.
mt27pfp010b 0,125 l 3,30 0,41Imprimación a base de
copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y
la adherencia de pinturas.
mt27pir020a 0,200 l 4,70 0,94Pintura plástica para
interior, a base de
copolímeros acrílicos,
pigmentos y aditivos
especiales, color blanco,
acabado mate, de gran
resistencia al frote húmedo;
para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.
mo038 0,106 h 17,00 1,80Oficial 1ª pintor.
mo076 0,106 h 16,00 1,70Ayudante pintor.
0,000 % Costes indirectos 4,85 0,00
Total por m² ............: 4,85
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².
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50 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif020a 0,028 t 42,30 1,18Mortero industrial para
revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo
GP CSII W0, suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-1.
mo020 0,300 h 19,00 5,70Oficial 1ª construcción.
mo113 0,200 h 17,50 3,50Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 10,39 0,00
Total por m² ............: 10,39
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².
51 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif020a 0,028 t 42,30 1,18Mortero industrial para
revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo
GP CSII W0, suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-1.
mo020 0,250 h 19,00 4,75Oficial 1ª construcción.
mo113 0,230 h 17,50 4,03Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 9,97 0,00
Total por m² ............: 9,97
Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².
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52 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior
de yeso de construcción B1, proyectado,
maestreado, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta
de yeso de construcción B1, aplicada mediante
proyección mecánica sobre los paramentos a
revestir, acabado enlucido con yeso de
aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal
con perforaciones, formación de rincones,
maestras en las esquinas, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y andamiaje.
mt28vye020 0,105 m² 0,76 0,08Malla de fibra de vidrio
tejida, antiálcalis, de 5x5
mm de luz de malla, flexible
e imputrescible en el tiempo,
de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de
espesor de hilo, para armar
yesos.
mt09pye010c 0,012 m³ 94,66 1,14Pasta de yeso de construcción
para proyectar mediante
mezcladora-bombeadora B1,
según UNE-EN 13279-1.
mt28vye010 0,215 m 0,35 0,08Guardavivos de plástico y
metal, estable a la acción de
los sulfatos.
mt09pye010a 0,003 m³ 88,58 0,27Pasta de yeso para aplicación
en capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.
mq06pym010 0,358 h 7,96 2,85Mezcladora-bombeadora para
morteros y yesos proyectados,
de 3 m³/h.
mo033 0,100 h 17,24 1,72Oficial 1ª yesero.
0,000 % Costes indirectos 6,14 0,00
Total por m² ............: 6,14
Son SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m².
53 RSB023 m² Formación de base para pavimento interior,
con mortero autonivelante de cemento, Agilia
Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido
con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante
(no incluida en este precio). Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado
mediante la utilización de indicadores de
nivel, colocación de banda de panel rígido de
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perímetro, rodeando los elementos
verticales y en las juntas estructurales,
regleado del mortero después del vertido para
lograr el asentamiento del mismo y la
eliminación de las burbujas de aire que
pudiera haber, formación de juntas de
retracción y curado del mortero.
Anejo de justificación de precios Página 33
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mt16pea020a 0,100 m² 0,92 0,09Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt09mal010j 0,050 m³ 70,00 3,50Mortero autonivelante Agilia
Suelo C Base "LAFARGE", CT -
C10 - F3 según UNE-EN 13813,
a base de cemento, para
espesores de 4 a 10 cm, usado
en nivelación de pavimentos.
mt09mal015 2,500 kg 0,10 0,25Solución "LAFARGE" para el
curado del mortero fresco.
mq06pym020 0,083 h 10,20 0,85Mezcladora-bombeadora para
morteros autonivelantes.
mo031 0,080 h 17,00 1,36Oficial 1ª aplicador de
mortero autonivelante.
mo069 0,080 h 16,00 1,28Ayudante aplicador de mortero
autonivelante.
0,000 % Costes indirectos 7,33 0,00
Total por m² ............: 7,33
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
54 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante
el método de colocación en capa gruesa, de
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de
30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según
CTE; capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas
con maza de goma sobre una capa semiseca de
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor,
humedecida y espolvoreada superficialmente
con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo
el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla (no
incluida en este precio). Incluso p/p de
replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.
mt09mor010c 0,030 m³ 115,30 3,46Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
mt18bde020ag800 1,050 m² 8,00 8,40Baldosa cerámica de gres
esmaltado, 30x30 cm,
8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo
BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según
CTE.
Anejo de justificación de precios Página 34
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mt08cem040a 1,000 kg 0,14 0,14Cemento blanco BL-22,5 X,
para pavimentación, en sacos,
según UNE 80305.
mt09lec010b 0,001 m³ 157,00 0,16Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.
mo023 0,300 h 17,24 5,17Oficial 1ª solador.
mo061 0,250 h 16,13 4,03Ayudante solador.
0,000 % Costes indirectos 21,36 0,00
Total por m² ............: 21,36
Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m².
55 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico
de gres esmaltado de 8 cm, 3 €/m, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.
mt18rce010b300 1,050 m 3,00 3,15Rodapié cerámico de gres
esmaltado, 8 cm, 3,00€/m.
mt09mcr021a 0,100 kg 0,70 0,07Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores,
Ci, color gris.
mt09mcr060c 0,011 kg 0,70 0,01Mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima entre
1,5 y 3 mm, según UNE-EN
13888.
mo023 0,170 h 17,24 2,93Oficial 1ª solador.
0,000 % Costes indirectos 6,16 0,00
Total por m ............: 6,16
Son SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.
56 RTB025 m² Suministro y montaje de falso techo
registrable, situado a una altura menor de 4
m, constituido por placas de escayola
aligeradas, suspendido del forjado mediante
perfilería vista acabado lacado color blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios
y angulares de remate, fijados al techo
mediante varillas de acero galvanizado.
Incluso accesorios de fijación.
mt12fac020b 1,000 Ud 0,32 0,32Varilla metálica de acero
galvanizado de 6 mm de
diámetro.
mt12fac030a 4,000 m 0,87 3,48Perfilería vista con acabado
lacado color blanco, para
falsos techos registrables,
incluso p/p de piezas
complementarias y especiales.
mt12fac060 0,600 Ud 0,62 0,37Perfil angular para remates
perimetrales.
mt12fac050 0,200 Ud 1,61 0,32Accesorios para la
instalación de falsos techos
registrables.
mt12fpe020e 1,020 m² 5,53 5,64Placa de escayola, aligerada,
60x60 cm, para colocar sobre
perfilería vista en falsos
techos registrables.
mo035 0,200 h 17,24 3,45Oficial 1ª escayolista.
mo117 0,100 h 15,92 1,59Peón escayolista.
0,000 % Costes indirectos 15,17 0,00
Total por m² ............: 15,17
Son QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 35
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57 RTP011 Ud Suministro y colocación de ángulo cóncavo de
escayola para moldura, de 4,5x4,5 cm, para
solución perimetral de techo, recibido con
cola para escayola. Incluso accesorios de
fijación.
mt12rea011aa 1,050 Ud 3,50 3,68Ángulo cóncavo de escayola
para moldura, de 4,5x4,5 cm.
mt09eyc030 0,200 kg 0,35 0,07Cola para escayola.
mo035 0,200 h 17,24 3,45Oficial 1ª escayolista.
0,000 % Costes indirectos 7,20 0,00
Total por Ud ............: 7,20
Son SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.
58 UAI010b m Formación de sumidero longitudinal con
paredes de fábrica de ladrillo cerámico
macizo, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con
rejilla y marco de entramado de acero
galvanizado, de 250 mm de anchura interior y
400 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso piezas especiales y sifón en línea
registrable.
mt10hmf010Mm 0,154 m³ 80,00 12,32Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt11rej020g 1,000 Ud 46,30 46,30Marco y rejilla de entramado
de acero galvanizado, de 250
mm de anchura y 500 mm de
longitud, para canaleta de
250 mm de anchura interior y
400 mm de altura, clase B-125
según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433.
mo041 4,000 h 19,00 76,00Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 4,000 h 17,50 70,00Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 204,62 0,00
Total por m ............: 204,62
Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m.
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59 UAI020b Ud Formación de imbornal en calzada construido
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de
25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento
de material granular de 20 cm de espesor, con
poceta prefabricada de poliuretano de
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio
anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de
fundición dúctil normalizada, clase C-250
según UNE-EN 124, compatible con superficies
de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición
del mismo tipo, enrasada al pavimento.
Incluso colocación y retirada de encofrado
recuperable de chapa metálica. Totalmente
instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluyendo el relleno del trasdós
con material granular y sin incluir la
excavación.
mt10hmf010Mp 0,180 m³ 80,00 14,40Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mt11rej010e 1,000 Ud 52,30 52,30Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según
UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo,
de 450x250 mm, para imbornal,
incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.
mo041 4,000 h 19,00 76,00Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 4,000 h 17,50 70,00Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 212,70 0,00
Total por Ud ............: 212,70
Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por
Ud.
60 UVM010 m Formación de vallado de parcela con muro de 1
m de altura, continuo, de 10 cm de espesor de
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso
hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales. Sin incluir
revestimientos.
mt03bhe010aa 12,600 Ud 0,72 9,07Bloque CV de hormigón, liso
hidrófugo, color gris,
40x20x10 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²),
incluso p/p de piezas
especiales: zunchos y medios.
Según UNE-EN 771-3.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,013 t 153,00 1,99Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
mq06mms010 0,052 h 1,73 0,09Mezclador continuo con silo,
para mortero industrial en
seco, suministrado a granel.
Anejo de justificación de precios Página 37
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mo041 1,135 h 19,00 21,57Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 0,572 h 17,50 10,01Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 42,74 0,00
Total por m ............: 42,74
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.
61 UVO010 m Suministro y colocación de losa prefabricada
de hormigón de color gris, para cubrición de
muros, en piezas de 50x20x4 cm, con goterón,
recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua.
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y
uniones con las pilastras con mortero de
juntas especial para revestimientos de
prefabricados de hormigón y tratamiento de
protección suplementaria mediante aplicación
sobre el conjunto de pintura hidrófuga
incolora en dos capas.
mt09mif010ka 0,007 t 38,05 0,27Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt20cho010b 1,100 m 6,50 7,15Losa prefabricada de hormigón
de color gris, para cubrición
de muros, en piezas de
50x20x4 cm, con goterón.
mt09mcr235 0,111 kg 2,47 0,27Mortero de juntas para
prefabricados de hormigón y
piedra artificial, compuesto
de cemento, áridos, pigmentos
y aditivos especiales.
mt28pcs010 0,140 l 8,82 1,23Tratamiento superficial
hidrofugante, de superficie
invisible.
mo041 0,200 h 19,00 3,80Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 0,200 h 17,50 3,50Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 16,22 0,00
Total por m ............: 16,22
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 38
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62 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 100x200 cm, panel de
malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco
RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm. Apertura manual.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores sentados con
hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de
la cancela y recibidos a obra, elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora.
mt26vpc020a 2,500 m² 120,00 300,00Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de peatones, en hoja
abatible, carpintería
metálica. Según UNE-EN
13241-1.
mo041 1,244 h 19,00 23,64Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 1,357 h 17,50 23,75Ayudante construcción de obra
civil.
mo018 3,000 h 20,00 60,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 3,000 h 18,00 54,00Ayudante cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 461,39 0,00
Total por Ud ............: 461,39
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
63 UVP010c Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de hoja
corredera, dimensiones 500x250 cm, panel de
malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color blanco RAL 9010 y
postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm, para acceso de
vehículos. Apertura automática con equipo de
automatismo recibido a obra para apertura y
cierre automático de puerta (incluido en el
precio). Incluso p/p de pórtico lateral de
sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentados con hormigón HM-25/B/20/I y
recibidos a obra; ruedas para deslizamiento,
con rodamiento de engrase permanente,
material de conexionado eléctrico, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre.
Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
mt10hmf010Nm 0,188 m³ 61,00 11,47Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.
mt08aaa010a 0,043 m³ 1,50 0,06Agua.
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mt09mif010ca 0,235 t 32,25 7,58Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt26vpc010f 12,500 m² 102,00 1.275,00Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de vehículos, hoja corredera,
carpintería metálica con p/p
de pórtico lateral de
sustentación y tope de
cierre, guía inferior con UPN
100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm, ruedas de
deslizamiento de 20 mm con
rodamiento de engrase
permanente, elementos de
anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado
con imprimación antioxidante
y accesorios. Según UNE-EN
13241-1.
mt26egm010pc 1,000 Ud 260,00 260,00Equipo de motorización para
apertura y cierre automático,
para puerta cancela corredera
de hasta 400 kg de peso.
mt26egm012 1,000 Ud 65,00 65,00Accesorios (cerradura,
pulsador, emisor, receptor y
fotocélula) para
automatización de puerta de
garaje.
mo041 5,000 h 19,00 95,00Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 5,000 h 17,50 87,50Ayudante construcción de obra
civil.
mo018 2,000 h 20,00 40,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 2,000 h 18,00 36,00Ayudante cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 1.877,61 0,00
Total por Ud ............: 1.877,61
Son MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
64 UVT030 m Formación de vallado de parcela mediante
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco
RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en
dados de hormigón o muretes de fábrica u
hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la
malla y accesorios de montaje.
mt52vsm010f 1,000 m 17,10 17,10Panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las
zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, de 2,50x1,50 m,
acabado galvanizado y
plastificado en color blanco
RAL 9010.
mt52vpm030f 0,200 Ud 14,00 2,80Poste de perfil hueco de
acero de sección rectangular
60x40x2 mm, de 1,5 m de
altura, acabado galvanizado y
plastificado en color blanco
RAL 9010.
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mt52vpm050 1,600 Ud 1,00 1,60Accesorios de fijación de los
paneles de malla
electrosoldada modular a los
postes metálicos
mt10hmf010Mm 0,015 m³ 80,00 1,20Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mo011 0,500 h 20,00 10,00Oficial 1ª montador.
mo080 0,150 h 18,00 2,70Ayudante montador.
0,000 % Costes indirectos 35,40 0,00
Total por m ............: 35,40
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por
m.
65 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de dos barras corrugadas de acero de
un mismo lote, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características: sección media equivalente
según UNE-EN ISO 15630-1, características
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1.
Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.
mt49arb040 1,000 Ud 26,59 26,59Ensayo para determinar la
sección media equivalente
sobre una muestra de dos
barras corrugadas de acero
del mismo lote, según UNE-EN
ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
mt49arb010 1,000 Ud 39,28 39,28Ensayo para determinar las
características geométricas
del corrugado sobre una
muestra de dos barras
corrugadas de acero del mismo
lote, según UNE-EN 10080,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.
mt49arb020 1,000 Ud 16,87 16,87Ensayo para determinar la
presencia o ausencia de
grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos barras
corrugadas de acero del mismo
lote, según UNE-EN ISO
15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
% 2,000 % 82,74 1,65Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 84,39 0,00
Total por Ud ............: 84,39
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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66 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de una barra corrugada de acero de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para
la determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico,
carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
mt49arb050 1,000 Ud 52,87 52,87Ensayo para determinar las
siguientes características
mecánicas: el límite
elástico, la carga de rotura,
el alargamiento de rotura y
el alargamiento bajo carga
máxima sobre una muestra de
una barra de acero corrugado
de cada diámetro diferente
según UNE-EN ISO 15630-1,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.
% 2,000 % 52,87 1,06Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 53,93 0,00
Total por Ud ............: 53,93
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
67 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada
en obra según UNE-EN 12350-1, para la
determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y
resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo
lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y
rotura a compresión de las mismas según
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.
mt49hob020g 1,000 Ud 90,00 90,00Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón
fresco mediante el método de
asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y
la resistencia característica
a compresión del hormigón
endurecido mediante control
estadístico con fabricación y
curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del
mismo lote según UNE-EN
12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según
UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e
informe de resultados.
% 2,000 % 90,00 1,80Costes directos
complementarios
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0,000 % Costes indirectos 91,80 0,00
Total por Ud ............: 91,80
Son NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.
68 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de mallas electrosoldadas, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, características geométricas del
corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote
según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre
dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, carga de despegue de los nudos sobre
dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.
mt49arm040 1,000 Ud 26,59 26,59Ensayo para determinar la
sección media equivalente
sobre una muestra de dos
mallas electrosoldadas del
mismo lote, según UNE-EN ISO
15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
mt49arm010 1,000 Ud 39,50 39,50Ensayo para determinar las
características geométricas
del corrugado sobre una
muestra de cuatro mallas
electrosoldadas del mismo
lote, según UNE-EN 10080,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.
mt49arm020 1,000 Ud 16,87 16,87Ensayo para determinar la
presencia o ausencia de
grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos mallas
electrosoldadas del mismo
lote, según UNE-EN ISO
15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
mt49arm050 1,000 Ud 52,76 52,76Ensayo para determinar la
carga de despegue de los
nudos sobre una muestra de
dos mallas electrosoldadas
del mismo lote, según UNE-EN
ISO 15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
% 2,000 % 135,72 2,71Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 138,43 0,00
Total por Ud ............: 138,43
Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
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69 XEM020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de una malla electrosoldada de cada
diámetro diferente, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico,
carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
mt49arm060 1,000 Ud 52,87 52,87Ensayo para determinar las
siguientes características
mecánicas: el límite
elástico, la carga de rotura,
el alargamiento de rotura y
el alargamiento bajo carga
máxima sobre una muestra de
una malla electrosoldada de
cada diámetro diferente según
UNE-EN ISO 15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
% 2,000 % 52,87 1,06Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 53,93 0,00
Total por Ud ............: 53,93
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
70 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M,
de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo,
para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante
ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de
unión de polipropileno, para unir las redes.
mt50sph010ba 0,020 m² 2,62 0,05Red de seguridad UNE-EN
1263-1 S A2 M100 Q M, de
poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4,5
mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red
cuadrada, con cuerda
perimetral de polipropileno
de 16 mm de diámetro.
mt50spr170a 0,100 m 0,15 0,02Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mt50spr140a 0,100 Ud 0,44 0,04Gancho de fijación tipo S de
7 mm de diámetro, de acero
galvanizado en caliente.
mo119 0,032 h 17,24 0,55Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,030 h 15,92 0,48Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 1,14 0,00
Total por m² ............: 1,14
Son UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS por m².
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71 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de
poliamida de alta tenacidad, color blanco,
con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié
de malla de polietileno de alta densidad,
color verde, anclada al borde del forjado
cada 50 cm con anclajes expansivos de acero
galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos
forjados a lo largo de todo su perímetro,
durante los trabajos en el interior, en
planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.
mt50spr015 1,000 m² 1,30 1,30Red vertical de protección,
de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4
mm. Configuración de la red
al rombo.
mt50spr170a 0,210 m 0,15 0,03Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mt50spr050 0,300 m² 0,44 0,13Malla tupida de polietileno
de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento,
con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.
mt50spr140d 1,000 Ud 0,58 0,58Anclaje expansivo de 8x60 mm,
de acero galvanizado en
caliente.
mo119 0,100 h 17,24 1,72Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,100 h 15,92 1,59Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 5,35 0,00
Total por m ............: 5,35
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
72 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea
de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar
a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar
una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos
por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno
y argolla, amortizables en 3 usos, para
fijación a soporte de hormigón o metálico de
0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de
poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
mt50spl200b 0,660 Ud 21,30 14,06Dispositivo de anclaje capaz
de soportar una carga de 25
kN, formado por cinta de
poliéster de 35 mm de
anchura, tensor con mecanismo
de bloqueo antirretorno y
argolla, amortizable en 3
usos, para fijación a soporte
de hormigón o metálico de 0,8
a 3,6 m de perímetro.
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mt50spl210b 0,330 Ud 35,00 11,55Cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en
ambos extremos, amortizable
en 3 usos.
mo119 0,050 h 17,24 0,86Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,050 h 15,92 0,80Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 27,27 0,00
Total por Ud ............: 27,27
Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por
Ud.
73 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable
de 3,50x2,00 m, colocada en vallado
provisional de solar, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada
para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de
20x4 mm y tacos de expansión de acero.
mt50spv021 0,100 Ud 25,00 2,50Valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados
en los extremos a postes
verticales de 40 mm de
diámetro, acabado
galvanizado, con puerta
incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, incluso argollas
para unión de postes y
lengüetas para candado.
mt50spv025 0,400 Ud 4,80 1,92Base prefabricada de
hormigón, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, reforzada con
varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.
mt07ala111ba 0,480 m 0,79 0,38Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.
mt26aaa023a 0,960 Ud 1,47 1,41Anclaje mecánico con taco de
expansión de acero
galvanizado, tuerca y
arandela.
mo119 0,100 h 17,24 1,72Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,100 h 15,92 1,59Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 9,52 0,00
Total por Ud ............: 9,52
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
Ud.
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74 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.
Sin descomposición 55,00
0,000 % Costes indirectos 55,00 0,00
Total por Ud ............: 55,00
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS por Ud.
75 YPC210 m² Porte i conexion de caseta de obra con aseo
incluido
mt50cat010a 1,000 m² 177,21 177,21Porte y conexion de
instalaciones de caseta de
obra
0,000 % Costes indirectos 177,21 0,00
Total por m² ............: 177,21
Son CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS por m².
76 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza
reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho
de calzada, con franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
mt50bal045a 0,100 Ud 33,10 3,31Baliza reflectante para
señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con
franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).
mo120 0,113 h 15,92 1,80Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,11 0,10Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,21 0,00
Total por Ud ............: 5,21
Son CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.
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77 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta
para balizamiento, de material plástico, de 8
cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco, sujeta sobre un soporte existente (no
incluido en este precio).
mt50bal010a 1,100 m 0,10 0,11Cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y
blanco.
mo120 0,073 h 15,92 1,16Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 1,27 0,03Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,30 0,00
Total por m ............: 1,30
Son UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS por m.
78 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras
mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar
la visibilidad de la valla y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
mt50vbe010dbk 0,020 Ud 35,00 0,70Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales
montados sobre bastidor de
tubo, con dos pies metálicos,
incluso placa para
publicidad.
mt50vbe020 0,050 Ud 2,00 0,10Tubo reflectante de PVC,
color naranja, para mejorar
la visibilidad de la valla.
mo120 0,113 h 15,92 1,80Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 2,60 0,05Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,65 0,00
Total por m ............: 2,65
Son DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
79 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
mt50les020a 0,333 Ud 10,75 3,58Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.
mt50spr046 6,000 Ud 0,03 0,18Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo120 0,226 h 15,92 3,60Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 7,36 0,15Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 7,51 0,00
Total por Ud ............: 7,51
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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80 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo
verde, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
mt50les030Lc 0,333 Ud 4,15 1,38Señal de evacuación,
salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo
verde, con 4 orificios de
fijación, según R.D.
485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud 0,03 0,12Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo120 0,169 h 15,92 2,69Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,19 0,08Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 4,27 0,00
Total por Ud ............: 4,27
Son CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud.
81 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil
de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
mt50les010ba 0,200 Ud 32,33 6,47Señal provisional de obra de
chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según la
Instrucción 8.3-IC.
mt50les050a 0,200 Ud 7,90 1,58Caballete portátil de acero
galvanizado, para señal
provisional de obra.
mo120 0,169 h 15,92 2,69Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 10,74 0,21Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 10,95 0,00
Total por Ud ............: 10,95
Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 49
Num. Código Ud Descripción Total
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Presupuesto y medición
1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARCELA 1 3.538,000 3.538,000
Total m² ............: 3.538,000 1,20 4.245,60
1.2 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
replanteo de los puntos topográficos, bajada de la máquina al fondo de la
excavación, posterior elevación de la misma y humectación de las tierras.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
parcela 1 3.538,000 3.538,000
Total m² ............: 3.538,000 0,33 1.167,54
1.3 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material seleccionado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la
cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga,
transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARCELA 1 3.538,000 0,780 2.759,640
TALUD
PERIMETRAL 1 207,000 0,500 0,780 80,730
0,5 207,000 1,500 0,780 121,095
Total m³ ............: 2.961,465 4,98 14.748,10
1.4 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla de dureza
media, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zapatas 0,000
. 7 3,150 3,150 0,800 55,566
. 2 2,950 2,950 0,800 13,924
. 2 3,950 2,100 1,000 16,590
. 7 4,350 2,300 1,100 77,039
. 2 3,350 1,700 0,850 9,682
. 4 3,300 3,300 1,200 52,272
3 3,500 3,500 1,200 44,100
1 3,100 3,100 1,100 10,571
1 2,350 2,350 0,800 4,418
1 2,150 2,150 0,800 3,698
riostras
nave 1 181,400 0,400 0,500 36,280
-1 93,100 0,400 0,500 -18,620
riostra
oficina 2 23,850 0,750 0,400 14,310
2 8,000 0,750 0,400 4,800
colector
pluviales 1 178,750 0,400 0,850 60,775
1 7,100 0,600 1,550 6,603
bajantes 12 3,000 0,200 0,200 1,440
colector
fecales 1 33,200 0,400 0,350 4,648
arquetas 15 0,700 0,700 0,600 4,410
pozos 2 1,300 1,300 1,500 5,070
muro
vallado
perimetral 1 207,000 0,400 0,500 41,400
Total m³ ............: 448,976 16,25 7.295,86
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1.5 ADR010 m³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con aterial procedente
de excavacion y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
colector
pluviales 1 178,750 0,400 0,850 60,775
-1 178,750 0,400 0,500 -35,750
1 7,100 0,600 1,550 6,603
-1 7,100 0,600 0,700 -2,982
colector
fecales 1 33,200 0,400 0,450 5,976
-1 33,200 0,400 0,400 -5,312
Total m³ ............: 29,310 5,66 165,89
1.6 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial; y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de
espesor máximo con rodillo vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parcela 1 3.538,000 0,250 884,500
Total m³ ............: 884,500 14,11 12.480,30
1.7 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TIERRA
VEGETAL 1,2 3.538,000 0,200 849,120
EXCAVACION 1,2 448,970 538,764
Total m³ ............: 1.387,884 2,53 3.511,35
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2.1 ASA010 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral,
registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 40x40x65 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa de fundicion ductil C-250, con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000
Total Ud ............: 15,000 189,32 2.839,80
2.2 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida  a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir).
Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo
de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Total Ud ............: 2,000 227,96 455,92
2.3 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pluviales 1 178,750 178,750
Total m ............: 178,750 23,13 4.134,49
2.4 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fecales 1 33,200 33,200
Total m ............: 33,200 18,20 604,24
NAVE INYECCIÓN DE TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA DE ACERO Página 3
Presupuesto parcial nº 2 Red de saneamiento
Código Ud Denominación Medición Precio Total
2.5 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 400 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pluviales 1 7,100 7,100
Total m ............: 7,100 32,02 227,34
2.6 ASD020 Ud Formación de pozo drenante de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de
diámetro interior y de 0.8 m de altura útil interior, formado por: solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, conformados mediante encofrados metálicos amortizables en
20 usos; con cierre de marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso material para
conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas y material
elastómero para ajuste entre tapa y marco.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fecales 1 1,000
pluviales 1 1,000
Total Ud ............: 2,000 660,19 1.320,38
2.7 UAI020b Ud Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento de material
granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y
rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124,
compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Incluso colocación y retirada de encofrado recuperable de
chapa metálica. Totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin
incluir la excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000
Total Ud ............: 6,000 212,70 1.276,20
2.8 UAI010b m Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo
cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de entramado de acero
galvanizado, de 250 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase
B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso piezas especiales y sifón en
línea registrable.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,000 6,000
Total m ............: 6,000 204,62 1.227,72
2.9 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 8,000 96,000
12 3,000 36,000
Total m ............: 132,000 16,15 2.131,80
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3.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zapatas 0,000
. 7 3,150 3,150 69,458
. 2 2,950 2,950 17,405
. 2 3,950 2,100 16,590
. 7 4,350 2,300 70,035
. 2 3,350 1,700 11,390
. 4 3,300 3,300 43,560
3 3,500 3,500 36,750
1 3,100 3,100 9,610
1 2,350 2,350 5,523
1 2,150 2,150 4,623
riostras
nave 1 181,400 0,400 72,560
-1 93,100 0,400 -37,240
0,000
riostra
oficina 2 23,850 0,750 35,775
2 8,000 0,750 12,000
muro
vallado
perimetral 1 207,000 0,400 82,800
Total m² ............: 450,839 7,50 3.381,29
3.2 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso curado del hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zapatas 0,000
. 7 3,150 3,150 0,700 48,620
. 2 2,950 2,950 0,700 12,184
. 2 3,950 2,100 0,900 14,931
. 7 4,350 2,300 1,000 70,035
. 2 3,350 1,700 0,750 8,543
. 4 3,300 3,300 1,100 47,916
3 3,500 3,500 1,100 40,425
1 3,100 3,100 1,000 9,610
1 2,350 2,350 0,700 3,866
1 2,150 2,150 0,700 3,236
riostras
nave 1 181,400 0,400 0,400 29,024
-1 93,100 0,400 0,400 -14,896
riostra
oficina 2 23,850 0,750 0,300 10,733
2 8,000 0,750 0,300 3,600
muro
vallado
perimetral 1 207,000 0,400 0,400 33,120
Total m³ ............: 320,947 76,95 24.696,87
3.3 CHA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 SD para elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y doblados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 1 8.037,000 8.037,000
Riostras 1 947,000 947,000
Cimentacio
n oficina 1 338,800 338,800
Cimentacio
n muro
perimetral 1 1.380,000 1.380,000
Total kg ............: 10.702,800 0,94 10.060,63
NAVE INYECCIÓN DE TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA DE ACERO Página 5
Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Código Ud Denominación Medición Precio Total
3.4 EAS006 Ud Colocación de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados
con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el
hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo,
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de
los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
30 30,000
Total Ud ............: 30,000 72,25 2.167,50
3.5 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, y fibras de acero onduladas, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de
disco, formando cuadrícula, limpieza de la junta y posterior sellado con
masilla elástica.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parcela 1 3.538,000 3.538,000
Total m² ............: 3.538,000 20,89 73.908,82
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4.1 EAM010 kg Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA,
HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de 32,8
kg/m², para distancias entre apoyos de L < 10 m, separación de 4 m entre
pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones
a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
estructura 1,05 58.886,000 61.830,300
correas 14 60,000 8,010 6.728,400
20 60,000 8,010 9.612,000
14 35,800 8,010 4.014,612
Total kg ............: 82.185,312 1,22 100.266,08
4.2 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos,
sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y
limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
oficinas 2 23,850 3,000 143,100
2 8,000 3,000 48,000
Total m² ............: 191,100 27,10 5.178,81
4.3 EHV020 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
oficinas 2 23,850 47,700
2 8,000 16,000
Total m³ ............: 63,700 194,88 12.413,86
4.4 EPF010 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 20 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con momento
flector último de 17 kN·m/m, para formación de losa de canto 20 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre
vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de
juntas entre placas alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una
cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos
a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos, separadores, montaje mediante
grúa y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
oficinas 1 23,850 8,000 190,800
Total m² ............: 190,800 41,37 7.893,40
4.5 IOJ026 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor
mínimo de 50 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos;
previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes
para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con
un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película
seca de 50 micras).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.218,000 1.218,000
Total m² ............: 1.218,000 16,67 20.304,06
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Código Ud Denominación Medición Precio Total
5.1 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero,
de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica
de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm
y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos
de fijación, accesorios y juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cubierta
total 2 17,800 60,000 2.136,000
traslucido -0,2 2.136,000 -427,200
Total m² ............: 1.708,800 24,74 42.275,71
5.2 QLL010 m² Formación de lucernario a un agua en cubiertas,  para una dimensión de
luz máxima entre 3 y 8 m, revestido con placas alveolares de
policarbonato celular color blanco opal translúcido de 6 mm de espesor.
Incluso tornillería, elementos de remate y piezas de anclaje para
formación del elemento portante, cortes de plancha,  gomas de
estanqueidad de EPDM, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales
para la colocación de las placas. Totalmente terminado en condiciones de
estanqueidad.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
traslucido 0,4 17,800 60,000 427,200
Total m² ............: 427,200 32,45 13.862,64
5.3 QTE010 m Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm
de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas; incluso junta de estanqueidad.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
remate
cumbrera 1 60,000 60,000
remate
coronación 2 60,000 120,000
2 35,620 71,240
pie de
plancha 2 60,000 120,000
2 35,620 71,240
-3 5,000 -15,000
puertas
seccionale
s 3 12,600 37,800
esquinas
exteriores 4 9,300 37,200
esquinas
interiores 4 1,800 7,200
babero 4 17,800 71,200
Total m ............: 580,880 10,00 5.808,80
5.4 QTE010b m Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de
paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado,
de 1,0 mm de espesor, 100 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 60,000 120,000
Total m ............: 120,000 16,42 1.970,40
5.5 FLA010 m² Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por
paneles de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una
estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p
de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas,
esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación
oculta y estanqueidad. Totalmente montado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
paramento
interior 2 17,800 1,800 64,080
2 60,000 1,710 205,200
Total m² ............: 269,280 21,51 5.792,21
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5.6 FLM010b m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles
sándwich aislantes, de 100 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa nervada de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana
de roca de densidad media 100 kg/m³, con juntas diseñadas para fijación
con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de
mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad.
Totalmente montado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 60,000 10,500 630,000
Total m² ............: 630,000 36,67 23.102,10
5.7 FLM010c m² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada con paneles
sándwich aislantes, de 40 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formados por
doble cara metálica de chapa nervada de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con juntas diseñadas para
fijación con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo,
p/p de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y
estanqueidad. Totalmente montado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 60,000 10,500 630,000
2 35,620 10,500 748,020
Total m² ............: 1.378,020 24,49 33.747,71
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6.1 FFD010 m² Ejecución de hoja interior  de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
division
oficinas 3 7,520 3,250 73,320
Total m² ............: 73,320 20,43 1.497,93
6.2 FFD010b m² Ejecución de hoja interior  de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 1 5,750 3,250 18,688
1 2,100 3,250 6,825
1 1,600 3,250 5,200
vestuario
hombres 1 0,800 2,200 1,760
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
vestuario
mujeres 1 0,800 2,200 1,760
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
division
vestuarios 1 4,840 3,250 15,730
1 5,700 3,250 18,525
Total m² ............: 124,192 17,72 2.200,68
6.3 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de climatización formada por: conductos con sus
accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación,
compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento
componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica,
de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Total m² ............: 190,800 2,42 461,74
6.4 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes,
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad
medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Total m² ............: 190,800 5,72 1.091,38
6.5 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado
de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Total m² ............: 190,800 2,43 463,64
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Código Ud Denominación Medición Precio Total
7.1 LCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm,
serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.  Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 5,000 338,47 1.692,35
7.2 LCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 240x60 cm,
serie media, formada por 4 hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 1,000 266,54 266,54
7.3 LCL060g Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x60 cm,
serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 3,000 83,88 251,64
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios
Código Ud Denominación Medición Precio Total
7.4 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie
media, formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales y panel sandwich aislante de 2 cm de
espesor lacado en blanco. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 6,000 240,55 1.443,30
7.5 LPM010d Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón plata mate, serie media; ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Total Ud ............: 6,000 276,23 1.657,38
7.6 LEM140 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada acorazada
normalizada, de madera, de una hoja, de 85,6x203x7 cm, compuesto por alma
formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en
ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por
perfiles omega verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas
caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero
galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de
cierre (10 pestillos); sobre premarco de acero galvanizado pintado con
polvo de poliéster de 160 mm de espesor, con 8 garras de acero
antipalanca. Incluso tapajuntas en ambas caras, bisagras fabricadas en
perfil de acero, burlete de goma y fieltro con cierre automático al
suelo, perno y esfera de acero inoxidable con rodamientos, mirilla, pomo
y tirador, cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta,
herrajes de colgar y de seguridad, limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma
de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de
puerta, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
Total Ud ............: 2,000 823,85 1.647,70
7.7 LVC020 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de
4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4
mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vidrios
ventanas 1 10,020 10,020
Total m² ............: 10,020 22,39 224,35
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7.8 LIM010 Ud Suministro e instalación de puerta seccional industrial, de 5x5 m,
formada por panel sándwich, de 40 mm de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara
interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de
material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA),
juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de
acero galvanizado, herrajes de colgar, equipo de motorización, muelles de
torsión, cables de suspensión, cuadro de maniobra con pulsador de control
de apertura y cierre de la puerta y pulsador de parada de emergencia,
sistema antipinzamiento para evitar el atrapamiento de las manos, en
ambas caras y sistemas de seguridad en caso de rotura de muelle y de
rotura de cable. Incluso limpieza previa del soporte, material de
conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud ............: 3,000 3.349,00 10.047,00
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8.1 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso
de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los
paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa
fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, formación de rincones, maestras en las esquinas,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sala de
espera 1 28,450 2,800 79,660
despacho 1 24,040 2,800 67,312
0,000
Total m² ............: 146,972 6,14 902,41
8.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
exterior
cerramient
o 1 31,850 3,500 111,475
2 1,460 3,250 9,490
Total m² ............: 120,965 10,39 1.256,83
8.3 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
exterior
cerramient
o 1 31,850 3,500 111,475
2 1,460 3,250 9,490
sala de
espera 1 28,450 2,700 76,815
despacho 1 24,040 2,700 64,908
0,000
Total m² ............: 262,688 4,85 1.274,04
8.4 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vestuario
hombres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
vestuario
mujeres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
comedor 1 24,640 2,700 66,528
aseo 1 7,700 2,700 20,790
2 5,200 2,700 28,080
NAVE INYECCIÓN DE TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA DE ACERO Página 14
Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total m² ............: 362,330 9,97 3.612,43
8.5 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm,
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color
gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vestuario
hombres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
vestuario
mujeres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
comedor 1 24,640 2,700 66,528
aseo 1 7,700 2,700 20,790
2 5,200 2,700 28,080
Total m² ............: 362,330 21,29 7.714,01
8.6 RSB023 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813,
de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado
mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de
panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el
perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que
pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado del mortero.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
planta
baja
oficinas 1 23,500 7,520 176,720
Total m² ............: 176,720 7,33 1.295,36
8.7 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una
capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el
conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
planta
baja
oficinas 1 23,500 7,520 176,720
0,000
Total m² ............: 176,720 21,36 3.774,74
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8.8 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm, 3
€/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci
sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sala de
espera 1 28,450 28,450
despacho 1 24,040 24,040
Total m ............: 52,490 6,16 323,34
8.9 RTB025 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola aligeradas, suspendido
del forjado mediante perfilería vista acabado lacado color blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate,
fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso
accesorios de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
planta
baja
oficinas 1 23,500 7,520 176,720
Total m² ............: 176,720 15,17 2.680,84
8.10 RTP011 Ud Suministro y colocación de ángulo cóncavo de escayola para moldura, de
4,5x4,5 cm, para solución perimetral de techo, recibido con cola para
escayola. Incluso accesorios de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vestuarios
hombres 1 23,060 23,060
vestuarios
mujeres 1 23,060 23,060
comedor 1 24,640 24,640
despacho 1 24,040 24,040
sala
espera 1 28,450 28,450
vestibulo 1 6,920 6,920
aseo 1 7,700 7,700
2 5,200 10,400
Total Ud ............: 148,270 7,20 1.067,54
NAVE INYECCIÓN DE TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA DE ACERO Página 16
Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Código Ud Denominación Medición Precio Total
9.1 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de
2,50x1,50 m, acabado galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010
y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los
bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora.
Total Ud ............: 1,000 461,39 461,39
9.2 UVP010c Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de hoja corredera, dimensiones 500x250 cm, panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil
hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, para acceso de vehículos.
Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para
apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso
p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con
rodamiento de engrase permanente, material de conexionado eléctrico,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud ............: 2,000 1.877,61 3.755,22
9.3 UVT030 m Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50
mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil
hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en dados de
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la
malla y accesorios de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro
perimetral 1 207,000 207,000
Total m ............: 207,000 35,40 7.327,80
9.4 UVM010 m Formación de vallado de parcela con muro de 1 m de altura, continuo, de
10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo,
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir
revestimientos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro
perimetral 1 207,000 1,000 207,000
Total m ............: 207,000 42,74 8.847,18
9.5 UVO010 m Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón de color gris,
para cubrición de muros, en piezas de 50x20x4 cm, con goterón, recibido
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando
una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con
las pilastras con mortero de juntas especial para revestimientos de
prefabricados de hormigón y tratamiento de protección suplementaria
mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en
dos capas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
coronacion
muro 1 207,000 207,000
Total m ............: 207,000 16,22 3.357,54
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10.1 Gestión de tierras
10.1.1 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TIERRA
VEGETAL 1,2 3.538,000 0,200 849,120
EXCAVACION 1,2 426,320 511,584
Total m³ ............: 1.360,704 2,23 3.034,37
10.2 Gestión de residuos inertes
10.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Total Ud ............: 12,000 42,00 504,00
10.2.2 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Total Ud ............: 12,000 56,00 672,00
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11.1 Estructuras de hormigón
11.1.1 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de
un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 500 S
(Serie
fina) 1 1,000
B 500 S
(Serie
media) 1 1,000
B 500 S
(Serie
gruesa) 1 1,000
Total Ud ............: 3,000 84,39 253,17
11.1.2 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Total Ud ............: 7,000 53,93 377,51
11.1.3 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes características: sección
media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas
del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas
del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Serie fina 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 138,43 138,43
11.1.4 XEM020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada
diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Total Ud ............: 1,000 53,93 53,93
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11.1.5 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada
en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de
15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Elementos
a
compresión
(HA-25/B/2
0/IIa) 1 1,000
Elementos
a flexión
(HA-25/B/2
0/IIa) 1 1,000
Macizos
(HA-25/B/2
0/IIa) 1 1,000
Total Ud ............: 3,000 91,80 275,40
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12.1 Sistemas de protección colectiva
12.1.1 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de
caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.142,000 2.142,000
Total m² ............: 2.142,000 1,14 2.441,88
12.1.2 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de
malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del
forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en
caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados
a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en
planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 192,000 192,000
Total m ............: 192,000 5,35 1.027,20
12.1.3 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal
temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de
soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de
poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte
de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster
de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3
usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
linea de
vida
provisiona
l 1 60,000 60,000
Total Ud ............: 60,000 27,27 1.636,20
12.1.4 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansión de acero.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
perimetro
parcela 1 260,000 260,000
Total Ud ............: 260,000 9,52 2.475,20
12.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
12.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Total Ud ............: 1,000 55,00 55,00
12.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
12.3.1 YPC210 m² Porte i conexion de caseta de obra con aseo incluido
Total m² ............: 2,000 177,21 354,42
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12.4 Señalización provisional de obras
12.4.1 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con
franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 5,21 5,21
12.4.2 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte
existente (no incluido en este precio).
Total m ............: 200,000 1,30 260,00
12.4.3 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de
PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total m ............: 40,000 2,65 106,00
12.4.4 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete
portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 10,95 10,95
12.4.5 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 7,51 7,51
12.4.6 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 4,27 4,27
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Presupuesto de ejecución material
1. Movimiento de tierras .............................… 43.614,64
2. Red de saneamiento ................................… 14.217,89
3. Cimentaciones .....................................… 114.215,11
4. Estructuras ........................................ 146.056,21
5. Cubiertas y fachadas ..............................… 126.559,57
6. Albañileria ........................................ 5.715,37
7. Carpintería, cerrajería, vidrios ..................… 17.230,26
8. Revestimientos ....................................… 23.901,54
9. Urbanización interior de la parcela ...............… 23.749,13
10. Gestión de residuos ..............................… 4.210,37
11. Control de calidad y ensayos .....................… 1.098,44
12. Seguridad y salud ................................… 8.383,84
Total: 528.952,37
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
1 Movimiento de tierras ...................................................… 43.614,64
2 Red de saneamiento ......................................................… 14.217,89
3 Cimentaciones ...........................................................… 114.215,11
4 Estructuras .............................................................… 146.056,21
5 Cubiertas y fachadas ....................................................… 126.559,57
6 Albañileria .............................................................… 5.715,37
7 Carpintería, cerrajería, vidrios ........................................… 17.230,26
8 Revestimientos ..........................................................… 23.901,54
9 Urbanización interior de la parcela .....................................… 23.749,13
10 Gestión de residuos
10.1 Gestión de tierras ...............................................… 3.034,37
10.2 Gestión de residuos inertes ......................................… 1.176,00
Total 10 Gestión de residuos ..........: 4.210,37
11 Control de calidad y ensayos
11.1 Estructuras de hormigón ..........................................… 1.098,44
Total 11 Control de calidad y ensayos ..........: 1.098,44
12 Seguridad y salud
12.1 Sistemas de protección colectiva .................................… 7.580,48
12.2 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........................… 55,00
12.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...............… 354,42
12.4 Señalización provisional de obras ................................… 393,94
Total 12 Seguridad y salud ..........: 8.383,84
Presupuesto de ejecución material 528.952,37
3% de gastos generales 15.868,57
10% de beneficio industrial 52.895,24
Suma 597.716,18
21% IVA 125.520,40
Presupuesto de ejecución por contrata 723.236,58
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Proyecto: NAVE INYECCIÓN DE TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA DE ACERO
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4.2.- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.- MEDICIÓN ESTRUCTRA DE HORMIGÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición
1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 20 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
1 3.538,000 3.538,000PARCELA
Total m²............: 3.538,000
1.2 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
replanteo de los puntos topográficos, bajada de la máquina al fondo de la
excavación, posterior elevación de la misma y humectación de las tierras.
1 3.538,000 3.538,000parcela
Total m²............: 3.538,000
1.3 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el
extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material
seleccionado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3
y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de
material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y
humectación del mismo.
1 3.538,000 0,780 2.759,640PARCELA
1 207,000 0,500 0,780 80,730TALUD PERIMETRAL
0,5 207,000 1,500 0,780 121,095
Total m³............: 2.961,465
1.4 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla de dureza
media, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
4 1,800 2,400 1,500 25,920zapatas
4 3,200 2,800 1,100 39,424
4 2,400 1,600 1,300 19,968
2 1,800 1,800 1,300 8,424
2 1,800 1,550 0,900 5,022
2 9,690 0,400 0,800 6,202riostras nave
1 134,900 0,400 0,500 26,980
2 23,850 0,750 0,400 14,310riostra oficina
2 8,000 0,750 0,400 4,800
1 178,750 0,400 0,850 60,775colector pluviales
1 7,100 0,600 1,550 6,603
12 3,000 0,200 0,200 1,440bajantes
1 33,200 0,400 0,350 4,648colector fecales
15 0,700 0,700 0,600 4,410arquetas
2 1,300 1,300 1,500 5,070pozos
1 207,000 0,400 0,500 41,400muro vallado perimetral
Total m³............: 275,396
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Presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
1.5 ADR010 m³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con aterial procedente de
excavacion y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta
o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
1 178,750 0,400 0,850 60,775colector pluviales
-1 178,750 0,400 0,500 -35,750
1 7,100 0,600 1,550 6,603
-1 7,100 0,600 0,700 -2,982
1 33,200 0,400 0,450 5,976colector fecales
-1 33,200 0,400 0,400 -5,312
Total m³............: 29,310
1.6 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
artificial; y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo
con rodillo vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
1 3.538,000 0,250 884,500Parcela
Total m³............: 884,500
1.7 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
1,2 3.538,000 0,200 849,120TIERRA VEGETAL
1,2 275,396 330,475EXCAVACION
Total m³............: 1.179,595
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Presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.1 ASA010 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral,
registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 40x40x65 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundicion ductil
C-250, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas.
15 15,000
Total Ud............: 15,000
2.2 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida  a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento,
industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Total Ud............: 2,000
2.3 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 178,750 178,750pluviales
Total m............: 178,750
2.4 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 33,200 33,200fecales
Total m............: 33,200
2.5 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior,
con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
1 7,100 7,100pluviales
Total m............: 7,100
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Presupuesto parcial nº 2 Red de saneamiento
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
2.6 ASD020 Ud Formación de pozo drenante de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de
diámetro interior y de 0.8 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y
cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, conformados
mediante encofrados metálicos amortizables en 20 usos; con cierre de marco y
tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. Incluso material para conexiones y remates, junta expansiva para
sellado de juntas y material elastómero para ajuste entre tapa y marco.
1 1,000fecales
1 1,000pluviales
Total Ud............: 2,000
2.7 UAI020b Ud Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento de material
granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla
de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible
con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y
antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento.
Incluso colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa metálica.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación.
6 6,000
Total Ud............: 6,000
2.8 UAI010b m Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo
cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de entramado de acero galvanizado, de 250
mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.
2 3,000 6,000
Total m............: 6,000
2.9 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo
para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
12 8,000 96,000
12 3,000 36,000
Total m............: 132,000
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3.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
4 1,800 2,400 17,280zapatas
4 3,200 2,800 35,840
4 2,400 1,600 15,360
2 1,800 1,800 6,480
2 1,800 1,550 5,580
2 9,690 0,400 7,752riostras nave
1 134,900 0,400 53,960
2 23,850 0,750 35,775riostra oficina
2 8,000 0,750 12,000
1 207,000 0,400 82,800muro vallado perimetral
Total m²............: 272,827
3.2 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso curado del hormigón.
4 1,800 2,400 1,400 24,192zapatas
4 3,200 2,800 1,000 35,840
4 2,400 1,600 1,200 18,432
2 1,800 1,800 1,200 7,776
2 1,800 1,550 0,800 4,464
2 9,690 0,400 0,700 5,426riostras nave
1 134,900 0,400 0,400 21,584
2 23,850 0,750 0,300 10,733riostra oficina
2 8,000 0,750 0,300 3,600
1 207,000 0,400 0,400 33,120muro vallado perimetral
Total m³............: 165,167
3.3 CHA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 SD para elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en zapata de cimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y
doblados.
1,1 2.797,000 3.076,700Zapatas
1,1 19,380 31,300 667,253Riostras
1,1 134,900 6,250 927,438
1,1 308,000 338,800Cimentacion oficina
1,1 207,000 6,250 1.423,125Cimentacion muro perimetral
Total kg............: 6.433,316
3.4 EAS006 Ud Colocación de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,
con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y 50 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación,
relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con
mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a
las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
6 6,000
Total Ud............: 6,000
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3.5 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, y fibras de acero onduladas, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas
de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado
del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, limpieza de la junta y posterior sellado con masilla
elástica.
1 3.538,000 3.538,000Parcela
Total m²............: 3.538,000
NAVE INYECCION TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA HORMIGON Página 6
Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
4.1 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, sin incluir
zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza.
2 23,850 3,000 143,100oficinas
2 8,000 3,000 48,000
Total m²............: 191,100
4.2 EHV020 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.
2 23,850 47,700oficinas
2 8,000 16,000
Total m³............: 63,700
4.3 EPF010 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 20 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con momento
flector último de 17 kN·m/m, para formación de losa de canto 20 + 5 cm, con
altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de
canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre
placas alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión,
realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una cuantía aproximada de
4 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas
alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de
huecos, separadores, montaje mediante grúa y curado del hormigón. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares.
1 23,850 8,000 190,800oficinas
Total m²............: 190,800
4.4 EPS010 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, y acero B-500S, con
cantos
biselados de sección 40x40 y de altura máxima 10,45 m, con conectores para
unión
con viga y neopreno en cabeza. Incluido transporte a pie de obra. Incluido
montaje
con ayuda de grúa automóvil para descarga y aplomado
4 9,230 36,920PILARES PIÑON
4 10,530 42,120
Total Ud............: 79,040
4.5 EPS010b Ud Pilar prefabricado de hormigón H-30/P/20/IIa, y acero B-500S, con cantos
biselados
de sección 50x50, y de altura máxima 8,4 m, con conectores para unión con
viga
y neopreno en cabeza. Incluido, transporte a pie de obra. Incluido montaje con
ayuda de grúa automóvil para descarga y aplomado
10 8,930 89,300
Total Ud............: 89,300
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4.6 EPV010 m Viga canto variable prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa con
armaduras activas de cordones de acero Y1860 S7 y armadura pasiva de acero
B500S, longitud hasta 35,26 m y pendiente fija hacia los extremos de 10%
sección
variable en doble T de ancho 40 ó 50 cm, dependiendo de las necesidades de
la
obra. Incluye neoprenos de espesor 20 mm, ancho 44 cm y entrega 34 cm.
Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje con ayuda de grúa automóvil para
colocación sobre apoyos definitivos.
5 35,260 176,300
Total m............: 176,300
4.7 EPV010b m Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa, con armadura
activas de
cordones de acero, Y 1860 S7, según necesidades, y armadura pasiva de acero
B500S, sección doble T, de longitud hasta 11,78m, 60 cm. de altura y 40 cm de
ancho,
con alma de 10 cm de espesor. Incluye neoprenos de espesor 10 mm, ancho 34
cm y
entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de obra. Incluido montaje con ayuda
de
grúa automóvil para colocación sobre apoyos definitivos.
4 17,630 70,520VIGA PIÑON
Total m............: 70,520
4.8 EPV010c m Viga tipo portacanalón, prefabricada de hormigón pretensada HP-45/P/20/IIa,
armada con cordones de acero Y 1860 S7 en armadura activa y acero B500S en
pasiva de altura 40 cm, con una sección H ancho 40 cm y longitud no superior
a
12,63m, con rehundimiento superior para recogida de aguas. Incluye
neoprenos de
espesor 10 mmm, ancho 34 cm y entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de
obra,
incluido montaje con ayuda de grúa automóvil para colocación sobre apoyos
definitivos y piezas especiales de anclaje con tornillos expansivos.
2 59,600 119,200
Total m............: 119,200
4.9 EPV010d m Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa, con armadura
activas de
cordones de acero, Y 1860 S7, según necesidades, y armadura pasiva de acero
B500S, sección cuadrada, de longitud hasta 11,78m, 30 cm. de altura y 30 cm
de ancho,
. Incluye neoprenos de espesor 10 mm, ancho 30 cm y
entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de obra. Incluido montaje con ayuda
de
grúa automóvil para colocación sobre apoyos definitivos.
3 5,400 16,200dintel puerta
Total m............: 16,200
4.10 EPV010e m Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa, con
armaduras
activas de acero Y 1860 C, tipo TB-35, de altura 35 cm y longitud máxima hasta
12,55
m. Incluye neopreno de espesor 5 mm ancho 17 cm y entrega 14 cm. Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje con ayuda de grúa automóvil para
colocación sobre apoyos definitivos.
129 9,950 1.283,550
Total m............: 1.283,550
NAVE INYECCION TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA HORMIGON Página 8
Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
5.1 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con
una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios y juntas.
2 17,800 60,000 2.136,000cubierta total
-0,2 2.136,000 -427,200traslucido
Total m²............: 1.708,800
5.2 QLL010 m² Formación de lucernario a un agua en cubiertas,  para una dimensión de luz
máxima entre 3 y 8 m, revestido con placas alveolares de policarbonato celular
color blanco opal translúcido de 6 mm de espesor. Incluso tornillería,
elementos de remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante,
cortes de plancha,  gomas de estanqueidad de EPDM, tornillos de acero
inoxidable y piezas especiales para la colocación de las placas. Totalmente
terminado en condiciones de estanqueidad.
0,4 17,800 60,000 427,200traslucido
Total m²............: 427,200
5.3 QTE010 m Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de
espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas; incluso junta de estanqueidad.
1 60,000 60,000remate cumbrera
2 60,000 120,000remate coronación
2 35,620 71,240
4 1,800 7,200esquinas interiores
4 17,800 71,200babero
2 60,000 120,000
Total m............: 449,640
5.4 QTE010b m Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de paneles
de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm
de espesor, 100 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones
mecánicas.
2 60,000 120,000
Total m............: 120,000
5.5 FLA010 m² Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles
de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de
0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o
auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos y trabajos
necesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates,
encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad.
Totalmente montado.
2 17,800 1,800 64,080paramento interior
2 60,000 1,710 205,200
Total m²............: 269,280
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5.6 EPM010 m² Panel prefabricado de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 16 cm de espesor,
con
acabado en gris liso en cara exterior y cara interior lisa regleada, con armadura
pasiva formada por mallazo simple electrosoldado 20x20x5 de acero B500T y
refuerzos
según necesidades, longitud inferior a 11,60 m y modulación a 2,50 m de
ancho en
un 92% de las piezas. Incluido transporte a pie de obra. Incluido montaje con
ayuda
de grúa automóvil para colocación sobre apoyos definitivos en disposición
horizontal
y sellado 1 cara con silicona tipo QUILOSA Sintex o similar.
2 60,000 10,700 1.284,000
2 35,300 10,700 755,420
-3 5,000 5,300 -79,500
Total m²............: 1.959,920
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6.1 FFD010 m² Ejecución de hoja interior  de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
3 7,520 3,250 73,320division oficinas
Total m²............: 73,320
6.2 FFD010b m² Ejecución de hoja interior  de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
1 5,750 3,250 18,688aseo
1 2,100 3,250 6,825
1 1,600 3,250 5,200
1 0,800 2,200 1,760vestuario hombres
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
1 0,800 2,200 1,760vestuario mujeres
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
1 4,840 3,250 15,730division vestuarios
1 5,700 3,250 18,525
Total m²............: 124,192
6.3 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales,
rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores,
cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a
las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad
medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Total m²............: 190,800
6.4 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual,
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro
elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un
grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Total m²............: 190,800
6.5 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Total m²............: 190,800
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7.1 LCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie
media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Total Ud............: 5,000
7.2 LCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 240x60 cm, serie
media, formada por 4 hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Total Ud............: 1,000
7.3 LCL060g Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x60 cm, serie
media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Total Ud............: 3,000
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7.4 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie media,
formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales y panel sandwich aislante de 2 cm de espesor lacado en blanco.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura,  tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total Ud............: 6,000
7.5 LPM010d Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo
de latón plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total Ud............: 6,000
7.6 LEM140 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada acorazada normalizada,
de madera, de una hoja, de 85,6x203x7 cm, compuesto por alma formada por
una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de
pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos); sobre
premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm de
espesor, con 8 garras de acero antipalanca. Incluso tapajuntas en ambas
caras, bisagras fabricadas en perfil de acero, burlete de goma y fieltro con
cierre automático al suelo, perno y esfera de acero inoxidable con
rodamientos, mirilla, pomo y tirador, cortavientos oculto en la parte inferior de
la puerta, herrajes de colgar y de seguridad, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, sin
incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Total Ud............: 2,000
7.7 LVC020 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
1 10,020 10,020vidrios ventanas
Total m²............: 10,020
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7.8 LIM010 Ud Suministro e instalación de puerta seccional industrial, de 5x5 m, formada por
panel sándwich, de 40 mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con
núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016
en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre paneles y perimetrales de
estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, equipo
de motorización, muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro de
maniobra con pulsador de control de apertura y cierre de la puerta y pulsador
de parada de emergencia, sistema antipinzamiento para evitar el atrapamiento
de las manos, en ambas caras y sistemas de seguridad en caso de rotura de
muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del soporte, material de
conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud............: 3,000
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8.1 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de
15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los
paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina
C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, formación de rincones, maestras en las esquinas, guarniciones
de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10%
de la superficie del paramento y andamiaje.
1 28,450 2,800 79,660sala de espera
1 24,040 2,800 67,312despacho
Total m²............: 146,972
8.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a
un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
1 31,850 3,500 111,475exterior cerramiento
2 1,460 3,250 9,490
Total m²............: 120,965
8.3 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.
1 31,850 3,500 111,475exterior cerramiento
2 1,460 3,250 9,490
1 28,450 2,700 76,815sala de espera
1 24,040 2,700 64,908despacho
Total m²............: 262,688
8.4 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
1 23,060 2,700 62,262vestuario hombres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 23,060 2,700 62,262vestuario mujeres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 24,640 2,700 66,528comedor
1 7,700 2,700 20,790aseo
2 5,200 2,700 28,080
Total m²............: 362,330
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8.5 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
1 23,060 2,700 62,262vestuario hombres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 23,060 2,700 62,262vestuario mujeres
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
1 24,640 2,700 66,528comedor
1 7,700 2,700 20,790aseo
2 5,200 2,700 28,080
Total m²............: 362,330
8.6 RSB023 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813,
de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este precio).
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la
utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los
elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero
después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de
las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y
curado del mortero.
1 23,500 7,520 176,720planta baja oficinas
Total m²............: 176,720
8.7 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una
capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una
capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
1 23,500 7,520 176,720planta baja oficinas
Total m²............: 176,720
8.8 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm, 3
€/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.
1 28,450 28,450sala de espera
1 24,040 24,040despacho
Total m............: 52,490
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8.9 RTB025 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de
4 m, constituido por placas de escayola aligeradas, suspendido del forjado
mediante perfilería vista acabado lacado color blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante
varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación.
1 23,500 7,520 176,720planta baja oficinas
Total m²............: 176,720
8.10 RTP011 Ud Suministro y colocación de ángulo cóncavo de escayola para moldura, de
4,5x4,5 cm, para solución perimetral de techo, recibido con cola para escayola.
Incluso accesorios de fijación.
1 23,060 23,060vestuarios hombres
1 23,060 23,060vestuarios mujeres
1 24,640 24,640comedor
1 24,040 24,040despacho
1 28,450 28,450sala espera 
1 6,920 6,920vestibulo
1 7,700 7,700aseo
2 5,200 10,400
Total Ud............: 148,270
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9.1 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en
las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil hueco
de sección rectangular, de 60x40x2 mm. Apertura manual. Incluso p/p de
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con
hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Total Ud............: 1,000
9.2 UVP010c Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
hoja corredera, dimensiones 500x250 cm, panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en
las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado
en color blanco RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección rectangular, de
60x40x2 mm, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta
(incluido en el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de
cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados
con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con
rodamiento de engrase permanente, material de conexionado eléctrico,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud............: 2,000
9.3 UVT030 m Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en
las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil hueco
de sección rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en dados de hormigón o
muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos,
relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje.
1 207,000 207,000muro perimetral
Total m............: 207,000
9.4 UVM010 m Formación de vallado de parcela con muro de 1 m de altura, continuo, de 10
cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color
gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm,
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de
arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir revestimientos.
1 207,000 1,000 207,000muro perimetral
Total m............: 207,000
9.5 UVO010 m Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón de color gris, para
cubrición de muros, en piezas de 50x20x4 cm, con goterón, recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con las pilastras
con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de
hormigón y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación
sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.
1 207,000 207,000coronacion muro
Total m............: 207,000
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10.1 Gestión de tierras
10.1.1 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir el transporte.
1,2 3.538,000 0,200 849,120TIERRA VEGETAL
1,2 1,200EXCAVACION
Total m³............: 850,320
10.2 Gestión de residuos inertes
10.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Total Ud............: 12,000
10.2.2 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.
Total Ud............: 12,000
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11.1 Estructuras de hormigón
11.1.1 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:
sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
1 1,000B 500 S (Serie fina)
1 1,000B 500 S (Serie media)
1 1,000B 500 S (Serie gruesa)
Total Ud............: 3,000
11.1.2 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro
diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Total Ud............: 7,000
11.1.3 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: sección media equivalente
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características
geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN
10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote
según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
1 1,000Serie fina
Total Ud............: 1,000
11.1.4 XEM020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Total Ud............: 1,000
11.1.5 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según
UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
1 1,000Elementos a compresión
(HA-25/B/20/IIa)
1 1,000Elementos a flexión
(HA-25/B/20/IIa)
1 1,000Macizos (HA-25/B/20/IIa)
Total Ud............: 3,000
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12.1 Sistemas de protección colectiva
12.1.1 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
1 2.142,000 2.142,000
Total m²............: 2.142,000
12.1.2 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de
alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con
anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura
libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
1 192,000 192,000
Total m............: 192,000
12.1.3 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal,
de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25
kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3
usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de
perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.
1 60,000 60,000linea de vida provisional
Total Ud............: 60,000
12.1.4 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con
puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con
lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansión de acero.
1 260,000 260,000perimetro parcela
Total Ud............: 260,000
12.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
12.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Total Ud............: 1,000
12.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
12.3.1 YPC210 m² Porte i conexion de caseta de obra con aseo incluido
Total m²............: 2,000
12.4 Señalización provisional de obras
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12.4.1 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
12.4.2 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido
en este precio).
Total m............: 200,000
12.4.3 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado
por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar
la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Total m............: 40,000
12.4.4 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
12.4.5 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
12.4.6 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud............: 1,000
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4.2.2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ESTRUCTURA 
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Anejo de justificación de precios
1 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para
formación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
de dureza media, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
mq01exn020b 0,250 h 58,00 14,50Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mo113 0,100 h 17,50 1,75Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 16,25 0,00
Total por m³ ............: 16,25
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por
m³.
2 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando
como media 20 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
mq01pan010a 1,000 m2 1,20 1,20Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,000 % Costes indirectos 1,20 0,00
Total por m² ............: 1,20
Son UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS por m².
3 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para
cimiento de terraplén, mediante el extendido
en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material seleccionado, que cumple los
requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del
PG-3 y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio), y ello cuantas veces sea necesario,
hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluso aporte de material seleccionado,
carga, transporte y descarga a pie de tajo
del material y humectación del mismo.
mt01art030a 1,000 m³ 1,20 1,20Material seleccionado de
aportación, para formación de
terraplenes, según el art.
330.3.3.1 del PG-3.
mq04cab010b 1,000 m3 3,40 3,40Camión basculante de 10 t de
carga, de 147 kW.
mq01mot010a 1,000 m3 0,20 0,20Motoniveladora de 141 kW.
mq02rov010i 1,000 m3 0,10 0,10Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
Anejo de justificación de precios Página 1
Num. Código Ud Descripción Total
0,000 % Costes indirectos 4,98 0,00
Total por m³ ............: 4,98
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m³.
4 ADR010 m³ Formación de relleno de zanjas para
instalaciones, con aterial procedente de
excavacion y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso
cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
mq02rod010d 0,100 h 6,39 0,64Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.
mq01exn020b 0,070 h 58,00 4,06Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo113 0,050 h 17,50 0,88Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 5,66 0,00
Total por m³ ............: 5,66
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³.
5 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante
relleno a cielo abierto con zahorra
artificial; y compactación en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor máximo con
rodillo vibrante autopropulsado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501
(ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
mt01zah010a 1,000 m3 6,40 6,40Zahorra artificial
mq04cab010e 0,150 h 42,23 6,33Camión basculante de 20 t de
carga, de 213 kW.
mq02rov010c 1,000 h 0,25 0,25Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
74 kW, de 7,42 t, anchura de
trabajo 167,6 cm.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
mo113 0,060 h 17,50 1,05Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 14,11 0,00
Total por m³ ............: 14,11
Son CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³.
Anejo de justificación de precios Página 2
Num. Código Ud Descripción Total
6 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación,
con compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso replanteo de los puntos
topográficos, bajada de la máquina al fondo
de la excavación, posterior elevación de la
misma y humectación de las tierras.
mq02rov010c 1,000 h 0,25 0,25Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado, de
74 kW, de 7,42 t, anchura de
trabajo 167,6 cm.
mq02cia020j 1,000 h 0,08 0,08Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
0,000 % Costes indirectos 0,33 0,00
Total por m² ............: 0,33
Son TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
7 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa con
fibras de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, y fibras de acero
onduladas, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; curado del hormigón; formación de
juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, limpieza de la junta y
posterior sellado con masilla elástica.
mt09wwa015g 5,000 kg 0,80 4,00Fibras de acero onduladas, de
1 mm de diámetro y 50 mm de
longitud, con una resistencia
a tracción de 1100 N/mm²,
tipo 1 según UNE-EN 14889-1,
para prevenir fisuras por
retracción en soleras y
pavimentos de hormigón.
mt10hmf010Nm 0,210 m³ 61,00 12,81Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.
mt16pea020c 0,050 m² 2,01 0,10Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt14sja020 0,400 m 1,15 0,46Masilla bicomponente,
resistente a hidrocarburos y
aceites, para sellado de
juntas de retracción en
soleras de hormigón.
Anejo de justificación de precios Página 3
Num. Código Ud Descripción Total
mo112 0,070 h 17,50 1,23Peón especializado
construcción.
mo020 0,070 h 19,00 1,33Oficial 1ª construcción.
mo077 0,055 h 17,50 0,96Ayudante construcción.
0,000 % Costes indirectos 20,89 0,00
Total por m² ............: 20,89
Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m².
8 ASA010 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y
desagüe directo lateral, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 40x40x65 cm,
sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa de fundicion
ductil C-250, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas.
Sin descomposición 189,32
0,000 % Costes indirectos 189,32 0,00
Total por Ud ............: 189,32
Son CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.
9 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la
acometida  a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro
(sin incluir). Incluso comprobación del buen
estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde
el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y recibido
del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o
de aquellos que se encuentren deteriorados en
el tramo de acometida existente. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir
excavación.
mt08aaa010a 0,022 m³ 1,50 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,122 t 32,25 3,93Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt11var200 1,000 Ud 15,50 15,50Material para ejecución de
junta flexible en el empalme
de la acometida al pozo de
registro.
mq05pdm110 9,000 h 6,92 62,28Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.
mq05mai030 9,000 h 4,08 36,72Martillo neumático.
mo020 3,000 h 19,00 57,00Oficial 1ª construcción.
mo112 3,000 h 17,50 52,50Peón especializado
construcción.
Anejo de justificación de precios Página 4
Num. Código Ud Descripción Total
0,000 % Costes indirectos 227,96 0,00
Total por Ud ............: 227,96
Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.
10 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
mt01ara010 0,160 m³ 18,20 2,91Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mt11ade020g 1,050 m 12,50 13,13Tubo para saneamiento de PVC
de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro
nominal 315 mm, diámetro
exterior 315 mm, diámetro
interior 285,2 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente
de
mq01exn020b 0,052 h 58,00 3,02Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mt11ade100a 0,007 kg 9,97 0,07Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mq02rop020 0,100 h 3,50 0,35Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 0,100 h 19,00 1,90Oficial 1ª construcción.
mo113 0,100 h 17,50 1,75Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 23,13 0,00
Total por m ............: 23,13
Son VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 5
Num. Código Ud Descripción Total
11 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
mt01ara010 0,160 m³ 18,20 2,91Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mq01exn020b 0,052 h 58,00 3,02Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mt11ade020e 1,050 m 8,50 8,93Tubo para saneamiento de PVC
de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro
nominal 250 mm, diámetro
exterior 250 mm, diámetro
interior 227,5 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente
de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión
por copa con junta elástica
de EPDM.
mq02rop020 0,100 h 3,50 0,35Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mt11ade100a 0,007 kg 9,97 0,07Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mo020 0,080 h 19,00 1,52Oficial 1ª construcción.
mo113 0,080 h 17,50 1,40Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 18,20 0,00
Total por m ............: 18,20
Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 6
Num. Código Ud Descripción Total
12 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 8 kN/m², de 400 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
mt01ara010 0,250 m³ 18,20 4,55Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
mq01exn020b 0,060 h 58,00 3,48Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.
mt11ade020i 1,050 m 17,20 18,06Tubo para saneamiento de PVC
de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro
nominal 400 mm, diámetro
exterior 400 mm, diámetro
interior 364 mm, rigidez
anular nominal 8 kN/m², según
UNE-EN 13476-1, coeficiente
de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión
por copa con junta elástica
de EPDM.
mt11ade100a 0,010 kg 9,97 0,10Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mq02rop020 0,100 h 3,50 0,35Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 0,150 h 19,00 2,85Oficial 1ª construcción.
mo113 0,150 h 17,50 2,63Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 32,02 0,00
Total por m ............: 32,02
Son TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 7
Num. Código Ud Descripción Total
13 ASD020 Ud Formación de pozo drenante de hormigón en
masa "in situ", de 1,00 m de diámetro
interior y de 0.8 m de altura útil interior,
formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y
cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, conformados mediante encofrados
metálicos amortizables en 20 usos; con cierre
de marco y tapa de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Incluso material para conexiones y remates,
junta expansiva para sellado de juntas y
material elastómero para ajuste entre tapa y
marco.
Sin descomposición 660,19
0,000 % Costes indirectos 660,19 0,00
Total por Ud ............: 660,19
Son SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
14 CHA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080
B 500 SD para elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en zapata de
cimentación. Incluso p/p de alambre de atar,
cortes y doblados.
mt07aco010d 1,050 kg 0,75 0,79Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varios
diámetros.
mo043 0,004 h 19,00 0,08Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,004 h 17,50 0,07Ayudante ferrallista.
0,000 % Costes indirectos 0,94 0,00
Total por kg ............: 0,94
Son NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por kg.
15 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión,
en el fondo de la excavación previamente
realizada.
mt10hmf011fb 0,105 m³ 54,00 5,67Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.
mo045 0,050 h 19,00 0,95Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo092 0,050 h 17,50 0,88Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
0,000 % Costes indirectos 7,50 0,00
Total por m² ............: 7,50
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 8
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16 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de
hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso curado del
hormigón.
mt07aco020a 8,000 Ud 0,05 0,40Separador homologado para
cimentaciones.
mt10haf010nga 1,050 m³ 59,00 61,95Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo045 0,400 h 19,00 7,60Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
mo092 0,400 h 17,50 7,00Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.
0,000 % Costes indirectos 76,95 0,00
Total por m³ ............: 76,95
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m³.
17 EAS006 Ud Colocación de placa de anclaje de acero
UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 15 mm,
y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, embutidos en el
hormigón fresco, y atornillados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la
superficie soporte, taladro central,
nivelación, relleno del espacio resultante
entre el hormigón endurecido y la placa con
mortero autonivelante expansivo, aplicación
de una protección anticorrosiva a las tuercas
y extremos de los pernos, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.
mo041 1,500 h 19,00 28,50Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 1,500 h 17,50 26,25Ayudante construcción de obra
civil.
mt09moa015 25,000 kg 0,70 17,50Mortero autonivelante
expansivo, de dos
componentes, a base de
cemento mejorado con resinas
sintéticas.
0,000 % Costes indirectos 72,25 0,00
Total por Ud ............: 72,25
Son SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
por Ud.
Anejo de justificación de precios Página 9
Num. Código Ud Descripción Total
18 EHV020 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 SD, con una cuantía aproximada de 105
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso p/p de curado del hormigón.
mt08eva020 0,500 m² 33,00 16,50Sistema de encofrado
recuperable para la ejecución
de zunchos de hormigón
armado, compuesto de:
puntales metálicos
telescópicos, sopandas
metálicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y
perfiles.
mt07aco010d 50,000 kg 0,75 37,50Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varios
diámetros.
mt10haf010nga 1,200 m³ 59,00 70,80Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
mo042 2,000 h 18,10 36,20Oficial 1ª estructurista.
mo089 2,000 h 16,94 33,88Ayudante estructurista.
0,000 % Costes indirectos 194,88 0,00
Total por m³ ............: 194,88
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por m³.
19 EPF010 m² Suministro y colocación de placas alveolares
prefabricadas de hormigón pretensado, de 20
cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con
momento flector último de 17 kN·m/m, para
formación de losa de canto 20 + 5 cm, con
altura libre de planta de entre 3 y 4 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o
muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas alveolares,
zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona
de negativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los
laterales de las placas alveolares; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y
formación de huecos, separadores, montaje
mediante grúa y curado del hormigón. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares.
mt07pha020cd1c 1,000 m² 30,00 30,00Placa alveolar prefabricada
de hormigón pretensado de 20
cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral
abierta superiormente,
momento flector último de 17
kN·m por m de ancho. Según
UNE-EN 1168.
mt07aco020o 3,000 Ud 0,08 0,24Separador homologado para
malla electrosoldada.
mt07ame010d 1,150 m² 1,30 1,50Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
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mt07aco010d 1,000 kg 0,75 0,75Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varios
diámetros.
mt10haf010nca 0,060 m³ 59,00 3,54Hormigón HA-25/B/12/IIa,
fabricado en central.
mq07gte010c 0,060 h 48,00 2,88Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad
de elevación de 30 t y 27 m
de altura máxima de trabajo.
mo046 0,070 h 18,10 1,27Oficial 1ª montador de
estructura prefabricada de
hormigón.
mo093 0,070 h 16,94 1,19Ayudante montador de
estructura prefabricada de
hormigón.
0,000 % Costes indirectos 41,37 0,00
Total por m² ............: 41,37
Son CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².
20 EPM010 m² Panel prefabricado de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa, de 16 cm de espesor, con
acabado en gris liso en cara exterior y cara
interior lisa regleada, con armadura
pasiva formada por mallazo simple
electrosoldado 20x20x5 de acero B500T y
refuerzos
según necesidades, longitud inferior a 11,60
m y modulación a 2,50 m de ancho en
un 92% de las piezas. Incluido transporte a
pie de obra. Incluido montaje con ayuda
de grúa automóvil para colocación sobre
apoyos definitivos en disposición horizontal
y sellado 1 cara con silicona tipo QUILOSA
Sintex o similar.
Sin descomposición 40,00
0,000 % Costes indirectos 40,00 0,00
Total por m² ............: 40,00
Son CUARENTA EUROS por m².
21 EPS010 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado
HA-30/P/20/IIa, y acero B-500S, con cantos
biselados de sección 40x40 y de altura máxima
10,45 m, con conectores para unión
con viga y neopreno en cabeza. Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje
con ayuda de grúa automóvil para descarga y
aplomado
Sin descomposición 99,75
0,000 % Costes indirectos 99,75 0,00
Total por Ud ............: 99,75
Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
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22 EPS010b Ud Pilar prefabricado de hormigón H-30/P/20/IIa,
y acero B-500S, con cantos biselados
de sección 50x50, y de altura máxima 8,4 m,
con conectores para unión con viga
y neopreno en cabeza. Incluido, transporte a
pie de obra. Incluido montaje con
ayuda de grúa automóvil para descarga y
aplomado
Sin descomposición 124,00
0,000 % Costes indirectos 124,00 0,00
Total por Ud ............: 124,00
Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS por Ud.
23 EPV010 m Viga canto variable prefabricada de hormigón
pretensado HP-40/P/20/IIa con
armaduras activas de cordones de acero Y1860
S7 y armadura pasiva de acero
B500S, longitud hasta 35,26 m y pendiente
fija hacia los extremos de 10% sección
variable en doble T de ancho 40 ó 50 cm,
dependiendo de las necesidades de la
obra. Incluye neoprenos de espesor 20 mm,
ancho 44 cm y entrega 34 cm. Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje
con ayuda de grúa automóvil para
colocación sobre apoyos definitivos.
Sin descomposición 195,00
0,000 % Costes indirectos 195,00 0,00
Total por m ............: 195,00
Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS por m.
24 EPV010b m Viga prefabricada de hormigón pretensado
HP-40/P/20/IIa, con armadura activas de
cordones de acero, Y 1860 S7, según
necesidades, y armadura pasiva de acero
B500S, sección doble T, de longitud hasta
11,78m, 60 cm. de altura y 40 cm de ancho,
con alma de 10 cm de espesor. Incluye
neoprenos de espesor 10 mm, ancho 34 cm y
entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de
obra. Incluido montaje con ayuda de
grúa automóvil para colocación sobre apoyos
definitivos.
Sin descomposición 78,80
0,000 % Costes indirectos 78,80 0,00
Total por m ............: 78,80
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por
m.
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25 EPV010c m Viga tipo portacanalón, prefabricada de
hormigón pretensada HP-45/P/20/IIa,
armada con cordones de acero Y 1860 S7 en
armadura activa y acero B500S en
pasiva de altura 40 cm, con una sección H
ancho 40 cm y longitud no superior a
12,63m, con rehundimiento superior para
recogida de aguas. Incluye neoprenos de
espesor 10 mmm, ancho 34 cm y entrega 19 cm.
Incluido transporte a pie de obra,
incluido montaje con ayuda de grúa automóvil
para colocación sobre apoyos
definitivos y piezas especiales de anclaje
con tornillos expansivos.
Sin descomposición 56,00
0,000 % Costes indirectos 56,00 0,00
Total por m ............: 56,00
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS por m.
26 EPV010d m Viga prefabricada de hormigón pretensado
HP-40/P/20/IIa, con armadura activas de
cordones de acero, Y 1860 S7, según
necesidades, y armadura pasiva de acero
B500S, sección cuadrada, de longitud hasta
11,78m, 30 cm. de altura y 30 cm de ancho,
. Incluye neoprenos de espesor 10 mm, ancho
30 cm y
entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de
obra. Incluido montaje con ayuda de
grúa automóvil para colocación sobre apoyos
definitivos.
Sin descomposición 99,00
0,000 % Costes indirectos 99,00 0,00
Total por m ............: 99,00
Son NOVENTA Y NUEVE EUROS por m.
27 EPV010e m Correa tubular prefabricada de hormigón
pretensado HP-40/P/20/IIa, con armaduras
activas de acero Y 1860 C, tipo TB-35, de
altura 35 cm y longitud máxima hasta 12,55
m. Incluye neopreno de espesor 5 mm ancho 17
cm y entrega 14 cm. Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje
con ayuda de grúa automóvil para
colocación sobre apoyos definitivos.
Sin descomposición 13,00
0,000 % Costes indirectos 13,00 0,00
Total por m ............: 13,00
Son TRECE EUROS por m.
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28 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 24 cm de
espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³
de cemento, color gris, dosificación 1:6,
suministrado en sacos, sin incluir zunchos
perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, jambas y mochetas y
limpieza.
mt02btr020mc 17,850 Ud 0,58 10,35Bloque de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
mt01arg005a 0,033 t 18,00 0,59Arena de cantera, para
mortero preparado en obra.
mt08cem011a 5,040 kg 0,10 0,50Cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,015 h 1,68 0,03Hormigonera.
mo021 0,500 h 19,00 9,50Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo114 0,350 h 17,50 6,13Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
0,000 % Costes indirectos 27,10 0,00
Total por m² ............: 27,10
Son VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m².
29 FFD010 m² Ejecución de hoja interior  de 11 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
mt04lvc010i 20,000 Ud 0,22 4,40Ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir,
33x16x11 cm, según UNE-EN
771-1.
mt09mif010cb 0,015 t 153,00 2,30Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
mo021 0,400 h 19,00 7,60Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo114 0,350 h 17,50 6,13Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
0,000 % Costes indirectos 20,43 0,00
Total por m² ............: 20,43
Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m².
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30 FFD010b m² Ejecución de hoja interior  de 7 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
mt04lvc010g 20,000 Ud 0,17 3,40Ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x7
cm, según UNE-EN 771-1.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,012 t 153,00 1,84Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
mo021 0,380 h 19,00 7,22Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.
mo114 0,300 h 17,50 5,25Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.
0,000 % Costes indirectos 17,72 0,00
Total por m² ............: 17,72
Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m².
31 FLA010 m² Suministro y montaje de cerramiento de
fachada simple, formado por paneles de chapa
perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320
GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm
altura de cresta, fijados a una estructura
portante o auxiliar (no incluida en este
precio). Incluso p/p de elementos y trabajos
necesarios para la formación de huecos y
juntas, esquinas, remates, encuentros,
solapes, mermas y accesorios de fijación
oculta y estanqueidad. Totalmente montado.
mt13ccg100a 1,050 m² 6,26 6,57Chapa perfilada nervada de
acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizado de 0,6 mm espesor
y 30 mm altura de cresta.
mt13ccg020e 0,340 m² 4,45 1,51Remate lateral de acero
galvanizado, espesor 0,6 mm,
desarrollo 500 mm.
mt13ccg030d 1,500 Ud 0,20 0,30Tornillo autorroscante de
6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mt13ccg040 0,420 m 0,90 0,38Junta de estanqueidad para
chapas perfiladas de acero.
mt13ccg030f 2,050 Ud 0,05 0,10Tornillo autorroscante de
4,2x13 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mq08sol020 0,110 h 3,10 0,34Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.
mo051 0,313 h 20,00 6,26Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,313 h 18,00 5,63Ayudante montador de
cerramientos industriales.
% 2,000 % 21,09 0,42Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 21,51 0,00
Total por m² ............: 21,51
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por
m².
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32 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Sin descomposición 42,00
0,000 % Costes indirectos 42,00 0,00
Total por Ud ............: 42,00
Son CUARENTA Y DOS EUROS por Ud.
33 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir servicio
de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y transporte.
mq04res020bg 1,000 Ud 56,00 56,00Canon de vertido por entrega
de contenedor de 7 m³ con
residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o
demolición, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
0,000 % Costes indirectos 56,00 0,00
Total por Ud ............: 56,00
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS por Ud.
34 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
mq04cab010e 0,060 h 42,23 2,53Camión basculante de 20 t de
carga, de 213 kW.
0,000 % Costes indirectos 2,53 0,00
Total por m³ ............: 2,53
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³.
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35 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.
mq04res035a 1,116 m³ 2,00 2,23Canon de vertido por entrega
de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de
residuos.
0,000 % Costes indirectos 2,23 0,00
Total por m³ ............: 2,23
Son DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m³.
36 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de climatización
formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de
ventilación, compuertas, toberas,
reguladores, difusores, cualquier otro
elemento componente de la instalación y p/p
de conexiones a las redes eléctrica, de
fontanería y de salubridad, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
mt09pye010b 0,015 m³ 78,89 1,18Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mt09mif010ia 0,019 t 36,25 0,69Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo020 0,015 h 19,00 0,29Oficial 1ª construcción.
mo113 0,015 h 17,50 0,26Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 2,42 0,00
Total por m² ............: 2,42
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².
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37 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de fontanería
formada por: acometida, tubo de alimentación,
contador individual, grupo de presión,
depósito, montantes, instalación interior,
cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales,
con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
mt09pye010b 0,015 m³ 78,89 1,18Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,25 0,69Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo020 0,061 h 19,00 1,16Oficial 1ª construcción.
mo113 0,153 h 17,50 2,68Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 5,72 0,00
Total por m² ............: 5,72
Son CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².
38 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de apliques y
luminarias para iluminación, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
mt09pye010b 0,015 m³ 78,89 1,18Pasta de yeso de construcción
B1, según UNE-EN 13279-1.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 36,25 0,69Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mo020 0,015 h 19,00 0,29Oficial 1ª construcción.
mo113 0,015 h 17,50 0,26Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 2,43 0,00
Total por m² ............: 2,43
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
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39 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de
la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada
con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
mt36tit400i 1,000 Ud 1,80 1,80Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 160 mm de diámetro.
mt36tit010ie 1,000 m 6,10 6,10Tubo de PVC, serie B, de 160
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt11var009 0,030 l 12,22 0,37Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,015 l 18,62 0,28Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
mo008 0,200 h 20,00 4,00Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,200 h 18,00 3,60Ayudante fontanero.
0,000 % Costes indirectos 16,15 0,00
Total por m ............: 16,15
Son DIECISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.
40 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de puerta, abisagrada practicable
de apertura hacia el interior, de 70x210 cm,
serie media, formada por una hoja, y sin
premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales y panel sandwich
aislante de 2 cm de espesor lacado en blanco.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada
en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
mt25pfx015k 4,900 m 10,83 53,07Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de puerta, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
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mt25pfx025k 4,700 m 14,30 67,21Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de puerta, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 5,040 m 3,22 16,23Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt25pfx040k 0,480 m 16,36 7,85Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de zócalo, gama media,
incluso junta exterior del
cristal, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt25pfx045k 0,560 m 4,29 2,40Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de portafelpudo, gama media,
incluso felpudo, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt15sja100 0,196 Ud 3,13 0,61Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mt25pfx200fa 1,000 Ud 17,18 17,18Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
puerta practicable de
apertura hacia el interior de
una hoja.
mo018 2,000 h 20,00 40,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 2,000 h 18,00 36,00Ayudante cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 240,55 0,00
Total por Ud ............: 240,55
Son DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
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41 LCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 150x100 cm, serie media, formada por una
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.  Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt25pem015a 5,000 m 5,15 25,75Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.
mt25pfx010k 5,000 m 8,43 42,15Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de ventana, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx020k 4,800 m 11,36 54,53Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de ventana, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 4,440 m 3,22 14,30Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt15sja100 0,175 Ud 3,13 0,55Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mt25pfx200ka 1,000 Ud 41,19 41,19Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de
una hoja.
mo018 8,000 h 20,00 160,00Oficial 1ª cerrajero.
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0,000 % Costes indirectos 338,47 0,00
Total por Ud ............: 338,47
Son TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
42 LCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 240x60 cm, serie media, formada por 4
hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt25pem015a 4,200 m 5,15 21,63Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.
mt25pfx010k 4,200 m 8,43 35,41Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de ventana, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx020k 4,000 m 11,36 45,44Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de ventana, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 3,640 m 3,22 11,72Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt15sja100 0,147 Ud 3,13 0,46Cartucho de masilla de
silicona neutra.
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mt25pfx200ka 1,000 Ud 41,19 41,19Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de
una hoja.
mt25pco015aaaa 0,990 m² 56,65 56,08Persiana enrollable de lamas
de PVC, de 37 mm de anchura,
color blanco, equipada con
eje, discos, cápsulas y todos
sus accesorios, accionamiento
manual mediante cinta y
recogedor, en carpintería de
aluminio o de PVC, incluso
cajón incorporado
(monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabado estándar, con
permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207 y
transmitancia térmica mayor
de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN
13659.
mt25pfx170k 1,200 m 11,58 13,90Guía de persiana de aluminio
lacado color blanco, con el
certificado de calidad
QUALICOAT que garantiza el
espesor y la calidad del
proceso de lacado.
mo018 0,929 h 20,00 18,58Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,939 h 18,00 16,90Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 261,31 5,23Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 266,54 0,00
Total por Ud ............: 266,54
Son DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
43 LCL060g Ud Suministro y montaje de carpintería de
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para
conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 60x60 cm, serie media, formada por una
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
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mt25pem015a 2,400 m 5,15 12,36Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.
mt25pfx010k 2,400 m 8,43 20,23Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de marco de ventana, gama
media, incluso junta central
de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx020k 0,700 m 11,36 7,95Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de hoja de ventana, gama
media, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y
junta exterior del
acristalamiento, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
mt25pfx030k 1,840 m 3,22 5,92Perfil de aluminio lacado
color blanco, para conformado
de junquillo, gama media,
incluso junta interior del
cristal y parte proporcional
de grapas, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
mt15sja100 0,084 Ud 3,13 0,26Cartucho de masilla de
silicona neutra.
mt25pfx200ka 0,500 Ud 41,19 20,60Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de
una hoja.
mo018 0,828 h 20,00 16,56Oficial 1ª cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 83,88 0,00
Total por Ud ............: 83,88
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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44 LEM140 Ud Suministro y colocación de block de puerta de
entrada acorazada normalizada, de madera, de
una hoja, de 85,6x203x7 cm, compuesto por
alma formada por una plancha plegada de acero
electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y
reforzada por perfiles omega verticales, de
acero, acabado con tablero liso en ambas
caras de madera de pino país, bastidor de
tubo de acero y marco de acero galvanizado,
con cerradura de seguridad con tres puntos
frontales de cierre (10 pestillos); sobre
premarco de acero galvanizado pintado con
polvo de poliéster de 160 mm de espesor, con
8 garras de acero antipalanca. Incluso
tapajuntas en ambas caras, bisagras
fabricadas en perfil de acero, burlete de
goma y fieltro con cierre automático al
suelo, perno y esfera de acero inoxidable con
rodamientos, mirilla, pomo y tirador,
cortavientos oculto en la parte inferior de
la puerta, herrajes de colgar y de seguridad,
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del block de puerta en
el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre premarco y block de puerta, sin
incluir el recibido en obra del premarco con
patillas de anclaje. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado
y probado.
mt22paa020g 1,000 Ud 50,00 50,00Premarco de acero galvanizado
pintado con polvo de
poliéster de 160 mm de
espesor, con 8 garras de
acero antipalanca, para
puerta acorazada de una hoja.
mt22paa010caa 1,000 Ud 684,82 684,82Block de puerta de entrada
acorazada normalizada, de
madera, de una hoja, de
85,6x203x7 cm, compuesto por
alma formada por una plancha
plegada de acero
electrogalvanizado, soldada
en ambas caras a planchas de
acero de 0,8 mm de espesor y
reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado
con tablero liso en ambas
caras de madera de pino país,
bastidor de tubo de acero y
marco de acero galvanizado,
con cerradura de seguridad
con tres puntos frontales de
cierre (10 pestillos), con
tapajuntas en ambas caras,
bisagras fabricadas con
perfil de acero, perno y
esfera de acero inoxidable
con rodamientos, mirilla,
pomo y tirador, burlete
automático al suelo,
cortavientos oculto en la
parte inferior de la puerta y
herrajes de colgar y de
seguridad restantes.
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mt22www040 0,100 Ud 8,37 0,84Aerosol de 750 ml de espuma
adhesiva autoexpansiva,
elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³
de densidad, conductividad
térmica 0,0345 W/(mK), 135%
de expansión, elongación
hasta rotura 45% y 7 N/cm² de
resistencia a tracción,
estable de -40° C a 90° C; para
aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165.
mo020 0,553 h 19,00 10,51Oficial 1ª construcción.
mo113 0,553 h 17,50 9,68Peón ordinario construcción.
mo017 2,000 h 18,00 36,00Oficial 1ª carpintero.
mo058 2,000 h 16,00 32,00Ayudante carpintero.
0,000 % Costes indirectos 823,85 0,00
Total por Ud ............: 823,85
Son OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.
45 LIM010 Ud Suministro e instalación de puerta seccional
industrial, de 5x5 m, formada por panel
sándwich, de 40 mm de espesor, de doble chapa
de acero zincado con núcleo aislante de
espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por marco de
material sintético y acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre
paneles y perimetrales de estanqueidad, guías
laterales de acero galvanizado, herrajes de
colgar, equipo de motorización, muelles de
torsión, cables de suspensión, cuadro de
maniobra con pulsador de control de apertura
y cierre de la puerta y pulsador de parada de
emergencia, sistema antipinzamiento para
evitar el atrapamiento de las manos, en ambas
caras y sistemas de seguridad en caso de
rotura de muelle y de rotura de cable.
Incluso limpieza previa del soporte, material
de conexionado eléctrico y ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
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mt26pes040f 1,000 Ud 3.045,00 3.045,00Puerta seccional industrial,
de 5x5 m, formada por panel
sándwich, de 40 mm de
espesor, de doble chapa de
acero zincado con núcleo
aislante de espuma de
poliuretano, acabado lacado
de color RAL 9016 en la cara
exterior y de color RAL 9002
en la cara interior, con
mirilla central de 610x180
mm, formada por marco de
material sintético y
acristalamiento de
polimetilmetacrilato (PMMA),
juntas entre paneles y
perimetrales de estanqueidad,
guías laterales de acero
galvanizado, herrajes de
colgar, equipo de
motorización, muelles de
torsión, cables de
suspensión, cuadro de
maniobra con pulsador de
control de apertura y cierre
de la puerta y pulsador de
parada de emergencia, sistema
antipinzamiento para evitar
el atrapamiento de las manos,
en ambas caras y sistemas de
seguridad en caso de rotura
de muelle y de rotura de
cable. Según UNE-EN 13241-1.
mo011 8,000 h 20,00 160,00Oficial 1ª montador.
mo080 8,000 h 18,00 144,00Ayudante montador.
0,000 % Costes indirectos 3.349,00 0,00
Total por Ud ............: 3.349,00
Son TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS por
Ud.
46 LPM010d Ud Suministro y colocación de puerta interior
abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero aglomerado, chapado con haya
vaporizada, barnizada en taller; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de haya vaporizada de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón plata mate, serie media;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
mt22aap011ja 1,000 Ud 30,00 30,00Precerco de madera de pino,
90x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.
mt22aga010hbg 5,100 m 3,97 20,25Galce de MDF, con rechapado
de madera, haya vaporizada,
90x20 mm, barnizado en
taller.
mt22pxh020ib 1,000 Ud 115,00 115,00Puerta interior ciega, de
tablero aglomerado, chapado
con haya vaporizada,
barnizada en taller, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE
56803.
mt22ata010aif 10,400 m 1,90 19,76Tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, haya
vaporizada, 70x10 mm,
barnizado en taller.
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mt23ibl010z 3,000 Ud 0,95 2,85Pernio de 100x58 mm, con
remate, en latón plata mate,
para puerta de paso interior.
mt23ppb031 18,000 Ud 0,06 1,08Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 11,29 11,29Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.
mt23hbl010fb 1,000 Ud 25,00 25,00Juego de manivela y escudo
largo de latón plata mate,
serie media, para puerta
interior.
mo017 1,500 h 18,00 27,00Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,500 h 16,00 24,00Ayudante carpintero.
0,000 % Costes indirectos 276,23 0,00
Total por Ud ............: 276,23
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS por Ud.
47 LVC020 m² Suministro y colocación de doble
acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
mt21veu011aaaaa 1,006 m² 16,00 16,10Doble acristalamiento
Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto
formado por vidrio exterior
Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada
con perfil separador de
aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 4
mm de espesor.
mt21sik010 0,580 Ud 2,47 1,43Cartucho de 310 ml de
silicona sintética incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).
mt21vva021 1,000 Ud 1,26 1,26Material auxiliar para la
colocación de vidrios.
mo055 0,100 h 18,62 1,86Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,100 h 17,42 1,74Ayudante cristalero.
0,000 % Costes indirectos 22,39 0,00
Total por m² ............: 22,39
Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m².
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48 QLL010 m² Formación de lucernario a un agua en
cubiertas,  para una dimensión de luz máxima
entre 3 y 8 m, revestido con placas
alveolares de policarbonato celular color
blanco opal translúcido de 6 mm de espesor.
Incluso tornillería, elementos de remate y
piezas de anclaje para formación del elemento
portante, cortes de plancha,  gomas de
estanqueidad de EPDM, tornillos de acero
inoxidable y piezas especiales para la
colocación de las placas. Totalmente
terminado en condiciones de estanqueidad.
mt21lpc010c 1,000 m² 23,50 23,50Placa alveolar translúcida,
de policarbonato celular,
espesor 6 mm, color blanco
opal translúcido.
mt21lpc030 1,000 Ud 1,35 1,35Material auxiliar para
montaje de placas de
policarbonato celular en
lucernarios.
mo011 0,200 h 20,00 4,00Oficial 1ª montador.
mo080 0,200 h 18,00 3,60Ayudante montador.
0,000 % Costes indirectos 32,45 0,00
Total por m² ............: 32,45
Son TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m².
49 QTE010 m Suministro y colocación de remate para
cumbrera de cubierta de paneles de acero,
mediante chapa plegada de acero, con acabado
prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de
desarrollo y 3 pliegues, con junta de
estanqueidad, colocado con fijaciones
mecánicas; incluso junta de estanqueidad.
mt12www030dav 1,000 m 4,28 4,28Chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 0,6 mm
de espesor, 60 cm de
desarrollo y 3 pliegues, para
remate de cumbrera.
mt13ccg030b 6,000 Ud 0,32 1,92Tornillo autorroscante de
6,5x130 mm de acero
galvanizado, con arandela.
mo051 0,100 h 20,00 2,00Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,100 h 18,00 1,80Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 10,00 0,00
Total por m ............: 10,00
Son DIEZ EUROS por m.
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50 QTE010b m Suministro y colocación de remate para
canalón interior de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 100
cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas.
mt12www030bcM 1,000 m 5,89 5,89Chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 1 mm de
espesor, 100 cm de desarrollo
y 4 pliegues, para remate de
canalón interior.
mt13ccg030b 8,000 Ud 0,32 2,56Tornillo autorroscante de
6,5x130 mm de acero
galvanizado, con arandela.
mt21vva011 0,025 l 14,88 0,37Masilla para sellados, de
aplicación con pistola, de
base neutra monocomponente.
mo051 0,200 h 20,00 4,00Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,200 h 18,00 3,60Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 16,42 0,00
Total por m ............: 16,42
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.
51 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes
de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de
ancho, formados por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios,
fijados mecánicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de elementos de
fijación, accesorios y juntas.
mt13dcp010qpm 1,000 m² 20,68 20,68Panel sándwich aislante de
acero, para cubiertas, de 40
mm de espesor y 1000 mm de
ancho, formado por doble cara
metálica de chapa estándar de
acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, y
accesorios.
mt13ccg030d 3,000 Ud 0,20 0,60Tornillo autorroscante de
6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.
mo051 0,091 h 20,00 1,82Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.
mo098 0,091 h 18,00 1,64Ayudante montador de
cerramientos industriales.
0,000 % Costes indirectos 24,74 0,00
Total por m² ............: 24,74
Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m².
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52 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con
azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón; replanteo,
cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas; acabado y limpieza final.
mt09mcr021a 3,000 kg 0,70 2,10Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores,
Ci, color gris.
mt19awa010 0,500 m 0,50 0,25Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.
mt19aba010b800 1,050 m² 8,00 8,40Baldosa cerámica de azulejo
liso, 20x20 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE.
mt09lec010b 0,002 m³ 157,00 0,31Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.
mo024 0,500 h 17,24 8,62Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,100 h 16,13 1,61Ayudante alicatador.
0,000 % Costes indirectos 21,29 0,00
Total por m² ............: 21,29
Son VEINTIUN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m².
53 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.
mt27pfp010b 0,125 l 3,30 0,41Imprimación a base de
copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y
la adherencia de pinturas.
mt27pir020a 0,200 l 4,70 0,94Pintura plástica para
interior, a base de
copolímeros acrílicos,
pigmentos y aditivos
especiales, color blanco,
acabado mate, de gran
resistencia al frote húmedo;
para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.
mo038 0,106 h 17,00 1,80Oficial 1ª pintor.
mo076 0,106 h 16,00 1,70Ayudante pintor.
0,000 % Costes indirectos 4,85 0,00
Total por m² ............: 4,85
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².
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54 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif020a 0,028 t 42,30 1,18Mortero industrial para
revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo
GP CSII W0, suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-1.
mo020 0,300 h 19,00 5,70Oficial 1ª construcción.
mo113 0,200 h 17,50 3,50Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 10,39 0,00
Total por m² ............: 10,39
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m².
55 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de
mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
mt08aaa010a 0,005 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif020a 0,028 t 42,30 1,18Mortero industrial para
revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo
GP CSII W0, suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-1.
mo020 0,250 h 19,00 4,75Oficial 1ª construcción.
mo113 0,230 h 17,50 4,03Peón ordinario construcción.
0,000 % Costes indirectos 9,97 0,00
Total por m² ............: 9,97
Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
m².
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56 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior
de yeso de construcción B1, proyectado,
maestreado, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta
de yeso de construcción B1, aplicada mediante
proyección mecánica sobre los paramentos a
revestir, acabado enlucido con yeso de
aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal
con perforaciones, formación de rincones,
maestras en las esquinas, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y andamiaje.
mt28vye020 0,105 m² 0,76 0,08Malla de fibra de vidrio
tejida, antiálcalis, de 5x5
mm de luz de malla, flexible
e imputrescible en el tiempo,
de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de
espesor de hilo, para armar
yesos.
mt09pye010c 0,012 m³ 94,66 1,14Pasta de yeso de construcción
para proyectar mediante
mezcladora-bombeadora B1,
según UNE-EN 13279-1.
mt28vye010 0,215 m 0,35 0,08Guardavivos de plástico y
metal, estable a la acción de
los sulfatos.
mt09pye010a 0,003 m³ 88,58 0,27Pasta de yeso para aplicación
en capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.
mq06pym010 0,358 h 7,96 2,85Mezcladora-bombeadora para
morteros y yesos proyectados,
de 3 m³/h.
mo033 0,100 h 17,24 1,72Oficial 1ª yesero.
0,000 % Costes indirectos 6,14 0,00
Total por m² ............: 6,14
Son SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m².
57 RSB023 m² Formación de base para pavimento interior,
con mortero autonivelante de cemento, Agilia
Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido
con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante
(no incluida en este precio). Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado
mediante la utilización de indicadores de
nivel, colocación de banda de panel rígido de
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perímetro, rodeando los elementos
verticales y en las juntas estructurales,
regleado del mortero después del vertido para
lograr el asentamiento del mismo y la
eliminación de las burbujas de aire que
pudiera haber, formación de juntas de
retracción y curado del mortero.
Anejo de justificación de precios Página 33
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mt16pea020a 0,100 m² 0,92 0,09Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt09mal010j 0,050 m³ 70,00 3,50Mortero autonivelante Agilia
Suelo C Base "LAFARGE", CT -
C10 - F3 según UNE-EN 13813,
a base de cemento, para
espesores de 4 a 10 cm, usado
en nivelación de pavimentos.
mt09mal015 2,500 kg 0,10 0,25Solución "LAFARGE" para el
curado del mortero fresco.
mq06pym020 0,083 h 10,20 0,85Mezcladora-bombeadora para
morteros autonivelantes.
mo031 0,080 h 17,00 1,36Oficial 1ª aplicador de
mortero autonivelante.
mo069 0,080 h 16,00 1,28Ayudante aplicador de mortero
autonivelante.
0,000 % Costes indirectos 7,33 0,00
Total por m² ............: 7,33
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m².
58 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante
el método de colocación en capa gruesa, de
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de
30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según
CTE; capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas
con maza de goma sobre una capa semiseca de
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor,
humedecida y espolvoreada superficialmente
con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo
el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla (no
incluida en este precio). Incluso p/p de
replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.
mt09mor010c 0,030 m³ 115,30 3,46Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
mt18bde020ag800 1,050 m² 8,00 8,40Baldosa cerámica de gres
esmaltado, 30x30 cm,
8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo
BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según
CTE.
Anejo de justificación de precios Página 34
Num. Código Ud Descripción Total
mt08cem040a 1,000 kg 0,14 0,14Cemento blanco BL-22,5 X,
para pavimentación, en sacos,
según UNE 80305.
mt09lec010b 0,001 m³ 157,00 0,16Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.
mo023 0,300 h 17,24 5,17Oficial 1ª solador.
mo061 0,250 h 16,13 4,03Ayudante solador.
0,000 % Costes indirectos 21,36 0,00
Total por m² ............: 21,36
Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m².
59 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico
de gres esmaltado de 8 cm, 3 €/m, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.
mt18rce010b300 1,050 m 3,00 3,15Rodapié cerámico de gres
esmaltado, 8 cm, 3,00€/m.
mt09mcr021a 0,100 kg 0,70 0,07Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores,
Ci, color gris.
mt09mcr060c 0,011 kg 0,70 0,01Mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima entre
1,5 y 3 mm, según UNE-EN
13888.
mo023 0,170 h 17,24 2,93Oficial 1ª solador.
0,000 % Costes indirectos 6,16 0,00
Total por m ............: 6,16
Son SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m.
60 RTB025 m² Suministro y montaje de falso techo
registrable, situado a una altura menor de 4
m, constituido por placas de escayola
aligeradas, suspendido del forjado mediante
perfilería vista acabado lacado color blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios
y angulares de remate, fijados al techo
mediante varillas de acero galvanizado.
Incluso accesorios de fijación.
mt12fac020b 1,000 Ud 0,32 0,32Varilla metálica de acero
galvanizado de 6 mm de
diámetro.
mt12fac030a 4,000 m 0,87 3,48Perfilería vista con acabado
lacado color blanco, para
falsos techos registrables,
incluso p/p de piezas
complementarias y especiales.
mt12fac060 0,600 Ud 0,62 0,37Perfil angular para remates
perimetrales.
mt12fac050 0,200 Ud 1,61 0,32Accesorios para la
instalación de falsos techos
registrables.
mt12fpe020e 1,020 m² 5,53 5,64Placa de escayola, aligerada,
60x60 cm, para colocar sobre
perfilería vista en falsos
techos registrables.
mo035 0,200 h 17,24 3,45Oficial 1ª escayolista.
mo117 0,100 h 15,92 1,59Peón escayolista.
0,000 % Costes indirectos 15,17 0,00
Total por m² ............: 15,17
Son QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m².
Anejo de justificación de precios Página 35
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61 RTP011 Ud Suministro y colocación de ángulo cóncavo de
escayola para moldura, de 4,5x4,5 cm, para
solución perimetral de techo, recibido con
cola para escayola. Incluso accesorios de
fijación.
mt12rea011aa 1,050 Ud 3,50 3,68Ángulo cóncavo de escayola
para moldura, de 4,5x4,5 cm.
mt09eyc030 0,200 kg 0,35 0,07Cola para escayola.
mo035 0,200 h 17,24 3,45Oficial 1ª escayolista.
0,000 % Costes indirectos 7,20 0,00
Total por Ud ............: 7,20
Son SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.
62 UAI010b m Formación de sumidero longitudinal con
paredes de fábrica de ladrillo cerámico
macizo, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con
rejilla y marco de entramado de acero
galvanizado, de 250 mm de anchura interior y
400 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso piezas especiales y sifón en línea
registrable.
mt10hmf010Mm 0,154 m³ 80,00 12,32Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt11rej020g 1,000 Ud 46,30 46,30Marco y rejilla de entramado
de acero galvanizado, de 250
mm de anchura y 500 mm de
longitud, para canaleta de
250 mm de anchura interior y
400 mm de altura, clase B-125
según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433.
mo041 4,000 h 19,00 76,00Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 4,000 h 17,50 70,00Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 204,62 0,00
Total por m ............: 204,62
Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m.
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63 UAI020b Ud Formación de imbornal en calzada construido
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de
25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento
de material granular de 20 cm de espesor, con
poceta prefabricada de poliuretano de
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio
anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de
fundición dúctil normalizada, clase C-250
según UNE-EN 124, compatible con superficies
de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición
del mismo tipo, enrasada al pavimento.
Incluso colocación y retirada de encofrado
recuperable de chapa metálica. Totalmente
instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluyendo el relleno del trasdós
con material granular y sin incluir la
excavación.
mt10hmf010Mp 0,180 m³ 80,00 14,40Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.
mt11rej010e 1,000 Ud 52,30 52,30Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según
UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo,
de 450x250 mm, para imbornal,
incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.
mo041 4,000 h 19,00 76,00Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 4,000 h 17,50 70,00Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 212,70 0,00
Total por Ud ............: 212,70
Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por
Ud.
64 UVM010 m Formación de vallado de parcela con muro de 1
m de altura, continuo, de 10 cm de espesor de
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso
hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie de
apoyo, formación de juntas, ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales. Sin incluir
revestimientos.
mt03bhe010aa 12,600 Ud 0,72 9,07Bloque CV de hormigón, liso
hidrófugo, color gris,
40x20x10 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²),
incluso p/p de piezas
especiales: zunchos y medios.
Según UNE-EN 771-3.
mt08aaa010a 0,004 m³ 1,50 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,013 t 153,00 1,99Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
mq06mms010 0,052 h 1,73 0,09Mezclador continuo con silo,
para mortero industrial en
seco, suministrado a granel.
Anejo de justificación de precios Página 37
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mo041 1,135 h 19,00 21,57Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 0,572 h 17,50 10,01Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 42,74 0,00
Total por m ............: 42,74
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.
65 UVO010 m Suministro y colocación de losa prefabricada
de hormigón de color gris, para cubrición de
muros, en piezas de 50x20x4 cm, con goterón,
recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua.
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y
uniones con las pilastras con mortero de
juntas especial para revestimientos de
prefabricados de hormigón y tratamiento de
protección suplementaria mediante aplicación
sobre el conjunto de pintura hidrófuga
incolora en dos capas.
mt09mif010ka 0,007 t 38,05 0,27Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10
(resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt20cho010b 1,100 m 6,50 7,15Losa prefabricada de hormigón
de color gris, para cubrición
de muros, en piezas de
50x20x4 cm, con goterón.
mt09mcr235 0,111 kg 2,47 0,27Mortero de juntas para
prefabricados de hormigón y
piedra artificial, compuesto
de cemento, áridos, pigmentos
y aditivos especiales.
mt28pcs010 0,140 l 8,82 1,23Tratamiento superficial
hidrofugante, de superficie
invisible.
mo041 0,200 h 19,00 3,80Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 0,200 h 17,50 3,50Ayudante construcción de obra
civil.
0,000 % Costes indirectos 16,22 0,00
Total por m ............: 16,22
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m.
Anejo de justificación de precios Página 38
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66 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 100x200 cm, panel de
malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco
RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm. Apertura manual.
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores sentados con
hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de
la cancela y recibidos a obra, elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora.
mt26vpc020a 2,500 m² 120,00 300,00Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de peatones, en hoja
abatible, carpintería
metálica. Según UNE-EN
13241-1.
mo041 1,244 h 19,00 23,64Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 1,357 h 17,50 23,75Ayudante construcción de obra
civil.
mo018 3,000 h 20,00 60,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 3,000 h 18,00 54,00Ayudante cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 461,39 0,00
Total por Ud ............: 461,39
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
67 UVP010c Ud Suministro y colocación de puerta cancela
metálica de carpintería metálica, de hoja
corredera, dimensiones 500x250 cm, panel de
malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color blanco RAL 9010 y
postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm, para acceso de
vehículos. Apertura automática con equipo de
automatismo recibido a obra para apertura y
cierre automático de puerta (incluido en el
precio). Incluso p/p de pórtico lateral de
sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentados con hormigón HM-25/B/20/I y
recibidos a obra; ruedas para deslizamiento,
con rodamiento de engrase permanente,
material de conexionado eléctrico, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre.
Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
mt10hmf010Nm 0,188 m³ 61,00 11,47Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.
mt08aaa010a 0,043 m³ 1,50 0,06Agua.
Anejo de justificación de precios Página 39
Num. Código Ud Descripción Total
mt09mif010ca 0,235 t 32,25 7,58Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
mt26vpc010f 12,500 m² 102,00 1.275,00Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de vehículos, hoja corredera,
carpintería metálica con p/p
de pórtico lateral de
sustentación y tope de
cierre, guía inferior con UPN
100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm, ruedas de
deslizamiento de 20 mm con
rodamiento de engrase
permanente, elementos de
anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado
con imprimación antioxidante
y accesorios. Según UNE-EN
13241-1.
mt26egm010pc 1,000 Ud 260,00 260,00Equipo de motorización para
apertura y cierre automático,
para puerta cancela corredera
de hasta 400 kg de peso.
mt26egm012 1,000 Ud 65,00 65,00Accesorios (cerradura,
pulsador, emisor, receptor y
fotocélula) para
automatización de puerta de
garaje.
mo041 5,000 h 19,00 95,00Oficial 1ª construcción de
obra civil.
mo087 5,000 h 17,50 87,50Ayudante construcción de obra
civil.
mo018 2,000 h 20,00 40,00Oficial 1ª cerrajero.
mo059 2,000 h 18,00 36,00Ayudante cerrajero.
0,000 % Costes indirectos 1.877,61 0,00
Total por Ud ............: 1.877,61
Son MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
68 UVT030 m Formación de vallado de parcela mediante
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue,
y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco
RAL 9010 y postes de perfil hueco de sección
rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en
dados de hormigón o muretes de fábrica u
hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la
malla y accesorios de montaje.
mt52vsm010f 1,000 m 17,10 17,10Panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las
zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, de 2,50x1,50 m,
acabado galvanizado y
plastificado en color blanco
RAL 9010.
mt52vpm030f 0,200 Ud 14,00 2,80Poste de perfil hueco de
acero de sección rectangular
60x40x2 mm, de 1,5 m de
altura, acabado galvanizado y
plastificado en color blanco
RAL 9010.
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mt52vpm050 1,600 Ud 1,00 1,60Accesorios de fijación de los
paneles de malla
electrosoldada modular a los
postes metálicos
mt10hmf010Mm 0,015 m³ 80,00 1,20Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mo011 0,500 h 20,00 10,00Oficial 1ª montador.
mo080 0,150 h 18,00 2,70Ayudante montador.
0,000 % Costes indirectos 35,40 0,00
Total por m ............: 35,40
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por
m.
69 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de dos barras corrugadas de acero de
un mismo lote, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características: sección media equivalente
según UNE-EN ISO 15630-1, características
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1.
Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.
mt49arb040 1,000 Ud 26,59 26,59Ensayo para determinar la
sección media equivalente
sobre una muestra de dos
barras corrugadas de acero
del mismo lote, según UNE-EN
ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
mt49arb010 1,000 Ud 39,28 39,28Ensayo para determinar las
características geométricas
del corrugado sobre una
muestra de dos barras
corrugadas de acero del mismo
lote, según UNE-EN 10080,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.
mt49arb020 1,000 Ud 16,87 16,87Ensayo para determinar la
presencia o ausencia de
grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos barras
corrugadas de acero del mismo
lote, según UNE-EN ISO
15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
% 2,000 % 82,74 1,65Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 84,39 0,00
Total por Ud ............: 84,39
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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70 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de una barra corrugada de acero de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para
la determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico,
carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
mt49arb050 1,000 Ud 52,87 52,87Ensayo para determinar las
siguientes características
mecánicas: el límite
elástico, la carga de rotura,
el alargamiento de rotura y
el alargamiento bajo carga
máxima sobre una muestra de
una barra de acero corrugado
de cada diámetro diferente
según UNE-EN ISO 15630-1,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.
% 2,000 % 52,87 1,06Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 53,93 0,00
Total por Ud ............: 53,93
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
71 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada
en obra según UNE-EN 12350-1, para la
determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y
resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo
lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y
rotura a compresión de las mismas según
UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.
mt49hob020g 1,000 Ud 90,00 90,00Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón
fresco mediante el método de
asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y
la resistencia característica
a compresión del hormigón
endurecido mediante control
estadístico con fabricación y
curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del
mismo lote según UNE-EN
12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según
UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e
informe de resultados.
% 2,000 % 90,00 1,80Costes directos
complementarios
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0,000 % Costes indirectos 91,80 0,00
Total por Ud ............: 91,80
Son NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.
72 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de mallas electrosoldadas, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN
ISO 15630-2, características geométricas del
corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote
según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre
dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, carga de despegue de los nudos sobre
dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.
mt49arm040 1,000 Ud 26,59 26,59Ensayo para determinar la
sección media equivalente
sobre una muestra de dos
mallas electrosoldadas del
mismo lote, según UNE-EN ISO
15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
mt49arm010 1,000 Ud 39,50 39,50Ensayo para determinar las
características geométricas
del corrugado sobre una
muestra de cuatro mallas
electrosoldadas del mismo
lote, según UNE-EN 10080,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.
mt49arm020 1,000 Ud 16,87 16,87Ensayo para determinar la
presencia o ausencia de
grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos mallas
electrosoldadas del mismo
lote, según UNE-EN ISO
15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
mt49arm050 1,000 Ud 52,76 52,76Ensayo para determinar la
carga de despegue de los
nudos sobre una muestra de
dos mallas electrosoldadas
del mismo lote, según UNE-EN
ISO 15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
% 2,000 % 135,72 2,71Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 138,43 0,00
Total por Ud ............: 138,43
Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
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73 XEM020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de una malla electrosoldada de cada
diámetro diferente, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico,
carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
mt49arm060 1,000 Ud 52,87 52,87Ensayo para determinar las
siguientes características
mecánicas: el límite
elástico, la carga de rotura,
el alargamiento de rotura y
el alargamiento bajo carga
máxima sobre una muestra de
una malla electrosoldada de
cada diámetro diferente según
UNE-EN ISO 15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.
% 2,000 % 52,87 1,06Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 53,93 0,00
Total por Ud ............: 53,93
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
74 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M,
de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo,
para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante
ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de
unión de polipropileno, para unir las redes.
mt50sph010ba 0,020 m² 2,62 0,05Red de seguridad UNE-EN
1263-1 S A2 M100 Q M, de
poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4,5
mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red
cuadrada, con cuerda
perimetral de polipropileno
de 16 mm de diámetro.
mt50spr170a 0,100 m 0,15 0,02Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mt50spr140a 0,100 Ud 0,44 0,04Gancho de fijación tipo S de
7 mm de diámetro, de acero
galvanizado en caliente.
mo119 0,032 h 17,24 0,55Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,030 h 15,92 0,48Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 1,14 0,00
Total por m² ............: 1,14
Son UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS por m².
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75 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de
poliamida de alta tenacidad, color blanco,
con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié
de malla de polietileno de alta densidad,
color verde, anclada al borde del forjado
cada 50 cm con anclajes expansivos de acero
galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos
forjados a lo largo de todo su perímetro,
durante los trabajos en el interior, en
planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.
mt50spr015 1,000 m² 1,30 1,30Red vertical de protección,
de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4
mm. Configuración de la red
al rombo.
mt50spr170a 0,210 m 0,15 0,03Cuerda de unión UNE-EN 1263-1
N de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a
los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
mt50spr050 0,300 m² 0,44 0,13Malla tupida de polietileno
de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento,
con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.
mt50spr140d 1,000 Ud 0,58 0,58Anclaje expansivo de 8x60 mm,
de acero galvanizado en
caliente.
mo119 0,100 h 17,24 1,72Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,100 h 15,92 1,59Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 5,35 0,00
Total por m ............: 5,35
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
76 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea
de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar
a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar
una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos
por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno
y argolla, amortizables en 3 usos, para
fijación a soporte de hormigón o metálico de
0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de
poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.
mt50spl200b 0,660 Ud 21,30 14,06Dispositivo de anclaje capaz
de soportar una carga de 25
kN, formado por cinta de
poliéster de 35 mm de
anchura, tensor con mecanismo
de bloqueo antirretorno y
argolla, amortizable en 3
usos, para fijación a soporte
de hormigón o metálico de 0,8
a 3,6 m de perímetro.
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mt50spl210b 0,330 Ud 35,00 11,55Cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en
ambos extremos, amortizable
en 3 usos.
mo119 0,050 h 17,24 0,86Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,050 h 15,92 0,80Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 27,27 0,00
Total por Ud ............: 27,27
Son VEINTISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por
Ud.
77 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable
de 3,50x2,00 m, colocada en vallado
provisional de solar, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada
para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de
20x4 mm y tacos de expansión de acero.
mt50spv021 0,100 Ud 25,00 2,50Valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados
en los extremos a postes
verticales de 40 mm de
diámetro, acabado
galvanizado, con puerta
incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, incluso argollas
para unión de postes y
lengüetas para candado.
mt50spv025 0,400 Ud 4,80 1,92Base prefabricada de
hormigón, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, reforzada con
varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.
mt07ala111ba 0,480 m 0,79 0,38Pletina de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.
mt26aaa023a 0,960 Ud 1,47 1,41Anclaje mecánico con taco de
expansión de acero
galvanizado, tuerca y
arandela.
mo119 0,100 h 17,24 1,72Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,100 h 15,92 1,59Peón Seguridad y Salud.
0,000 % Costes indirectos 9,52 0,00
Total por Ud ............: 9,52
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
Ud.
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78 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.
Sin descomposición 55,00
0,000 % Costes indirectos 55,00 0,00
Total por Ud ............: 55,00
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS por Ud.
79 YPC210 m² Porte i conexion de caseta de obra con aseo
incluido
mt50cat010a 1,000 m² 177,21 177,21Porte y conexion de
instalaciones de caseta de
obra
0,000 % Costes indirectos 177,21 0,00
Total por m² ............: 177,21
Son CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS por m².
80 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza
reflectante para señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho
de calzada, con franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
mt50bal045a 0,100 Ud 33,10 3,31Baliza reflectante para
señalización, de chapa
galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con
franjas de color blanco y
rojo y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).
mo120 0,113 h 15,92 1,80Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,11 0,10Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 5,21 0,00
Total por Ud ............: 5,21
Son CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.
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81 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta
para balizamiento, de material plástico, de 8
cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco, sujeta sobre un soporte existente (no
incluido en este precio).
mt50bal010a 1,100 m 0,10 0,11Cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y
blanco.
mo120 0,073 h 15,92 1,16Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 1,27 0,03Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 1,30 0,00
Total por m ............: 1,30
Son UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS por m.
82 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras
mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar
la visibilidad de la valla y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
mt50vbe010dbk 0,020 Ud 35,00 0,70Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales
montados sobre bastidor de
tubo, con dos pies metálicos,
incluso placa para
publicidad.
mt50vbe020 0,050 Ud 2,00 0,10Tubo reflectante de PVC,
color naranja, para mejorar
la visibilidad de la valla.
mo120 0,113 h 15,92 1,80Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 2,60 0,05Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 2,65 0,00
Total por m ............: 2,65
Son DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
83 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
mt50les020a 0,333 Ud 10,75 3,58Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.
mt50spr046 6,000 Ud 0,03 0,18Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo120 0,226 h 15,92 3,60Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 7,36 0,15Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 7,51 0,00
Total por Ud ............: 7,51
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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84 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo
verde, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
mt50les030Lc 0,333 Ud 4,15 1,38Señal de evacuación,
salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo
verde, con 4 orificios de
fijación, según R.D.
485/1997.
mt50spr046 4,000 Ud 0,03 0,12Brida de nylon, de 4,8x200
mm.
mo120 0,169 h 15,92 2,69Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,19 0,08Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 4,27 0,00
Total por Ud ............: 4,27
Son CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud.
85 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil
de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
mt50les010ba 0,200 Ud 32,33 6,47Señal provisional de obra de
chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según la
Instrucción 8.3-IC.
mt50les050a 0,200 Ud 7,90 1,58Caballete portátil de acero
galvanizado, para señal
provisional de obra.
mo120 0,169 h 15,92 2,69Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 10,74 0,21Costes directos
complementarios
0,000 % Costes indirectos 10,95 0,00
Total por Ud ............: 10,95
Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
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4.2.3.- MEDICIÓN Y PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
DE HORMIGÓN 
 
 
 
Presupuesto y medición
1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARCELA 1 3.538,000 3.538,000
Total m² ............: 3.538,000 1,20 4.245,60
1.2 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
replanteo de los puntos topográficos, bajada de la máquina al fondo de la
excavación, posterior elevación de la misma y humectación de las tierras.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
parcela 1 3.538,000 3.538,000
Total m² ............: 3.538,000 0,33 1.167,54
1.3 ADP010 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén,
mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de
material seleccionado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la
cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga,
transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARCELA 1 3.538,000 0,780 2.759,640
TALUD
PERIMETRAL 1 207,000 0,500 0,780 80,730
0,5 207,000 1,500 0,780 121,095
Total m³ ............: 2.961,465 4,98 14.748,10
1.4 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla de dureza
media, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zapatas 4 1,800 2,400 1,500 25,920
4 3,200 2,800 1,100 39,424
4 2,400 1,600 1,300 19,968
2 1,800 1,800 1,300 8,424
2 1,800 1,550 0,900 5,022
riostras
nave 2 9,690 0,400 0,800 6,202
1 134,900 0,400 0,500 26,980
riostra
oficina 2 23,850 0,750 0,400 14,310
2 8,000 0,750 0,400 4,800
colector
pluviales 1 178,750 0,400 0,850 60,775
1 7,100 0,600 1,550 6,603
bajantes 12 3,000 0,200 0,200 1,440
colector
fecales 1 33,200 0,400 0,350 4,648
arquetas 15 0,700 0,700 0,600 4,410
pozos 2 1,300 1,300 1,500 5,070
muro
vallado
perimetral 1 207,000 0,400 0,500 41,400
Total m³ ............: 275,396 16,25 4.475,19
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1.5 ADR010 m³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con aterial procedente
de excavacion y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
colector
pluviales 1 178,750 0,400 0,850 60,775
-1 178,750 0,400 0,500 -35,750
1 7,100 0,600 1,550 6,603
-1 7,100 0,600 0,700 -2,982
colector
fecales 1 33,200 0,400 0,450 5,976
-1 33,200 0,400 0,400 -5,312
Total m³ ............: 29,310 5,66 165,89
1.6 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra artificial; y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de
espesor máximo con rodillo vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parcela 1 3.538,000 0,250 884,500
Total m³ ............: 884,500 14,11 12.480,30
1.7 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TIERRA
VEGETAL 1,2 3.538,000 0,200 849,120
EXCAVACION 1,2 275,396 330,475
Total m³ ............: 1.179,595 2,53 2.984,38
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2.1 ASA010 Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral,
registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 40x40x65 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa de fundicion ductil C-250, con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000
Total Ud ............: 15,000 189,32 2.839,80
2.2 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida  a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir).
Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo
de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Total Ud ............: 2,000 227,96 455,92
2.3 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pluviales 1 178,750 178,750
Total m ............: 178,750 23,13 4.134,49
2.4 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fecales 1 33,200 33,200
Total m ............: 33,200 18,20 604,24
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2.5 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 400 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
pluviales 1 7,100 7,100
Total m ............: 7,100 32,02 227,34
2.6 ASD020 Ud Formación de pozo drenante de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de
diámetro interior y de 0.8 m de altura útil interior, formado por: solera
de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, conformados mediante encofrados metálicos amortizables en
20 usos; con cierre de marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas
de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso material para
conexiones y remates, junta expansiva para sellado de juntas y material
elastómero para ajuste entre tapa y marco.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
fecales 1 1,000
pluviales 1 1,000
Total Ud ............: 2,000 660,19 1.320,38
2.7 UAI020b Ud Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, de 25x45x80 cm, realizado sobre cama de asiento de material
granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y
rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124,
compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Incluso colocación y retirada de encofrado recuperable de
chapa metálica. Totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin
incluir la excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000
Total Ud ............: 6,000 212,70 1.276,20
2.8 UAI010b m Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo
cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de entramado de acero
galvanizado, de 250 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase
B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso piezas especiales y sifón en
línea registrable.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,000 6,000
Total m ............: 6,000 204,62 1.227,72
2.9 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 8,000 96,000
12 3,000 36,000
Total m ............: 132,000 16,15 2.131,80
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3.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zapatas 4 1,800 2,400 17,280
4 3,200 2,800 35,840
4 2,400 1,600 15,360
2 1,800 1,800 6,480
2 1,800 1,550 5,580
riostras
nave 2 9,690 0,400 7,752
1 134,900 0,400 53,960
riostra
oficina 2 23,850 0,750 35,775
2 8,000 0,750 12,000
0,000
muro
vallado
perimetral 1 207,000 0,400 82,800
Total m² ............: 272,827 7,50 2.046,20
3.2 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso curado del hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
zapatas 4 1,800 2,400 1,400 24,192
4 3,200 2,800 1,000 35,840
4 2,400 1,600 1,200 18,432
2 1,800 1,800 1,200 7,776
2 1,800 1,550 0,800 4,464
riostras
nave 2 9,690 0,400 0,700 5,426
1 134,900 0,400 0,400 21,584
riostra
oficina 2 23,850 0,750 0,300 10,733
2 8,000 0,750 0,300 3,600
muro
vallado
perimetral 1 207,000 0,400 0,400 33,120
Total m³ ............: 165,167 76,95 12.709,60
3.3 CHA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 SD para elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y doblados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 1,1 2.797,000 3.076,700
Riostras 1,1 19,380 31,300 667,253
1,1 134,900 6,250 927,438
Cimentacio
n oficina 1,1 308,000 338,800
Cimentacio
n muro
perimetral 1,1 207,000 6,250 1.423,125
Total kg ............: 6.433,316 0,94 6.047,32
3.4 EAS006 Ud Colocación de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 SD de 20 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados
con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el
hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo,
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de
los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000
Total Ud ............: 6,000 72,25 433,50
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3.5 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, y fibras de acero onduladas, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de
disco, formando cuadrícula, limpieza de la junta y posterior sellado con
masilla elástica.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parcela 1 3.538,000 3.538,000
Total m² ............: 3.538,000 20,89 73.908,82
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4.1 FEF030 m² Ejecución de muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos,
sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y
limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
oficinas 2 23,850 3,000 143,100
2 8,000 3,000 48,000
Total m² ............: 191,100 27,10 5.178,81
4.2 EHV020 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
oficinas 2 23,850 47,700
2 8,000 16,000
Total m³ ............: 63,700 194,88 12.413,86
4.3 EPF010 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas de hormigón
pretensado, de 20 cm de canto y de 100 a 120 cm de anchura, con momento
flector último de 17 kN·m/m, para formación de losa de canto 20 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre
vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de
juntas entre placas alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una
cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos
a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos,
cajeados, taladros y formación de huecos, separadores, montaje mediante
grúa y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
oficinas 1 23,850 8,000 190,800
Total m² ............: 190,800 41,37 7.893,40
4.4 EPS010 Ud Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30/P/20/IIa, y acero B-500S, con
cantos
biselados de sección 40x40 y de altura máxima 10,45 m, con conectores
para unión
con viga y neopreno en cabeza. Incluido transporte a pie de obra.
Incluido montaje
con ayuda de grúa automóvil para descarga y aplomado
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PILARES
PIÑON 4 9,230 36,920
4 10,530 42,120
Total Ud ............: 79,040 99,75 7.884,24
4.5 EPS010b Ud Pilar prefabricado de hormigón H-30/P/20/IIa, y acero B-500S, con cantos
biselados
de sección 50x50, y de altura máxima 8,4 m, con conectores para unión con
viga
y neopreno en cabeza. Incluido, transporte a pie de obra. Incluido
montaje con
ayuda de grúa automóvil para descarga y aplomado
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 8,930 89,300
Total Ud ............: 89,300 124,00 11.073,20
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4.6 EPV010 m Viga canto variable prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa
con
armaduras activas de cordones de acero Y1860 S7 y armadura pasiva de
acero
B500S, longitud hasta 35,26 m y pendiente fija hacia los extremos de 10%
sección
variable en doble T de ancho 40 ó 50 cm, dependiendo de las necesidades
de la
obra. Incluye neoprenos de espesor 20 mm, ancho 44 cm y entrega 34 cm.
Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje con ayuda de grúa automóvil
para
colocación sobre apoyos definitivos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 35,260 176,300
Total m ............: 176,300 195,00 34.378,50
4.7 EPV010b m Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa, con armadura
activas de
cordones de acero, Y 1860 S7, según necesidades, y armadura pasiva de
acero
B500S, sección doble T, de longitud hasta 11,78m, 60 cm. de altura y 40
cm de ancho,
con alma de 10 cm de espesor. Incluye neoprenos de espesor 10 mm, ancho
34 cm y
entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de obra. Incluido montaje con
ayuda de
grúa automóvil para colocación sobre apoyos definitivos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIGA PIÑON 4 17,630 70,520
Total m ............: 70,520 78,80 5.556,98
4.8 EPV010c m Viga tipo portacanalón, prefabricada de hormigón pretensada
HP-45/P/20/IIa,
armada con cordones de acero Y 1860 S7 en armadura activa y acero B500S
en
pasiva de altura 40 cm, con una sección H ancho 40 cm y longitud no
superior a
12,63m, con rehundimiento superior para recogida de aguas. Incluye
neoprenos de
espesor 10 mmm, ancho 34 cm y entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de
obra,
incluido montaje con ayuda de grúa automóvil para colocación sobre apoyos
definitivos y piezas especiales de anclaje con tornillos expansivos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 59,600 119,200
Total m ............: 119,200 56,00 6.675,20
4.9 EPV010d m Viga prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa, con armadura
activas de
cordones de acero, Y 1860 S7, según necesidades, y armadura pasiva de
acero
B500S, sección cuadrada, de longitud hasta 11,78m, 30 cm. de altura y 30
cm de ancho,
. Incluye neoprenos de espesor 10 mm, ancho 30 cm y
entrega 19 cm. Incluido transporte a pie de obra. Incluido montaje con
ayuda de
grúa automóvil para colocación sobre apoyos definitivos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
dintel
puerta 3 5,400 16,200
Total m ............: 16,200 99,00 1.603,80
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4.10 EPV010e m Correa tubular prefabricada de hormigón pretensado HP-40/P/20/IIa, con
armaduras
activas de acero Y 1860 C, tipo TB-35, de altura 35 cm y longitud máxima
hasta 12,55
m. Incluye neopreno de espesor 5 mm ancho 17 cm y entrega 14 cm. Incluido
transporte a pie de obra. Incluido montaje con ayuda de grúa automóvil
para
colocación sobre apoyos definitivos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
129 9,950 1.283,550
Total m ............: 1.283,550 13,00 16.686,15
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5.1 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero,
de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica
de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm
y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad
media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos
de fijación, accesorios y juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cubierta
total 2 17,800 60,000 2.136,000
traslucido -0,2 2.136,000 -427,200
Total m² ............: 1.708,800 24,74 42.275,71
5.2 QLL010 m² Formación de lucernario a un agua en cubiertas,  para una dimensión de
luz máxima entre 3 y 8 m, revestido con placas alveolares de
policarbonato celular color blanco opal translúcido de 6 mm de espesor.
Incluso tornillería, elementos de remate y piezas de anclaje para
formación del elemento portante, cortes de plancha,  gomas de
estanqueidad de EPDM, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales
para la colocación de las placas. Totalmente terminado en condiciones de
estanqueidad.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
traslucido 0,4 17,800 60,000 427,200
Total m² ............: 427,200 32,45 13.862,64
5.3 QTE010 m Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm
de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas; incluso junta de estanqueidad.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
remate
cumbrera 1 60,000 60,000
remate
coronación 2 60,000 120,000
2 35,620 71,240
esquinas
interiores 4 1,800 7,200
babero 4 17,800 71,200
2 60,000 120,000
Total m ............: 449,640 10,00 4.496,40
5.4 QTE010b m Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de
paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado prelacado,
de 1,0 mm de espesor, 100 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con
fijaciones mecánicas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 60,000 120,000
Total m ............: 120,000 16,42 1.970,40
5.5 FLA010 m² Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por
paneles de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una
estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p
de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas,
esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación
oculta y estanqueidad. Totalmente montado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
paramento
interior 2 17,800 1,800 64,080
2 60,000 1,710 205,200
Total m² ............: 269,280 21,51 5.792,21
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5.6 EPM010 m² Panel prefabricado de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 16 cm de
espesor, con
acabado en gris liso en cara exterior y cara interior lisa regleada, con
armadura
pasiva formada por mallazo simple electrosoldado 20x20x5 de acero B500T y
refuerzos
según necesidades, longitud inferior a 11,60 m y modulación a 2,50 m de
ancho en
un 92% de las piezas. Incluido transporte a pie de obra. Incluido montaje
con ayuda
de grúa automóvil para colocación sobre apoyos definitivos en disposición
horizontal
y sellado 1 cara con silicona tipo QUILOSA Sintex o similar.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 60,000 10,700 1.284,000
2 35,300 10,700 755,420
-3 5,000 5,300 -79,500
Total m² ............: 1.959,920 40,00 78.396,80
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6.1 FFD010 m² Ejecución de hoja interior  de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
division
oficinas 3 7,520 3,250 73,320
Total m² ............: 73,320 20,43 1.497,93
6.2 FFD010b m² Ejecución de hoja interior  de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
aseo 1 5,750 3,250 18,688
1 2,100 3,250 6,825
1 1,600 3,250 5,200
vestuario
hombres 1 0,800 2,200 1,760
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
vestuario
mujeres 1 0,800 2,200 1,760
1 2,360 2,200 5,192
1 4,300 2,200 9,460
2 1,600 2,200 7,040
1 1,700 2,200 3,740
1 1,100 2,200 2,420
division
vestuarios 1 4,840 3,250 15,730
1 5,700 3,250 18,525
Total m² ............: 124,192 17,72 2.200,68
6.3 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de climatización formada por: conductos con sus
accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación,
compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento
componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica,
de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Total m² ............: 190,800 2,42 461,74
6.4 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes,
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad
medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Total m² ............: 190,800 5,72 1.091,38
6.5 HYA010e m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado
de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Total m² ............: 190,800 2,43 463,64
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7.1 LCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm,
serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.  Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 5,000 338,47 1.692,35
7.2 LCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 240x60 cm,
serie media, formada por 4 hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 1,000 266,54 266,54
7.3 LCL060g Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x60 cm,
serie media, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación
a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 3,000 83,88 251,64
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7.4 LCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x210 cm, serie
media, formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales y panel sandwich aislante de 2 cm de
espesor lacado en blanco. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Total Ud ............: 6,000 240,55 1.443,30
7.5 LPM010d Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con haya vaporizada,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón plata mate, serie media; ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Total Ud ............: 6,000 276,23 1.657,38
7.6 LEM140 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada acorazada
normalizada, de madera, de una hoja, de 85,6x203x7 cm, compuesto por alma
formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en
ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por
perfiles omega verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas
caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero
galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de
cierre (10 pestillos); sobre premarco de acero galvanizado pintado con
polvo de poliéster de 160 mm de espesor, con 8 garras de acero
antipalanca. Incluso tapajuntas en ambas caras, bisagras fabricadas en
perfil de acero, burlete de goma y fieltro con cierre automático al
suelo, perno y esfera de acero inoxidable con rodamientos, mirilla, pomo
y tirador, cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta,
herrajes de colgar y de seguridad, limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma
de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de
puerta, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
Total Ud ............: 2,000 823,85 1.647,70
7.7 LVC020 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de
4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4
mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vidrios
ventanas 1 10,020 10,020
Total m² ............: 10,020 22,39 224,35
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7.8 LIM010 Ud Suministro e instalación de puerta seccional industrial, de 5x5 m,
formada por panel sándwich, de 40 mm de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara
interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de
material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA),
juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de
acero galvanizado, herrajes de colgar, equipo de motorización, muelles de
torsión, cables de suspensión, cuadro de maniobra con pulsador de control
de apertura y cierre de la puerta y pulsador de parada de emergencia,
sistema antipinzamiento para evitar el atrapamiento de las manos, en
ambas caras y sistemas de seguridad en caso de rotura de muelle y de
rotura de cable. Incluso limpieza previa del soporte, material de
conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud ............: 3,000 3.349,00 10.047,00
NAVE INYECCION TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA HORMIGON Página 15
Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios
Código Ud Denominación Medición Precio Total
8.1 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso
de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los
paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa
fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, formación de rincones, maestras en las esquinas,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sala de
espera 1 28,450 2,800 79,660
despacho 1 24,040 2,800 67,312
0,000
Total m² ............: 146,972 6,14 902,41
8.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
exterior
cerramient
o 1 31,850 3,500 111,475
2 1,460 3,250 9,490
Total m² ............: 120,965 10,39 1.256,83
8.3 RIP025 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
exterior
cerramient
o 1 31,850 3,500 111,475
2 1,460 3,250 9,490
sala de
espera 1 28,450 2,700 76,815
despacho 1 24,040 2,700 64,908
0,000
Total m² ............: 262,688 4,85 1.274,04
8.4 RPE012 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vestuario
hombres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
vestuario
mujeres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
comedor 1 24,640 2,700 66,528
aseo 1 7,700 2,700 20,790
2 5,200 2,700 28,080
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Total m² ............: 362,330 9,97 3.612,43
8.5 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm,
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color
gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vestuario
hombres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
vestuario
mujeres 1 23,060 2,700 62,262
1 7,420 2,200 16,324
4 1,600 2,200 14,080
2 1,000 2,200 4,400
2 3,200 2,200 14,080
2 2,800 2,200 12,320
comedor 1 24,640 2,700 66,528
aseo 1 7,700 2,700 20,790
2 5,200 2,700 28,080
Total m² ............: 362,330 21,29 7.714,01
8.6 RSB023 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813,
de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este
precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado
mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de
panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el
perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que
pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado del mortero.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
planta
baja
oficinas 1 23,500 7,520 176,720
Total m² ............: 176,720 7,33 1.295,36
8.7 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una
capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el
conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
planta
baja
oficinas 1 23,500 7,520 176,720
0,000
Total m² ............: 176,720 21,36 3.774,74
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8.8 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm, 3
€/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci
sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sala de
espera 1 28,450 28,450
despacho 1 24,040 24,040
Total m ............: 52,490 6,16 323,34
8.9 RTB025 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola aligeradas, suspendido
del forjado mediante perfilería vista acabado lacado color blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate,
fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso
accesorios de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
planta
baja
oficinas 1 23,500 7,520 176,720
Total m² ............: 176,720 15,17 2.680,84
8.10 RTP011 Ud Suministro y colocación de ángulo cóncavo de escayola para moldura, de
4,5x4,5 cm, para solución perimetral de techo, recibido con cola para
escayola. Incluso accesorios de fijación.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
vestuarios
hombres 1 23,060 23,060
vestuarios
mujeres 1 23,060 23,060
comedor 1 24,640 24,640
despacho 1 24,040 24,040
sala
espera 1 28,450 28,450
vestibulo 1 6,920 6,920
aseo 1 7,700 7,700
2 5,200 10,400
Total Ud ............: 148,270 7,20 1.067,54
NAVE INYECCION TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA HORMIGON Página 18
Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Código Ud Denominación Medición Precio Total
9.1 UVP010b Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de
2,50x1,50 m, acabado galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010
y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm. Apertura
manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los
bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la
cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora.
Total Ud ............: 1,000 461,39 461,39
9.2 UVP010c Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de hoja corredera, dimensiones 500x250 cm, panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil
hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, para acceso de vehículos.
Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para
apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso
p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con
rodamiento de engrase permanente, material de conexionado eléctrico,
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud ............: 2,000 1.877,61 3.755,22
9.3 UVT030 m Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50
mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,50 m, acabado
galvanizado y plastificado en color blanco RAL 9010 y postes de perfil
hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en dados de
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la
malla y accesorios de montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro
perimetral 1 207,000 207,000
Total m ............: 207,000 35,40 7.327,80
9.4 UVM010 m Formación de vallado de parcela con muro de 1 m de altura, continuo, de
10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo,
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. Sin incluir
revestimientos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro
perimetral 1 207,000 1,000 207,000
Total m ............: 207,000 42,74 8.847,18
9.5 UVO010 m Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón de color gris,
para cubrición de muros, en piezas de 50x20x4 cm, con goterón, recibido
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando
una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo, replanteo, sellado entre piezas y uniones con
las pilastras con mortero de juntas especial para revestimientos de
prefabricados de hormigón y tratamiento de protección suplementaria
mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en
dos capas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
coronacion
muro 1 207,000 207,000
Total m ............: 207,000 16,22 3.357,54
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10.1 Gestión de tierras
10.1.1 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TIERRA
VEGETAL 1,2 3.538,000 0,200 849,120
EXCAVACION 1,2 1,200
0,000
Total m³ ............: 850,320 2,23 1.896,21
10.2 Gestión de residuos inertes
10.2.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Total Ud ............: 12,000 42,00 504,00
10.2.2 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Total Ud ............: 12,000 56,00 672,00
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11.1 Estructuras de hormigón
11.1.1 XEB010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de
un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1,
características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 500 S
(Serie
fina) 1 1,000
B 500 S
(Serie
media) 1 1,000
B 500 S
(Serie
gruesa) 1 1,000
Total Ud ............: 3,000 84,39 253,17
11.1.2 XEB020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de
cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Total Ud ............: 7,000 53,93 377,51
11.1.3 XEM010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes características: sección
media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas
del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas
del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Serie fina 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 138,43 138,43
11.1.4 XEM020 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada
diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura,
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO
15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Total Ud ............: 1,000 53,93 53,93
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11.1.5 XEH010 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada
en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de
15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Elementos
a
compresión
(HA-25/B/2
0/IIa) 1 1,000
Elementos
a flexión
(HA-25/B/2
0/IIa) 1 1,000
Macizos
(HA-25/B/2
0/IIa) 1 1,000
Total Ud ............: 3,000 91,80 275,40
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12.1 Sistemas de protección colectiva
12.1.1 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de
caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.142,000 2.142,000
Total m² ............: 2.142,000 1,14 2.441,88
12.1.2 YCK010 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de
malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del
forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en
caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados
a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en
planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 192,000 192,000
Total m ............: 192,000 5,35 1.027,20
12.1.3 YCL150 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal
temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un
operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de
soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de
poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte
de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster
de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3
usos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
linea de
vida
provisiona
l 1 60,000 60,000
Total Ud ............: 60,000 27,27 1.636,20
12.1.4 YCR035 Ud Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y
tacos de expansión de acero.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
perimetro
parcela 1 260,000 260,000
Total Ud ............: 260,000 9,52 2.475,20
12.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
12.2.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Total Ud ............: 1,000 55,00 55,00
12.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
12.3.1 YPC210 m² Porte i conexion de caseta de obra con aseo incluido
Total m² ............: 2,000 177,21 354,42
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total
12.4 Señalización provisional de obras
12.4.1 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización,
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con
franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 5,21 5,21
12.4.2 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte
existente (no incluido en este precio).
Total m ............: 200,000 1,30 260,00
12.4.3 YSB130 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de
PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Total m ............: 40,000 2,65 106,00
12.4.4 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete
portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 10,95 10,95
12.4.5 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 7,51 7,51
12.4.6 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Total Ud ............: 1,000 4,27 4,27
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Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Presupuesto de ejecución material
1. Movimiento de tierras .............................… 40.267,00
2. Red de saneamiento ................................… 14.217,89
3. Cimentaciones .....................................… 95.145,44
4. Estructuras ........................................ 109.344,14
5. Cubiertas y fachadas ..............................… 146.794,16
6. Albañileria ........................................ 5.715,37
7. Carpintería, cerrajería, vidrios ..................… 17.230,26
8. Revestimientos ....................................… 23.901,54
9. Urbanización interior de la parcela ...............… 23.749,13
10. Gestión de residuos ..............................… 3.072,21
11. Control de calidad y ensayos .....................… 1.098,44
12. Seguridad y salud ................................… 8.383,84
Total: 488.919,42
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS.
1 Movimiento de tierras ...................................................… 40.267,00
2 Red de saneamiento ......................................................… 14.217,89
3 Cimentaciones ...........................................................… 95.145,44
4 Estructuras .............................................................… 109.344,14
5 Cubiertas y fachadas ....................................................… 146.794,16
6 Albañileria .............................................................… 5.715,37
7 Carpintería, cerrajería, vidrios ........................................… 17.230,26
8 Revestimientos ..........................................................… 23.901,54
9 Urbanización interior de la parcela .....................................… 23.749,13
10 Gestión de residuos
10.1 Gestión de tierras ...............................................… 1.896,21
10.2 Gestión de residuos inertes ......................................… 1.176,00
Total 10 Gestión de residuos ..........: 3.072,21
11 Control de calidad y ensayos
11.1 Estructuras de hormigón ..........................................… 1.098,44
Total 11 Control de calidad y ensayos ..........: 1.098,44
12 Seguridad y salud
12.1 Sistemas de protección colectiva .................................… 7.580,48
12.2 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........................… 55,00
12.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...............… 354,42
12.4 Señalización provisional de obras ................................… 393,94
Total 12 Seguridad y salud ..........: 8.383,84
Presupuesto de ejecución material 488.919,42
3% de gastos generales 14.667,58
10% de beneficio industrial 48.891,94
Suma 552.478,94
21% IVA 116.020,58
Presupuesto de ejecución por contrata 668.499,52
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
Proyecto: NAVE INYECCION TERMOPLASTICOS ESTRUCTURA HORMIGON
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